

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до Договору про закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету № 57-7461-СФ
від 20.12.2023 року

м. Сміла

"29" 12 2023 р.

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (далі - Замовник), в особі начальника управління Авраменка Євгенія Олександровича, що діє на підставі Положення про управління та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ" (далі - Підрядник), в особі директора Іващенко Жанны Іванівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, при спільному згадуванні - Сторони, а кожен окремо - Сторона, на підставі листа Підрядника від **27.12.2023 р. № 3027** щодо виникнення об'єктивних обставин які унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені **Договором про закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету № 57-7461-СФ від 20.12.2023 року** (далі - Договір), керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, дійшли спільної згоди укласти дану додаткову угоду (далі - Угода) до Договору, про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань Договору щодо виконання робіт і викласти пункт 3.1. та пункт 10.2. Договору в новій редакції:

- «Пункт 3.1. Строк (термін) виконання Робіт: з дати підписання Договору до **30.06.2024 року** (згідно Календарного графіка виконання робіт)».

- «Пункт 10.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та діє до **30.06.2024 року** або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Умови цього Договору застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до його укладення, згідно частини 3 статті 631 Цивільного кодексу України».

2. Додаток 2 - «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції (додається).

3. Додаток 3 - «Календарний план-графік фінансування робіт» до Договору викласти в новій редакції (додається).

4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Угоду складено при повному розумінні Сторонами її умов у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одній для кожної із Сторін.

6. Угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною Договору.

7. Додатки до Угоди які є невід'ємною її частиною:

- Додаток 1 «Календарний графік виконання робіт».

- Додаток 2 «Календарний план-графік фінансування робіт».

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДНИК:
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ"
юридична та поштова адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Севастопольська, буд. 58	юридична та поштова адреса: 18007, Черкаська область, місто Черкаси, бул. Шевченка, 145, офіс 222
Код ЄДРПОУ 25673697	Код ЄДРПОУ 40675093
IBAN: UA308201720344231021400036840	IBAN: UA873052990000026003011605847
Держказначейська служба України м. Київ	в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
	МФО 305299
	ІПН 406750923014
Телефон: (04733) 24304	Телефон: 067-300-71-37
Електронна адреса: gkxsmila@ukr.net	Електронна адреса: euro-industry@ukr.net
 Начальник управління	 Директор
Є.О. АВРАМЕНКО	Ж.І. ІВАЩЕНКО
М.П.	М.П.

Додаток 1

до Додаткової угоди № 1

від «29» 12 2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

**«Капітальний ремонт тротуару по вул. Б. Хмельницького м. Сміла Черкаської обл.
(додаткові роботи)»**

Загальні строки виконання робіт

№ п/п	Адреса об'єкту	Перелік робіт	Термін виконання робіт	
			Початок	Закінчення
1	Вул. Б. Хмельницького м. Сміла Черкаської обл.	Капітальний ремонт тротуару по вул. Б. Хмельницького м. Сміла Черкаської обл. (додаткові роботи)	Грудень 2023 р.	30.06.2024 р.

ЗАМОВНИК:

Управління житлово-комунального
господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ"



Начальник управління

Є.О. АВРАМЕНКО

М.П.



Директор

Ж.І. ІВАЩЕНКО

М.П.

Додаток 2

до Додаткової угоди № 1

від «19» 12 2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

**«Капітальний ремонт тротуару по вул. Б. Хмельницького м. Сміла Черкаської обл.
(додаткові роботи)»**

№ п/п	Адреса об'єкту	Перелік робіт	Порядок здійснення оплати
1	Вул. Б. Хмельницького м. Сміла Черкаської обл.	Капітальний ремонт тротуару по вул. Б. Хмельницького м. Сміла Черкаської обл. (додаткові роботи)	4 091 844 грн. 00 коп. до 31.12.2023 р.
			804 169 грн. 20 коп. до 30.06.2024 р.

ЗАМОВНИК:

Управління житлово-комунального
господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради

Начальник управління
м.п.  Є.О. АВРАМЕНКО

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ"

Директор
м.п.  Ж.І. ІВАЩЕНКО