

Ву

Додаткова угода № 8
до Договору № 3К-23 від «28» липня 2023 р.
про закупівлю робіт: з капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку по
вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області - Заходи з усунення
аварій в багатоквартирному житловому фонді

м. Київ

« 29 » 04 2024 року

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, іменована далі «Замовник», в особі заступника начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів **Гаврилюка Вадима Євгеновича**, який діє на підставі Довіреності від 22.01.2024 року № 12-Д, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ», іменований далі «Виконавець» («Підрядник»), в особі директора **Лазаренка Максима Олександровича**, який діє на підставі **Статуту**, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись ст. 653 Цивільного кодексу України та п. 18.1 Договору уклали цю Додаткову угоду про внесення змін до Договору від 28 липня 2023 року № 3-К-23 (надалі - Договір) про наступне:

1. Керуючись пп.4 п. 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, відповідно до пп. 3 п.18.3 Договору Сторони погодились продовжити строк дії Договору і п.19.1 Договору викласти в такій редакції:

19.1 «Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності після підписання Сторонами та діє **до 31 серпня 2024 року**, а у частині виконання зобов’язань Сторін – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором».

2. Відповідно до п.18.1 та п. 20.3 Сторони погодились викласти реквізити Виконавця в р. 21. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН в новій редакції:

Виконавець:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«НІДКОМ»

Юридична та фактична адреса: 08301, Київська область, м. Бориспіль, вул. Ботанічна, 1/6

код ЄДРПОУ: 41564138

р/р UA113226690000026006300381620

в ФГУ по м. Києву та Київської області АТ
«ОЩАДБАНК»

МФО 322669

р/р UA898201720355929000000705768

в Держказначейській службі України

МФО: 820172

ПІН 415641326504

тел. (098) 637-07-24

E-mail: nidkom2017 @gmail.com

3. Інші умови вищевказаного Договору не змінені та не скасовані даною Додатковою угодою і Сторони підтверджують по них свої зобов’язання.

4. Ця угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє протягом строку дії Договору.

5. Ця угода є невід’ємною частиною Договору, складена в трьох примірниках, два з яких для Замовника, один – для Виконавця, які мають однакову юридичну силу.

6. До Додаткової угоди додається як невід'ємна частина:
Додаток № 2 до Договору – Календарний план виконання робіт.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник:

**Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Київській області**

03151, м. Київ

вул. Святослава Хороброго, 11-А

Код ЄДРПОУ 26345736

р/р UA 498201720344371011400014348

р/р UA 518201720343251018100014348

в Держказначейській службі України

в м. Київ, МФО 820172

Тел./факс: (044) 249-86-95

E-mail: info.kv@restoration.gov.ua

Виконавець:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«НІДКОМ»**

Юридична та фактична адреса: 08301,

Київська область, м. Бориспіль, вул.

Ботанічна, 1/6

код ЄДРПОУ: 41564138

р/р UA113226690000026006300381620

в ФГУ по м. Києву та Київської області АТ

«ОЩАДБАНК»

МФО 322669

р/р UA898201720355929000000705768

в Держказначейській службі України

МФО: 820172

ПІН 415641326504

тел. (098) 637-07-24

E-mail: nidkom2017@gmail.com

**Заступник начальника з відновлення та
реалізації інфраструктурних проектів**



Вадим ГАВРИЛЮК

М.П.*

Директор



Максим ЛАЗАРЕНКО

М.П.*

Календарний графік виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по вул. Яблунська, 17 м. Буча, Бучанському районі, Київської області -
Заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді»

№	Основні види робіт	2023 рік												2024 рік											
		Виконані роботи												тижні											
		місяць 1	місяць 2	місяць 3	місяць 4	місяць 5	місяць 6	місяць 7	місяць 8	місяць 9	місяць 10	місяць 11	місяць 12	місяць 1	місяць 2	місяць 3	місяць 4	місяць 5	місяць 6	місяць 7	місяць 8	місяць 9	місяць 10	місяць 11	місяць 12
1	Демонтажні роботи																								
2	Покрівля																								
3	Блискавкозахист																								
4	Загальнобудівельні роботи																								
5	Заповнення віконних та дверних прорізів																								
6	Фасадні роботи																								
7	Загальнобудівельні роботи (оздоблення)																								
8	Опалення																								
9	Водопостачання та водовідведення																								
10	Електромонтажні																								
11	Інші																								
Разом за період:		3321,6004												49677,39960											
Разом:		81999,00000																							

Розробив:  вивісироб ТОВ "НІДКОМ" Кулінченко Г. М.

Підписав:  Директор ТОВ "НІДКОМ" М. О. Лазаренко

Замовник:  Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів В. Є. Гаврилюк

