

Т.1.3.6(17), СК.

12/1321 3122 04
R

Додаткова угода №5
до Договору підряду № 45/23 від «02» серпня 2023 року
«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського ліцею №1
Броварської міської ради Броварського району Київської області по вул. Київська, 153 в
м. Бровари Броварського району Київської області; 45210000-2 - Будівництво будівель за ДК
021:2015 Єдиного закупівельного словника».

м. Бровари

« 30 » квітня 2024 року

Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області (в подальшому «Замовник») в особі начальника Решетової Світлани Ігорівни, яка діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «І.Б.К.Девелопмент», в особі директора Жуківського Віталія Зіновійовича (надалі «Підрядник»), що діє на підставі Статуту та є платником податку на прибуток на загальних підставах, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, уклали цю Додаткову угоду №5 (далі – Угода) до Договору підряду №45/23 від «02» серпня 2023 року (далі – Договір) про таке:

1. Сторони за взаємною згодою вирішили внести зміни в Додаток 2 до Договору «Календарний графік виконання робіт» та викласти його в новій редакції, що додається (Додаток №1 до Угоди).
2. Всі інші умови Договору залишаються без змін.
3. Угода набирає чинності з моменту її підписання та скріплення печатками Сторін.
4. Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, на одній сторінці, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

Додаток до Угоди:

Додаток №1 - «Календарний графік виконання робіт».

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК:

Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області
Юр. адреса: 07400 м. Бровари Київської області, вул. Героїв України, 15.
Факт. адреса: 07400, м. Бровари Київської області, бульвар Незалежності, 4а
ЄДРПОУ 26146617
р/р UA108201720344211060400021772
р/р UA498201720344211061441021772
р/р UA548201720344211031400021772
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, Тел. (04594)6-04-13
e-mail: brovary-ugky@meta.ua

Начальник управління
Світлана РЕШЕТОВА



ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю «І.Б.К. Девелопмент»
Юр. адреса: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, будинок 7-Б /літера А/, офіс 157
Факт. адреса: 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, будинок 7-Б /літера А/, офіс 157
ЄДРПОУ 38831585
р/р UA55 3510 0500 0002 6007 5502 16700
АТ «Укрсиббанк» МФО 351005
р/р UA23 8201 7203 5538 9117 0007 02236
МФО 820172, Банк - ДКСУ, м. Київ
Тел.: (050) 441-54-89, e-mail: budova35@gmail.com

Директор
Віталій ЖУКІВСЬКИЙ



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

«ПОГОДЖЕНО»
Начальник управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Броварського району Київської області
СВІТЛАНА РІШЕТОВА
11.09.2023 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «БІС-Інвестментс»
ІГОР ЛІСОВИЙ
11.09.2023 року

Календарний графік виконання робіт

«Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Броварського лісозахисного району Київської області по вул. Київська, 153 в м. Бровари Броварського району Київської області; 45210000-2 - Будівництво будівель за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»

№/№	Найменування робіт	Обсяг робіт од. виміру	2023 рік												2024 рік											
			серпень			вересень			жовтень			листопад			грудень			січень			лютий			березень		
			кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість	кількість
1	Демонтажні роботи з подальшим вивезенням	т	132,731																							
2	Земляні роботи	м3	1759,5																							
3	Ваштування позитива монтажних майданчиків	м3	89,04																							
4	Ваштування кріплення котловану	т	19,737																							
5	Бетонні роботи	м3	451,644																							
6	Монтаж готових з/б конструкцій	шт	119																							
7	Улаштування внутрішніх перегородок	м3	34,08																							
8	Теплоізоляційні роботи, захист будівельних конструкцій від корозії	м2	954																							
9	Ваштування лафорашієвських швів	м	40																							
10	Монтаж ланних блоків	т	2,79																							
11	Ваштування оздоблення	м2	1693																							
12	Благоустрій території	м2	882																							
13	Монтаж підйомного обладнання	шт	1																							
14	Внутрішній мережі водопроводу та каналізації	м	164																							
15	Внутрішня система зв'язу. Структурована кабельна система, прокладання кабелів	м	1300																							
16	Електротехнічні рішення	м	4600																							
17	Система пожежозахисного захисту СПЗ	м	1550																							
18	Ваштування системи опалення та підключення опалювальних приладів	шт	28																							
19	Ваштування системи вентиляції	м2	105																							
20	Установлення гарнітури туалетної, ванної, підвісних, поручнів для ванни і т.п	шт	12																							
21	Медичне обладнання, побутова техніка, меблі та інш	шт	229																							
22	Зовнішня мережа та споруди ВЛ, КЛ	м	157																							

Handwritten signature and date: 27.09.23