

**ДОДАТКОВА УГОДА № 8
ПРО ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ**

до Договору будівельного підряду № 340 від 12 листопада 2021 року
Об'єкт – «Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних
тварин у м. Умань Черкаської області» /коригування/

м. Умань Черкаської області

«26» грудня 2023 р.

ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі начальника **Віталія ХАРЧЕНКА**, який діє на підставі **ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (далі – Замовник), з однієї сторони і **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНЬРЕМБУД 2»**, в особі директора **Михайла ФОКІНА**, який діє на підставі **СТАТУТУ** (далі – Генпідрядник), з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі», статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652, 653, 654 Цивільного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Постанова №1178), Сторони дійшли взаємної згоди укласти цю додаткову угоду (далі — Додаткова угода) до Договору будівельного підряду № 340 від 12 листопада 2021 року (далі — Договір) про таке:

1. Згідно з пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», підпунктом 4 пункту 19 Постанови № 1178, пунктом 1 статті 651 Цивільного Кодексу України та пунктами 3.2., 10.1.3., 10.5., 11.2. Договору будівельного підряду № 340 від 12 листопада 2021 року (далі – Договір), Сторони домовились про продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань.

2. Внести зміни до пункту 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору (далі - договірна ціна) становить **3 762 261,95 грн (три мільйони сімсот шістдесят дві тисячі двісті шістдесят одна гривня, 95 копійок)** в тому числі ПДВ **627 043,66 грн**.

Вартість виконаних робіт на дату укладання Додаткової угоди становить **1 431 035,84 грн** (один чотириста тридцять одна тисяча тридцять п'ять гривень, 84 копійки) з ПДВ.

Залишок вартості робіт за договірною ціною у сумі **2 331 226,11 грн** (два мільйони триста тридцять одна тисяча двісті двадцять шість гривень, 11 копійок) з ПДВ підлягає виконанню у 2024 році».

3. Внести зміни до пункту 5.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«5.1. Початок робіт визначається датою підписання договору по Об'єкту, закінчення робіт – датою введення Об'єкта в експлуатацію після повного виконання робіт Генпідрядником відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації.

Термін виконання робіт – з моменту підписання Договору Сторонами і до 31.12.2024 року при наявності своєчасного фінансування.».

4. Внести зміни до пункту 11.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2024 року, а в частині зобов'язань до повного їх виконання».

5. Внести зміни до Календарного графіку виконання робіт та викласти його у новій редакції (додається).

6. Внести зміни до Плану фінансування будівництва та викласти його у новій редакції (додається).

7. Дану Угоду складено у двох екземплярах, які мають однакову юридичну силу, по

одному для кожної із Сторін. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.

8. Решта умов Договору залишається незмінною і обов'язковою до виконання Сторонами.

9. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи Сторін:

Замовник:

**ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ**

Код ЄДРПОУ: 39358320

Юридична адреса: пл. Соборності, 1,

м. Умань, Черкаська область, 20301.

Iban UA078201720344221048100088616

Iban UA888201720344251048400088616

в Держказначейська служба України м. Київ

МФО 820172

Тел.: +38 (04744) 3-70-02, 3-15-62

E-mail: uman.vjkg@gmail.com

Начальник:

Віталій ХАРЧЕНКО

(підпис)

М.П.



Генпідрядник:

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УМАНЬРЕМБУД 2»**

Код ЄДРПОУ: 41041022

Юридична адреса: вул. Крамаренка, 16

м. Умань, Черкаська область, 20301

Iban UA943808050000000026004556763

в АТ «Райффайзен банк Аваль»

МФО 380805

Тел.: +38 (093) 402 25 25

E-mail: umanrembud@gmail.com

Директор:

(підпис)

М.П. «УМАНЬРЕМБУД 2»

код 41041022



Михайло ФОКІН

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

до Договору підряду від «12» листопада 2021 р № 340,
з урахуванням додаткової угоди від 26 грудня 2023 року № 8

Об'єкт - «Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин
у м. Умань Черкаської області» /коригування/

Найменування будівель, споруд, або видів робіт	Вартість за договірною ціною (тис. грн.)		Розподіл за місяцями виконання робіт (тис. грн.)			
			Капітальні вкладення			
			Обсяги БМР			
			2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
			Всього за рік <u>831,44384</u> 689,61650	Всього за рік <u>226,88554</u> 188,97628	Всього за рік <u>372,70646</u> 309,72275	Всього за рік <u>2 331,22611</u> 1 813,66841
	Всього	БМР	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями	в т. ч. за місяцями
			листопад - грудень	січень-грудень	січень-грудень	січень-грудень
«Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у м. Умань Черкаської області» /коригування/, з урахуванням ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45210000-2 - Будівництво будівель	3 762,26195	2 926,99841	<u>831,44384</u> 689,61650	<u>226,88554</u> 188,97628	<u>372,70646</u> 309,72275	<u>2 331,22611</u> 1 738,68288
Всього	3 762,26195	2 926,99841	<u>831,44384</u> 689,61650	<u>226,88554</u> 188,97628	<u>372,70646</u> 309,72275	<u>2 331,22611</u> 1 738,68288

Замовник

**Начальник БЖКГ
Уманської міської ради**



Віталій ХАРЧЕНКО

Генпідрядник

**Директор
Приватного підприємства
«Уманьрембуд 2»**



Михайло ФОКІН

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА
(на весь період будівництва), тис. грн.

до Договору підряду від «12» листопада 2021 р № 340,
з урахуванням додаткової угоди від 26 грудня 2022 року № 8

Об'єкт - «Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у м. Умань
Черкаської області» /коригування/

№ п/п	Джерела капітальних вкладень	Усього	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
			грудень	січень - грудень	січень - грудень	січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7
1.	Місцевий бюджет	3 762,26195	1431,03584	-	-	2 331,22611
УСЬОГО:		3 762,26195	1431,03584	-	-	2 331,22611

Замовник:

**ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ**

Код ЄДРПОУ: 39358320

Юридична адреса: пл. Соборності, 1,
м. Умань, Черкаська область, 20301.

Iban UA078201720344221048100088616

Iban UA888201720344251048400088616

в Держказначейська служба України м. Київ

МФО 820172

Тел.: +38 (04744) 3-70-02, 3-15-62

E-mail: uman.vjkg@gmail.com

Начальник:

(підпис)

М.П.

Віталій ХАРЧЕНКО

Генпідрядник:

**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УМАНЬРЕМБУД 2»**

Код ЄДРПОУ: 41041022

Юридична адреса: вул. Крамаренка, 16
м. Умань, Черкаська область, 20301

Iban UA943808050000000026004556763

в АТ «Райффайзен банк Аваль»

МФО 380805

Тел.: +38 (093) 402 25 25

E-mail: umanrembud@gmail.com

Директор:

(підпис)

М.П.

Михайло ФОКІН