

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
про зміни до договору № 379 Т від 24.11.2023 року
м. Хмельницький "27" 12 2023 року

Замовник: Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради в особі заступника директора департаменту інфраструктури міста - начальника управління Кабальського Василя Нарцисовича, який діє на підставі положення з однієї сторони, та

Підрядник: АТ «Будівельно – монтажне управління по газифікації» в особі голови правління Янечко Леоніда Володимировича, який діє на підставі Статуту, є платником податку на загальній системі оподаткування, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони" а кожна окремо - "Сторона") уклали цю додаткову угоду (далі –Угода) до Договору № 379 Т від 24.11.2023 року про таке:

1. Сторони прийшли до взаємної згоди викласти п.2.1. № 379Т від 24.11.2023 року в наступній редакції:

«2.1. Ціна цього Договору є динамічна та становить **3 530 640 грн 00 коп. (три мільйони п'ятсот тридцять тисяч шістсот сорок гривень 00 коп.)** в тому числі ПДВ **588 440, 00грн.**

Сума бюджетних асигнувань та виконання робіт у 2023 році становить **1 222 920,13 грн (один мільйон двісті двадцять дві тисячі дев'ятсот двадцять гривень 13 коп)** в тому числі ПДВ **203 820,02 грн.**

Фінансування робіт в 2024 році буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів.

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів.»

2. Сторони узгодили календарний графік викласти в новій редакції, що додається до Угоди.

3. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і скріплення її печатками Сторін.

4. У всьому іншому, що прямо не передбачено даною Угодою, Сторони керуються Договором № 379Т від 24.11.2023 року.

5. Ця Угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради	АТ «Будівельно – монтажне управління по газифікації»
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівська,1 р/р № UA 788201720344241021400053160 ✓ в Державній казначейській службі України, м. Київ код ЄДРПОУ 03356163 Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління  В. Кабальський (підпис, М.П.)	29019, м. Хмельницький, пр. Миру, 42/1 р/р UA 413003460000026006019207401 АТ «СЕНС БАНК», м. Хмельницький Код ЄДРПОУ 03335563 ПІН 033355622253 Св-во платника ПДВ №1922254500450 Тел. (0382) 71-72-71 E-mail: pathmu@ukr.net Голова правління  Л.В. Янечко (підпис, М.П.)

КПКВКМБ 1417310 КЕКВ 3122 с.ф.

Погоджено:

Відділ ІМК

Юридичний відділ

ПФВ

Відділ бухгалтерії і звітності

В. Кабальський
Л.В. Янечко
В. Кабальський

Календарний графік фінансування та виконання робіт на об'єкт «Нове будівництво водогону в с. Велика Калинівка Хмельницького району Хмельницької області» (коригування)

№ п/п	Назва робіт	2023 рік		2024 рік		
		Листопад	Грудень	Січень-лютий	Березень-квітень	Травень
	Земляні роботи					
	Без відновлення покриття			X		
1	Земляні роботи	X		X		
2	Трубопроводи	X		X		
3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням	X		X		
4	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	X		X		
	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм					X
	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 50 мм					X
	Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 32-25 мм			X		
	Улаштування водопровідних колодязів					
5	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах діаметром 1,0м		X		X	
6	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах діаметром 1,5м		X		X	
7	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах діаметром 2,0м		X			
8	Улаштування кранів ПЕ	X		X		
9	Клодязь №1 - 23			X		
	Фінансування	1 222 920,13		2 307 719,87		

Всього по об'єкту: 3530640,00грн.

Замовник :
Управління комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради

Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління

В. Н. Кабальський

Підрядник :

АТ «БМУ по газифікації»

Голова правління

Л. В. Янечко