

**Додаткова угода № 7
до договору № 23 від 17.08.2020**

м. Миколаїв

« 21 » вересня 2023 року

«ЗАМОВНИК»: Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора департаменту Григор'євої Світлани Кирилівни, що діє на підставі Положення про департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 24.02.2021 № 96-р, з однієї Сторони, та **«ПІДРЯДНИК»:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарес-БУД» в особі директора Цуцкарева Володимира Олександровича, що діє на підставі «Статуту», з іншого боку, уклали дану додаткову угоду № 7 від 21.09.2023 до договору підряду № 23 від 17.08.2020 по об'єкту: «Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні по вул. Миколаївська, 21 м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015 – 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) про наступне:

1. Внести зміни в пункт 3.2. розділу 3 та викласти в наступній редакції:

3.2. Загальна вартість робіт та послуг з капітального ремонту об'єкта складає **–16670000,00 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок, в тому числі ПДВ – 2778333,34 грн, з них:**
на 2020 рік – **00,00 грн. (нуль гривень 00 копійок).**
на 2021 рік – **4055703,11 грн (Чотири мільйона п'ятдесят п'ять тисяч сімсот три гривні 11 копійок) в тому числі ПДВ – 675950,50 грн.**
на 2022 рік – **1396455,46 грн. (Один мільйон триста дев'яносто шість тисяч чотириста п'ятдесят п'ять гривень 46 копійок) в тому числі ПДВ – 232742,57 грн.**
на поточний 2023 рік – **11217841,43 грн. (Одинадцять мільйонів двісті сімнадцять тисяч вісімсот сорок одна гривня 43 копійки) в тому числі ПДВ – 1869640,27 грн.**

2. Внести зміни в пункт 9.1 розділу 9 та викласти в наступній редакції:

9.1. Джерелом фінансування об'єкту є:

кошти бюджету розвитку обласного бюджету - **2717972,13 грн. (Два мільйони сімсот сімнадцять тисяч дев'яносто сімдесят дві гривні 13 копійок) в тому числі ПДВ 452995,38 грн**

кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення - **8499869,30 грн. (Вісім мільйонів чотириста дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот шістдесят дев'ять гривень 30 копійок) в тому числі ПДВ 1416644,89**

3. Внести зміни в розділ 20 та викласти реквізити замовника в наступній редакції:

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 21, тел. 37-94-89, р/р UA668201720344261029100018979, р/р UA508201720344291029400018979
р/р UA818201720344251052446018979 Державна казначейська служба України, м. Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 35989356.

4. Внести зміни в додаток №2 до договору та викласти реквізити замовника в наступній редакції.

5. Внести зміни в додаток №3 до договору та викласти реквізити замовника в наступній редакції.

6. Інші умови договору підряду № 23 від 17.08.2020 залишити без змін.

7. Дана додаткова угода до договору підряду № 23 від 17.08.2020 набуває чинності з моменту її підписання сторонами та діє до 31.12.2023 або до повного виконання обов'язків сторін по договору.

ЗАМОВНИК:

Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської державної адміністрації 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 21, тел. 37-94-89
р/р UA668201720344261029100018979,
р/р UA508201720344291029400018979
р/р UA818201720344251052446018979
Державна казначейська служба України, м. Київ МФО 820172, код ЄДРПОУ 35989356

В.о. директора департаменту

С.Г. Григор'єва

ПІДРЯДНИК:

ТОВ «Антарес-БУД»
54001 м. Миколаїв, просп. Героїв Сталінграду (України), 1Д/1
54029 м. Миколаїв, просп. Леніна (Центральний), 12, кв.50,
р/р UA893808050000000026004552682
в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805
код ЄДРПОУ 31159868,
тел/факс: (0512) 43-08-98

Директор

В.О. Цуцкарев

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора Департаменту містобудування,
архітектури, капітального будівництва та супроводження
проектів розвитку Миколаївської ОДА



Світлана Григор'єва

" 24 " 09 2023 р.

ПОГОДЖЕНО



Директор ТОВ "Антарес-Буд"

Володимир Цуцкарев

" 21 " 09 2023 р.

Графік виконання робіт*

по об'єкту: «Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої
клінічної лікарні по вул. Миколаївська, 21, м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015 – 45453000-7

Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Види робіт	Кошторисна трудомісткість тис. люд.-год.	строки виконання, рік		
			2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Загальнобудівельні роботи	17,78366			
2	Холодне водопостачання В-1	0,78319			
3	Каналізація К1	1,06811			
4	Опалення	0,14376			
5	Вентиляція	1,12596			
6	Гаряче водопостачання Т3, Т4	0,49317			
7	Кондиціонування	0,00846			
8	Електроосвітлення	0,85082			
9	Електрообладнання	1,32387			
10	Пожежна сигналізація	0,71460			
11	Система сповіщення про пожежу	0,24012			

12	Автоматика ПВ1	0,04627			
13	Киснепровід	0,12399			
	Всього:	24,70598			

*графік виконання робіт при умові належного та своєчасного фінансування.

Додаток №2 до додаткової угоди №7 від 21/09.2023 р. до договору №23 від 17.08.2010 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора Департаменту містобудування,
архітектури, капітального будівництва та супроводження
проектів розвитку Миколаївської ОДА

Світлана Григор'єва

"21" 09.2023 р.

ПОГОДЖЕНО

Директор ТОВ "Антарес-Буд"

Володимир Цуцкарев

"21" 09.2023 р.

Графік виконання робіт*

по об'єкту: «Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної
дитячої клінічної лікарні по вул. Миколаївська, 21, м. Миколаїв» (Код ДК 021:2015
– 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Види робіт	Кошторисна трудомісткість проектна, тис. люд.-год.	строки виконання робіт, 2022 рік											
			січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Загальнобудівельні роботи	17,78366												
2	Холодне водопостачання В-1	0,78319												
3	Каналізація К1	1,06811												
4	Опалення	0,14376												
5	Вентиляція	1,12596												
6	Гаряче водопостачання ТЗ, Т4	0,49317												
7	Кондиціонування	0,00846												
8	Електроосвітлення	0,85082												
9	Електрообладнання	1,32387												
10	Пожежна сигналізація	0,71460												
11	Система сповіщення про пожежу	0,24012												
12	Автоматика ПВ1	0,04627												
13	Киснепровід	0,12399												
	Всього:	24,70598												

*графік виконання робіт при умові належного та своєчасного фінансування.

Додаток № 3 до додаткової угоди № 7 від 21.09.2023
до договору № 23 від 17.08.2020

ПОГОДЖЕНО

Директор
ТОВ "Антарес-Буд"
(посада)

Володимир ЦУЦКАРЕВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

21.09.2023 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Б.О. директора департаменту
містобудування, архітектури,
капітального будівництва та
супроводження проєктів розвитку
Миколаївської обласної державної адміністрації

(посада)

Світлана ТРИГОР'ЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

21.09.2023 р.



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА
на весь період будівництва

по об'єкту: Капітальний ремонт неонатального відділення
Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні
по вул. Миколаївська, 21, м.Миколаїв

грн

Джерела капітальних вкладень	Сума всього	За роками		
		2021	2022	2023
1	2	3		4
Державний бюджет				
Місцевий бюджет	16 670 000,00	4 055 703,11	1 396 455,46	11 217 841,43
Інші джерела				
Усього:	16 670 000,00	4 055 703,11	1 396 455,46	11 217 841,43

* бюджетні фінансові зобов'язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету

46

ПОГОДЖЕНО

Директор

ТОВ "Антарес-Буд"

(посада)

Володимир ЦУЦКАРЕВ

(підпис) (ініціали та прізвище)

"21" 09 11 2023 р.

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора департаменту містобудування, архітектури,
капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку
Миколаївської обласної адміністрації

(посада)

Світлана ГРИГОР'ЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

"21" 09 11 2023 р.

М.П.



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА на 2023 рік *

по об'єкту: Капітальний ремонт неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні
по вул. Миколаївська, 21, м.Миколаїв

грн

Джерела фінансування	Сума на рік, всього	В тому числі											
		січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього, в т.ч.:	11 217 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	7 099 869,30	2 117 972,13	0,00
Бюджет розвитку обласного бюджету	2 717 972,13										600 000,00	2 117 972,13	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення	8 499 869,30									2 000 000,00	6 499 869,30		

* бюджетні фінансові зобов'язання беруться виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету