

Додаткова угода №6
до ДОГОВОРУ ПІДРЯДУ №179-БУД від 23.07.2021р.

м.Севєродонецьк

«29» грудня 2023 р.

ЗАМОВНИК: *Відділ капітального будівництва Севєродонецької міської військової адміністрації Севєродонецького району Луганської області*, в особі начальника **Ларіна Андрія Івановича** діючого на підставі *Положення про відділ*, з одного боку та

ПІДРЯДНИК: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНСТРОЙ»**, в особі **в.о. директора** Лисюка Олега Миколайовича, який діє на підставі *Статуту*, з другого боку, уклали цю додаткову угоду до договору №179-БУД від 23.07.2021р. (далі – Договір) по об'єкту: **«Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49а міста Севєродонецька»** про наступне:

1. Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану, сторони дійшли згоди внести зміни в п.17.3 Договору та викласти у наступній редакції:

«17.3. Терміном дії договору є час, протягом якого Сторони здійснюють свої права та виконують свої обов'язки відповідно до договору, а в частині розрахунків до повного виконання ЗАМОВНИКОМ договірних зобов'язань. Договір набуває чинності з моменту підписання та діє до **31.12.2024р.**

Дія договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку».

2. У зв'язку зі зміною реквізитів Замовника внести зміни в п.19 Договору та викласти у наступній редакції:

ЗАМОВНИК

Відділ капітального будівництва
Севєродонецької міської військової
адміністрації Севєродонецького
району Луганської області
93405 Луганська область, м.Севєродонецьк
Пр.Центральний, 54-Б
р/р UA168201720344261020100033377
в ДКСУ м.Київ
ЄДРПОУ 04011443 тел.4-41-24
e-mail:okcs@i.ua

ПІДРЯДНИК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНСТРОЙ»**
юр.адреса:93400, Луганська обл., м. Севєродонецьк,
вул.Ліщини Богдана, буд. 37-Б
факт.адреса:37500,Полтавська обл.,Лубенський р-н
м.Лубни, вул.Шевченка 5-А.
р/р UA6582201720355359107000707103
в ДКСУ м.Київ
р/р UA163204780000026008924919453
в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
ЄДРПОУ 25327860 тел.066-864-25-13
e-mail:office@donstroy.com

3. Інші умови Договору, не враховані цією додатковою угодою, залишаються без змін.

4. Дана додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє у весь період дії договору і є його невід'ємною частиною.

ЗАМОВНИК

Відділ капітального будівництва
Севєродонецької міської військової
адміністрації Севєродонецького
району Луганської області
93405 Луганська область, м.Севєродонецьк
Пр.Центральний, 54-Б
р/р UA168201720344261020100033377
в ДКСУ м.Київ
ЄДРПОУ 04011443 тел.4-41-24
e-mail:okcs@i.ua

ПІДРЯДНИК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНСТРОЙ»**
юр.адреса:93400, Луганська обл., м. Севєродонецьк,
вул.Ліщини Богдана, буд. 37-Б
факт.адреса:37500,Полтавська обл.,Лубенський р-н
м.Лубни, вул.Шевченка 5-А.
р/р UA6582201720355359107000707103
в ДКСУ м.Київ
р/р UA163204780000026008924919453
в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»
ЄДРПОУ 25327860 тел.066-864-25-13
e-mail:office@donstroy.com



А.І. Ларін



О.М. Лисюк