

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до Договору № 104-06/2023 від «26» червня 2023 р.
по об'єкту:

«Капітальний ремонт дороги по вул.Шептицького в с.Суховоля (коригування)».

с. Зимна Вода

«13» грудня 2023 р.

Зимноводівська сільська рада Львівського району (надалі - **Замовник**), в особі сільського голови Гутника Володимира Степановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАРПАТ-БУД» (надалі - **Підрядник**), в особі директора Яковини Олега Дмитровича, який діє на підставі Статуту та ліцензії на проведення робіт з другої сторони, надалі «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до Договору № 104-06/2023 від «26» червня 2023 р. про наступне:

1. Замовник та Підрядник дійшли згоди щодо зменшення суми Договору № 104-06/2023 від «26» червня 2023 р на 756 143,20 грн. (сімсот п'ятдесят шість тисяч сто сорок три гривні 20 копійок) та викласти пункт 2.1. договору у редакції:

«2.1. Договірна ціна вартості робіт, що доручаються Замовником Підряднику, складає 9 413 856,80 грн. (дев'ять мільйонів чотириста тринадцять тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень 80 копійок), в тому числі ПДВ 1 568 976,13 грн. (один мільйон п'ятсот шістдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят шість гривень 13 копійок) відповідно до вартості зазначеної у тендерній пропозиції Підрядника.

2.1.1. Вартість робіт у 2023 році становить 9 413 856,80 грн. (дев'ять мільйонів чотириста тринадцять тисяч вісімсот п'ятдесят шість гривень 80 копійок), в тому числі ПДВ 1 568 976,13 грн. (один мільйон п'ятсот шістдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят шість гривень 13 копійок).»

2. Інші умови Договору № 104-06/2023 від «26» червня 2023 р. залишаються незмінними.

3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та становить невід'ємну частину Договору № 104-06/2023 від «26» червня 2023 р.

4. Цю Додаткову угоду складено у трьох примірниках, які мають рівну юридичну силу, два з яких Замовнику, один – Підряднику.

5. Додатки до цієї Додаткової угоди, які є її невід'ємною частиною:

- Договірна ціна
- Кошторисний розрахунок
- Графік фінансування робіт.

6. Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін.

ЗАМОВНИК

Зимноводівська сільська рада
Львівського району Львівської області
81110, Львівська обл., Львівський р-н,
с.Зимна Вода, вул.Шухевича,83
Код ЄДРПОУ 04372282
р/р UA278201720344221080100019753
ДКСУ м.Київ, МФО 820172
Тел.:2952207



Сільський голова

ГУТНИК В.С.

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КАРПАТ-БУД»

77306, Івано-Франківська обл., м. Калуш,
вул. Промислова, буд. 11
Код ЄДРПОУ 40480728
ІПН 404807209162
р/р UA343052990000026004045107200
в АТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299
тел./факс: +380 (66) 1169822, (03472)7-80-(7
e-mail: karpatbudif@gmail.com

Директор



ЯКОВИНА О.Д.

Додаток № 2
до Договору № 104-06/ від 26.08 2023 року
2023

Календарний графік виконання робіт

«Капітальний ремонт дороги по вул.Шептицького в с.Суховоля (Коригування)»

№ п/п	Вид послуг (робіт)	2023 рік						
		червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Підготовчі роботи							
2.	Демонтажні роботи							
3.	Дорожній одяг існуючої проїзної частини 2273 м2 + 572 м2							
4.	Поширення дорожньої конструкції - 449,04 м2							
5.	З'їзди та примикання - 357,5 м2 + 92 м2							
6.	Тротуар 652 м2 + 113 м2							
7.	Благоустрій біля школи							
8.	Водовідведення							
9.	Дошова каналізація							

Замовник:

Зимноводівська сільська рада Львівського району Львівської області

Сільський голова

Гутник В.С.



Підрядник:

ТОВ «КАРПАТБУД»

Директор

Яковина О.Д.



Графік фінансування робіт


«Капітальний ремонт дороги по вул.Шептицького в с.Суховоля (Коригування)»

№ п/п	Вид послуг (робіт)	План фінансування на 2023 рік , грн
1	2	3
1	Підготовчі роботи	244 765,00
2	Демонтажні роботи	143 250,00
3	Дорожній одяг існуючої проїзної частини 2273 м2 + 572 м2	4 785 430,00
4	Поширення дорожньої конструкції - 449,04 м2	874 490,00
5	З'їзди та примикання - 357,5 м2 + 92 м2	748 841,80
6	Тротуар 652 м2 + 113 м2	1 841 070,00
7	Благоустрій біля школи	0,00
8	Водовідведення	70 750,00
9	Дошова каналізація	705 260,00
	Всього, грн	9 413 856,80

Замовник:

Зимноводівська сільська рада Львівського району Львівської області

Сільський голова Гутник В.С.



Підписав:

ТОВ «КАРПАТ-БУД»

Директор

Яковина О.Д

Форма №9

Замовник Зимноводівська сільська рада

(назва організації)

Підрядник ТОВ "КАРПАТ-БУД"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво "Капітальний ремонт дороги по вул. Шептицького в с. Суховоля (коригування)"

(найменування об'єкта будівництва, черги, пускового комплексу, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
що здійснюється у 2023 році

Вид договірної ціни: Тверда

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на "26" травня 2023 року

№ ч.ч.	Об'рунтування	Найменування витрат	всього	Вартість, тис.грн.	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ I. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	7510,65	7510,65	-
		у т.ч.			
		Розрахунок №1			
		Заробітна плата	370,357	370,357	-
		Розрахунок №2			
		Вартість матеріальних ресурсів	6648,756	6648,756	-
		Розрахунок №3			
		Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів	491,537	491,537	-
		Розрахунок №4			
		Загальновиробничі витрати	253,022	253,022	-
		Розрахунок №5			
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		Розрахунок №6			
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
		Розрахунок №7			
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
		Розрахунок №8			
		Інші витрати	-	-	-
		Разом	7763,672	7763,672	-
		Інший розрахунок (буд., п.п.н., і.од.)	27,374	27,374	-
		Розрахунок №9			
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації (буд., п.п.н., і.од.)	27,374	-	27,374
		Розрахунок №10			
		Кошти на покриття ризиків	-	-	-
		Розрахунок №11			

10	Розрахунок №12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч. 1 - 10)	7844,881	7817,507	27,374
11	Розрахунок №13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна	7844,881	7817,507	27,374
		Податок на додану вартість	1568,9758	-	1568,9758
		Всього Договірна ціна	9413,8568	7817,507	1596,3498

Керівник підприємства

(підпис, підпис, прізвище, печатка)



Керівник (Генеральної)

підприємства (підпис, прізвище, печатка)



Олег ЯКОВИНА

[назва організації, що затверджує]

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 9413,8568 тис.грн.

В тому числі зворотних сум 0,000 тис.грн.

[посилання на документ про затвердження]

" " 20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА"Капітальний ремонт дороги по вул. Шептицького в с. Суховоля (коригування)"

Складений в поточних цінах станом на "26" травня 2023 року

[найменування об'єкта будівництва]

№ ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт та витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів, інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1 02-01		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
		"Капітальний ремонт дороги по вул. Шептицького в с. Суховоля (коригування)"	7763,672	-	-	7763,672
		Разом по главі 2	7763,672	-	-	7763,672
		Разом по главах 1-7	7763,672	-	-	7763,672
		Разом по главах 1-8	7763,672	-	-	7763,672
		Разом по главах 1-9	7763,672	-	-	7763,672
		Разом по главах 1-12	7763,672	-	-	7763,672
		Кошторисний прибуток (загальний розрахунок по будові)	53,835	-	-	53,835
2 13-1ар		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (загальний розрахунок по будові)	-	-	27,374	27,374
3 13-2ар		Податок на додану вартість	7817,507	-	27,374	7844,881
		Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + П)	7817,507	-	27,374	7844,881
		Разом	-	-	1568,9758	1568,9758

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	7817,507	-	1596,3498	9413,8568

Керівник проектної організації

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник проекту
(Найменування)



[підпис (ініціали, прізвище)]

Олег ЯКОВИНА