

**Додаткова угода про продовження
строку виконання зобов'язань щодо
надання послуг на підставі підпункту 4 пункту 19 Особливостей**

Додаткова угода № ПД – 30/2

до Договору № ПД – 30 від « 02 » лютого 2024 року

м. Кривий Ріг

01.04. 2024 року

Відділ освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради, в особі начальника відділу освіти Воробйової Антоніни Анатоліївни, що діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, і ТОВ «Міралекс» в особі директора Валоного Валерія Аркадійовича, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом Сторони, (далі – Сторони), керуючись пунктом 8.1. Договору надання послуг та у відповідності до підпункту 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості), а саме: продовження строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю визначеної в договорі про закупівлю та пункту 8.1. Договору надання послуг № ПД – 30 від 02.02.2024 р.(далі-Договір), уклали дану додаткову угоду № ПД – 30/2 (далі – Додаткова угода) до Договору про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань щодо надання послуг у зв'язку з тим що погодні умови з початку дії договору, тобто 02.02.2024 року по 19.03.2024 року не відповідають технологічним умовам виконання робіт, передбачених договором, а саме: улаштування поверхонь стяжки та вимощення потребує стабільної теплої погоди., згідно листа ТОВ «Міралекс» від 19.03.2024 р. № 10 та зумовлюють Сторін викласти пункт 2.1. Договору в наступній редакції:

«2.1. Виконавець розпочинає надання послуг з 10.02.2024 року і завершує до 15.04.2024 року».

2. Усі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору.

4. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і діє протягом терміну дії Договору.

5. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін:

ЗАМОВНИК

Відділ освіти виконкому
Інгулецької районної у місті ради
50026, м. Кривий Ріг
пл. Гірницької Слави, 1
(0564) 94-73-69
UA238201720344260036000038658

в ДКСУ
ЄДРПОУ 02142276

Начальник
Антоніна ВОРОБІЙОВА

Головний бухгалтер
Світлана ДАЙНЕКО



ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ «Міралекс»
50000, м. Кривий Ріг
вул. Канауська, буд.3, прим. 19
UA283052990000026001026811145
в АТ КБ «Приватбанк»
ЄДРПОУ 38647245

