

ДОДАТКОВА УГОДА № 3

до договору підряду № 18 від 03.11.2021 року
Найменування робіт: «Капітальний ремонт прибудинкової території вул. Сонячна, 7
та вул. Сонячна, 11 у м. Білгород-Дністровський Одеської області»
Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 45230000-8 - Будівництво трубопроводів,
ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь)

м. Білгород-Дністровський

« 22 » 12 2023 року

СТОРОНИ ЗА ДОГОВОРОМ

**«ЗАМОВНИК» – «КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКЕ
МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА»** (скорочено – КП
БДМУКБ)» в особі Начальника Трушкіної Ольги Сергіївни, що діє на підставі Статуту,
відповідно до чинного законодавства України, з однієї сторони

**«ПІДРЯДНИК» - Фізична особа - підприємець Назарова Ніна Андріївна, в особі
Назарової Ніни Андріївни, з другої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони»,
уклали цю додаткову про наступне:**

1. На підставі п.1 п.п.11.8 договору № 18 від 03.11.2021 року у зв'язку зі зменшенням
обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, Сторони
за взаємною згодою домовились зменшити суму договору на 610 921,00 грн. (шістсот
десять тисяч дев'ятсот двадцять одна гривня 00 коп.).

2. Сторони домовились внести зміни в п.3.1 Договору та викласти його у новій
редакції, а саме:

**3.1. Договірна ціна є динамічна та становить 779 956,00 грн. (сімсот сімдесят дев'ять
тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість грн. 00 коп.).**

3. У зв'язку зі зміною вартості та вимог (планів) Замовника, Сторони домовились
внести зміни відповідно до кошторисної документації.

4. Викласти Додаток № 1 «Договірна ціна» до Договору № 18 від 03.11.2021 року у
новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.


5. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них
свої зобов'язання.

6. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної із Сторін.

7. Ця Додаткова угода вступає в силу з моменту підписання Сторонами та вважається
невід'ємною частиною Договору, і діє до 31.12.2023 року.

ЗАМОВНИК

КП «БДМУКБ»
67701, Одеська область,
М. Білгород-Дністровський,
Вул. Незалежності, 10
р/р UA208201720344221028400079604
в УДКСУ у Білгород-Дністровському
районі Одеської області
МФО 820172
ЄДРПОУ 34712336

Начальник  ОЛЬГА ТРУШКІНА

ПІДРЯДНИК

ФОП «Назарова Ніна Андріївна»
67725, Одеська область,
Білгород – Дністровський р-н, с. Салгани,
вул. Кутузова, 64
п/р UA233052990000026003044902443
в АТ КБ «Приватбанк»
Код ЄДРПОУ 2954016085

Директор  НІНА НАЗАРОВА

Замовник КП «Білгород – Дністровське міське управління капітального будівництва»
(назва організації)

Підрядник ФОП Назарова Н.А.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт прибудинкової території вул.Сонячна 7 та вул.Сонячна 11 у м. Білгород-Дністровський Одеської області.** **1 ЧЕРГА.,** що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 5 жовтня 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	666,367	666,367	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	97,498	97,498	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	525,63	525,63	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	43,239	43,239	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	58,293	58,293	-
3	Розрахунок N5	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	724,66	724,66	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	13,801	13,801	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій	2,497	-	2,497
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	- 740,958	- 738,461	- 2,497
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	38,998 779,956 779,956	- 738,461	38,998 41,495

Керівник підприємства
(організації) замовника



О.С.Трушина

Керівник генеральної
підприємства



Н.А.Назарова