

Додаткова угода № 1/8
до Договору підряду №1 від 17.09.2021 року
на будівництво об'єкту:

«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»
(ДК021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель)

м. Кривий Ріг

«20» _____ 2023 р.

Сторони: Замовник, **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Положення

та Генпідрядник, **Товариство з обмеженою відповідальністю «БК БУДІВЕЛЬНІ ІННОВАЦІЇ»**, в особі директора Сагайдака Олексія Миколайовича, що діє на підставі Статуту зі змінами, уклали дану Додаткову угоду до Договору підряду №1 від 17.09.2021р. (далі – Договір) про наступне:

1. Сторони прийшли до згоди, відповідно до п. 69, розірвати Договір.
2. Бюджетні зобов'язання на 2023 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади (цільового фонду) за даною Додатковою угодою зменшуються на **24 747 373,70 грн.** (двадцять чотири мільйонів сімсот сорок сім тисяч триста сімдесят три гривні 70 коп.), у тому числі ПДВ – 4 124 562,28 грн.,
з яких: будівельні роботи – 21 443 573,30 грн. з ПДВ,
устаткування – 3 303 800,40 грн. з ПДВ.
3. Договірна ціна робіт по Договору зменшується на **26 017 114,20 грн.** (двадцять шість мільйонів сімнадцять тисяч сто чотирнадцять гривень 20 коп.), у тому числі ПДВ – 4 336 185,70 грн.,
з яких: будівельні роботи – 22 335 481,80 грн. з ПДВ,
устаткування – 3 681 632,40 грн. з ПДВ,
і складає: **4 202 620,80 грн. з ПДВ.**
з яких: будівельні роботи – 4 202 620,80 грн. з ПДВ,
4. Додаткова угода складена у 3 примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору підряду №1 від 17.09.2021р.
5. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Додаток:

Додаток №1. Календарний графік виконання робіт

Додаток №2. Договірна ціна

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



Д.Ю. Зельцер

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«БК БУДІВЕЛЬНІ ІННОВАЦІЇ»



О.М. Сагайдак

Ваша міська рада

Додаток № 1
до Додаткової угоди № 1/8
від « 20 » 11 2023 р.
до Договору підряду №1 від 17.09.2021 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

На будівництво об'єкту:

«Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»

№	Вид робіт	Обсяг робіт	2021 рік	2022 рік
			грудень	травень
Розділ І. Будівельні роботи				
1	Загально-будівельні роботи	2 381 066,40	1 979 076,00	401 990,40
2	Загально-будівельні роботи (додаткові роботи)	1 821 554,40	1 821 554,40	-
3	Мережі тепло-, водопостачання та каналізації	-	-	-
4	Електромонтажні роботи	-	-	-
5	Системи охоронної сигналізації	-	-	-
6	Системи протипожежного захисту	-	-	-
7	Відеоспостереження	-	-	-
8	Блискавкозахист	-	-	-
9	Благоустрій і озеленення	-	-	-
10	Тимчасові будівлі і споруди	-	-	-
	Всього по Розділу І	4 202 620,80	3 800 630,40	401 990,40
Розділ ІІ. Устаткування				
11	Устаткування	-	-	-
12	Малі архітектурні форми	-	-	-
	Всього по розділу ІІ:	-	-	-
	ВСЬОГО	4 202 620,80	3 800 630,40	401 990,40

ЗАМОВНИК

Заступник начальника управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Д.Ю. Зельцер

Макаєв Ігор



ІНТЕР Директор ТОВ "БК БУДІВЕЛЬНІ ІННОВАЦІЇ"

О.М. Сагайдак

Додаток №2
до Додаткової угоди № 1/8
від " 20 " _____ 2023р.
до Договору підряду №1
від " 17 " вересня 2021 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради
ГЕНПІДРЯДНИК: ТОВ "БК БУДІВЕЛЬНІ ІННОВАЦІЇ"

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво: «Нове будівництво будівлі дошкільного підрозділу в комплексі будівель та споруд
Криворізького навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний
навчальний заклад" №38 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою:
вул. Кибальчича, 19, Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна»

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами)

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Розділ І. Будівельні роботи			
		Прямі витрати	3 196 017	3 196 017	
		у тому числі			
		Заробітна плата будівельників, монтажників	357 115	357 115	
		Вартість матеріальних ресурсів	1 487 166	1 487 166	
		Вартість експлуатації будівельних машин	1 351 736	1 351 736	
2	Розрахунок	Загальновиробничі витрати	183 688	183 688	
3		Всього прямі і загальновиробничі витрати	3 379 705	3 379 705	
4	Розрахунок	Вартість використання відвалів будівельного сміття	17 411		17 411
5		Кошторисний прибуток (16,10 грн./люд.год.)	95 570	95 570	
6		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,60 грн./люд.год.)	9 498		9 498
		Разом по розділу І	3 502 184	3 475 275	26 909
7		Податок на додану вартість	700 436,80		700 436,80
		Всього по розділу І	4 202 620,80	3 475 275,00	727 345,80

ЗАМОВНИК:

Заступник начальника управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради


Д.Ю. Зельцер

ГЕНПІДРЯДНИК:

Директор
ТОВ "БК БУДІВЕЛЬНІ ІННОВАЦІЇ"


М. Сагайдак

Гресько Н.Б.