

ДОДАТКОВА УГОДА №3 big 23.11.2023
до договору № 8191-21-02/19-123-13-21-06983 від 16.06.2021
на виконання проектних робіт: «Розробка проектно-кошторисної документації з
оснащення установками автоматичного контролю силового оливонаповненого
обладнання енергоблок №2».

м. Харків

«28» вересня 2023

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – Замовник), від імені якого діє відокремлений підрозділ «Південноукраїнська АЕС», в особі Генерального директора Половича Ігоря Михайловича, який діє на підставі довіреності №379 від 24.05.2022, з однієї сторони, та

Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», (далі – Виконавець), в особі Генерального директора Гречка Олександра Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, які спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

Керуючись п. 4 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) та згідно п. 10.3 Договору №8191-21-02/19-123-13-21-06983 від 16.06.2021 (далі – Договір), уклали дану Додаткову угоду №3 (далі – Додаткова угода) про наступне:

1. Визначити таким, що втратив чинність «Календарний план робіт» (Додаток №1 до Додаткової угоди №2 Договору).
2. Прийняти до виконання новий «Календарний план робіт» (Додаток №1 до Додаткової угоди №3).
3. Пункт 4.2 Договору викласти в новій редакції: «Виконавець забезпечує розробку проектно-кошторисної документації в терміни, визначені календарним планом (Додаток №1 до Додаткової угоди №3 даного Договору)».
4. Пункт 4.8 Договору викласти в новій редакції: «Термін виконання договору: початок з моменту укладання договору та надання вихідних даних у повному обсязі, закінчення 1-го етапу – лютий 2024р.; 2-го етапу – травень 2024р.».
5. Усі інші умови Договору, на які нема посилання у тексті цієї Додаткової угоди, залишаються без змін.
6. Додаткова угода вступає в силу з дати її підписання обома Сторонами.

7. Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної з Сторін.
8. Невід'ємною частиною даної Додаткової угоди №3 є:
- Додаток №1: Календарний план робіт на 1-му аркуші.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Генеральний директор
АТ ХІ «Енергопроект»



О.М. Гречка

ЗАМОВНИК:

Генеральний директор
ВП «Південноукраїнське
ДП «НАЕК «Енергоатом»



М.П.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19-123-13-21-06983 big 23.11.2023

Додаток № 1
до Додаткової угоди №3
до Договору №8191-21-02/19-123-13-21-06983 від 16.06.2021

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

№ № п.п	Найменування етапів виконання робіт по договору	Строк виконання:	Вартість етапів (грн.)
	ВП «Южно-Українська АЕС». Реконструкція. Розробка проектно-кошторисної документації з оснащення установками автоматичного контролю силового оливнонаповненого обладнання енергоблоку №2.		
1.	<u>Етап 1.</u> Розробка ПКД в наступному обсязі: - Розміщення нового обладнання, його кріплення, заземлення; - повні схеми СБК; - схеми підключення складових СБК; - схеми кабельних зв'язків; - зовнішні підключення кабелів; - схеми прокладання кабелю по баку трансформаторів для підключення додаткових елементів до клемних шаф; - замовні специфікації на ТМЦ; - розрахунки кількості вогнезахисту цих матеріалів; - будівельні та монтажні креслення по оснащенню установками автоматичного контролю трансформаторів; - кабельні журнали; - кошториси на монтаж нового обладнання; - кошториси на пусконаладжувальні роботи; - зведений кошторисний розрахунок; - розрахунки; - пояснювальна записка.	Лютий 2024р.	1 252 500,00
2.	<u>Етап 2.</u> Експертиза.	Травень 2024р.	245 000,00
	Разом:		1 497 500,00
	Крім того, ПДВ:		299 500,00
	Усього з урахуванням ПДВ:		1 797 000,00

ВИКОНАВЕЦЬ:

Генеральний директор

у КП «ХП «Енергопроект»

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

«ХАРКІВСЬКИЙ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ

ТА ПРОЕКТНО-КОСТРУК.

ТОРГОВИЙ ІНСТИТУТ

«ЕНЕРГОПРОЕКТ»

№14078902

місто Харків

О.М. Гречка

ЗАМОВНИК:

Генеральний директор

ВП «Південноукраїнська АЕС»

ДП «НАЕК «Енергоатом»

УКРАЇНА

ВП

НАЕС

І.М. Поло

20915546

М.П.