

ДОДАТКОВА УГОДА № 2

до Договору № 1 від 20 квітня 2023 року
(ДК 021:2015 код – 45450000-6)

м. Київ

« 01 » 11 2023 року

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, назване в подальшому «Замовник», в особі начальника відділу капітального будівництва Запорожцева Олександра Сергійовича, який діє на підставі наказу Начальника Управління №5 від 05.06.2023 року, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАНБУД»**, назване в подальшому «Підрядник», в особі директора Шкуренка Володимира Григоровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали Додаткову угоду № 2 (далі – Угода) до Договору №1 від 20.04.2023 (далі- Договір) та домовились про наступне:

У зв'язку зі змінами в проектно-кошторисній документації на об'єкті: "**Капітальний ремонт підвальних приміщень житлового будинку для використання під найпростіші укриття за адресою: вул. Лейпцизька, 2/37 у Печерському районі міста Києва**" сторони погодили пролонгувати Договір підряду №1 від 20.04.2023 р. на тих самих умовах та викласти **п.1.5. та п.1.6.** в наступній редакції:

1. п.1.5. Сроки виконання робіт: до **02 листопада 2023 року**
2. п.1.6. Підрядник розпочинає виконання робіт: 24 квітня 2023 року і завершує виконання робіт 02 листопада 2023 року.
3. Викласти в новій редакції Додаток до Договору «Календарний план виконання робіт».
4. Всі інші умови Договору № 1 від 20.04.2023 року залишаються незмінними і Сторони підтверджують по ним свої зобов'язання.
5. Дана додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках – по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
6. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
7. Дана додаткова угода набирає юридичної сили з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
8. Додатки до даної Додаткової угоди: Календарний план виконання робіт

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

Юр.адреса: 01015, м. Київ, вул. Князів Острозьких 37/2

IBAN

UA808201720344061007400077829

UA948201720344281007400077829

В УДКСУ у Печерському районі м. Києва

МФО 820172 ЄДРПОУ 37451550

ГЕНПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю

«АГРАНБУД»

02660, м. Київ, вул. Якова Гніздовського (раніше – Магнітогорська), 1

ЄДРПОУ 42143944

р/р UA 573052990000026005030104316

відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

Витяг з реєстру платників ПДВ

№ 1826544500707

ІПН 421439426549

тел. 096-708-55-35

Начальник відділу капітального

будівництва



Запорожцев О.С.

Директор



Шкуренко В.Г.

Додаток до ДУ № 2 від 01.11 2023 року

до договору № 1 від 20.04.2023 року

Календарний план виконання робіт

№ п/п	Адреса	Назва об'єкту	Перелік робіт	Термін виконання робіт		Кількість працівників
				Початок	Закінчення	
1	м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37	Капітальний ремонт підвальних приміщень житлового будинку для використанн я під найпростіші укриття за адресою: вул. Лейпцизька, 2/37 у Печерськом у районі міста Києва	Відповідно до дефектного акту	24.04.2023	02.11. 2023	10

Замовник

Підрядник

Управління житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Юр. адреса: 01015, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 37/2 IBAN UA808201720344061007400077829 UA948201720344281007400077829 в УДКСУ у Печерському районі м. Києва МФО 820172 ЄДРПОУ 37451550	Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРАНБУД» 02660, м.Київ, вул. Якова Гніздовського (раніше Магнітогорська), 1 ЄДРПОУ 42143944 р/р UA 573052990000026005030104316 Відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299 Витяг з реєстру платників ПДВ №1826544500707 ІПН 421439426549 Тел.: 096-708-55-35
Начальник відділу капітального будівництва  Запорожцев О.С.	Директор  / В.Г. Шкуренко

