

ДОДАТКОВА УГОДА № 6
до Договору №391 від 07.12.2021 року

м. Нововолинськ

« 22 » грудня 2023 року

ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, в особі директора Голяна Олега Володимировича, іменується в подальшому «Замовник», який діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням Нововолинської міської ради 22.03.2023р. № 20/8, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕКОНБУД»**, в особі директора Микулика Миколи Васильовича, іменується в подальшому «Виконавець», який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, керуючись вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі» та п.16.1. Договору підряду № 391 від 07.11.2021 року, уклали цю Додаткову угоду про наступне:
В зв'язку з необхідністю здійснити коригуванням проектно-кошторисної документації та відсутністю потреби у виконанні усього обсягу робіт, Сторони погодили припинити дію Договору.

1. Викласти п. 3.1. Договору в новій редакції:

3.1. Ціна Робіт за цим Договором є твердою та визначається у кошторисі, що є складовою частиною даного Договору, та становить: 348592,75 грн. (Триста сорок вісім тисяч п'ятсот дев'яносто дві гривні 75 коп.) з ПДВ і включає в себе усі податки і збори та всі інші витрати, пов'язані з виконанням робіт, що надаються Підрядником протягом усього строку дії Договору, згідно умов цього Договору.

2. Викласти п. 4.1. Договору в новій редакції:

4.1. Розрахунки за виконані роботи проводяться шляхом поетапної оплати на підставі типових форм: № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», оформлених належним чином, підписаних уповноваженими представниками Сторін та скріплених печатками Сторін протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів.

4.1.1. 1-й етап оплати – 00,00 грн. з ПДВ, згідно фінансування на 2021 рік.

4.1.2. 2-й етап оплати – 348592,75 грн. з ПДВ згідно фінансування на 2022 рік.

4.1.3. 3-й етап оплати – 00,00 грн. – 2023р.

3. Викласти календарний План-Графік виконання робіт та План фінансування робіт, що є додатками до Договору в новій редакції. (Додаються до даної Додаткової угоди).

Після підписання даної Додаткової угоди, Сторони не вважають себе пов'язаними зобов'язаннями за Договором та претензій один до одного не мають.

Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Дана Додаткова Угода є невід'ємною частиною № 391 від 07.12.2021 року і набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.

ПІДПИСИ СТОРІН:

«ЗАМОВНИК»

ВУКГ НМР

Україна, 45400, Волинська обл.

м. Нововолинськ, вул. Лісна, 8

Код ЄДРПОУ 03339331

UA

ДКСУ м.Київ та

UA 183052990000026008010801722

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відділення

північнозахідне №59

Св. №02603333, ПІН 033393303189

Директор ВУКГ НМР


Олег ГОЛЯН

«ВИКОНАВЕЦЬ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКОНБУД"

45400, Волинська обл., місто Нововолинськ, 5

МІКРОРАЙОН, будинок 13, офіс 2

ЄДРПОУ 35826032

ПІН 358260303193


UA 423253650000000260070024189

АТ «КРЕДОБАНК»

UA 558201720355399590000705060

ДКСУ м. Київ

Директор ТОВ «Реконбуд»


Микола МИКУЛИК

Додаток № 1
до Договору № 391
від «07» грудня 2021 року

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК

на виконання робіт:

«Капітальний ремонт (благоустрій) міського парку біля озера у м. Нововолинськ, Волинської області»
(Код ДК 021:2015:45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

№ п/п	Найменування робіт	Строк (термін) виконання робіт	
		Рік	
		2021	2022
		Місяць	
		12	1-12
1	Демонтажні роботи		-
2	Монтажні роботи		

ЗАМОВНИК:

ВУКГ НМР

Директор ВУКГ НМР



Олег ГОЛЯН

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Реконбуд»

Директор ТОВ «Реконбуд»



Микола МИКУЛИК

Додаток № 2
до Договору № 391
від «07» грудня 2021 року

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ
на виконання робіт:
«Капітальний ремонт (благоустрій) міського парку біля озера у м. Нововолинськ, Волинської області»
(Код ДК 021:2015:45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

Предмет договору	Загальна вартість за договірною ціною, грн з ПДВ	План фінансування на 2021 рік, грн з ПДВ	План фінансування на 2022 рік, грн з ПДВ
Капітальний ремонт (благоустрій) міського парку біля озера у м. Нововолинськ, Волинської області	348592,75 грн. (Триста сорок вісім тисяч п'ятсот дев'яносто дві гривні 75 коп.) з ПДВ	00,00 (нуль грн. нуль коп.)	348592,75 грн.

ЗАМОВНИК:

ВУКГ НМР

Директор ВУКГ НМР



Олег ГОЛЯН

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «Реконбуд»

Директор ТОВ «Реконбуд»



Микола МИКУЛИК