

ПРОТОКОЛ № 33
від «29» вересня 2023 року
з публічних закупівель

Державної установи «Піщанська виправна колонія (№ 59)»

Уповноважена особа з питань публічних закупівель:

ПЛАХОТНИЙ Богдан, член комісії з реорганізації державної установи «Піщанська виправна колонія (№ 59)» шляхом її приєднання до державної установи «Крижопільський виправний центр (№ 113)» .

Інші посадові особи:

ЗАНОЗА Віталій, голова комісії з реорганізації державної установи «Піщанська виправна колонія (№ 59)» шляхом її приєднання до державної установи «Крижопільський виправний центр (№ 113)» .

СЛОБОДЯНЮК Михайло, заступник голови комісії з реорганізації державної установи «Піщанська виправна колонія (№ 59)» шляхом її приєднання до державної установи «Крижопільський виправний центр (№ 113)» .

РАБОЗЕЙ Ліна, член комісії з реорганізації державної установи «Піщанська виправна колонія (№ 59)» шляхом її приєднання до державної установи «Крижопільський виправний центр (№ 113)» .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про прийняття рішення щодо внесення змін до Договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт № Г-2-23/К-8-23 від 25.05.2023 укладеного із ФГ «Подільське» щодо зменшення загальної ціни договору на 23 895,00 грн.

2. Про встановлення підстав для оприлюднення змін до договору про закупівлі на підставі постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами).

Щодо питання 1 порядку денного слухали:

ПЛАХОТНИЙ Богдан

Доповів, що 29.09.2023 на адресу установи із ФГ «Подільське» надійшов підписаний проект додаткової угоди до Договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт № Г-2-23/К-8-23 від 25.05.2023 щодо зменшення загальної ціни договору на 23 895,00 грн.

Відповідно до вимог абз. 1 п.19 Особливостей, затверджених постановою КМУ № 1178 (зміни внесенні постановою КМУ № 157 від 17.02.2023): Істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпункту 13 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника.

УХВАЛИВ:

1. Внести зміни до Договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт № Г-2-23/К-8-23 від 25.05.2023 укладеного із ФГ «Подільське» щодо зменшення загальної ціни договору на 23 895,00 грн.

Щодо питання 2 порядку денного слухали:

ПЛАХОТНИЙ Богдан

Відповідно до вимог абз. 4 п.10 Особливостей, затверджених постановою КМУ № 1178 (зміни внесенні постановою КМУ № 157 від 17.02.2023): Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, укладеного відповідно до цього пункту, та зміни до

договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 цих особливостей, оприлюднюється відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.


Відповідно до вимог п.19 Особливостей, затверджених постановою КМУ № 1178 (зміни внесені постановою КМУ № 157 від 17.02.2023): У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей.

Відповідно до вимог п.11 ч.1 ст.10 ЗУ «Про публічні закупівлі»: повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до договору у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 41 цього Закону - протягом трьох робочих днів з дня внесення змін.

УХВАЛИВ:

2. Оприлюднити повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю на підставі постанови Кабінету міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (з урахуванням змін), на електронному майданчику закупівель NEWTEND (після погодження умов додаткової угоди та її підписання).

Уповноважена особа з питань публічних закупівель
згідно наказу від 04.01.2022 № 1/ОД-22



Богдан ПЛАХОТНИЙ