

ДОДАТКОВА УГОДА №2

до договору підряду № K22/ДП/ВНК від 31.05.2023р.

по об'єкту: «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №22 по вул. Кпяшка у м. Запоріжжя після потрапляння боєприпасів (І,ІІ,ІІІ черги)»
м.Запоріжжя «04» 09 2023р.

ЗАМОВНИК: Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, в особі директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради Польового Сергія Яковича, що діє на підставі Положення, з одної сторони,

ПІДРЯДНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАТУСБУДІНЖІНІРІНГ», в особі директора Головача Романа Ярославовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали цю додаткову угоду на підставі п.19 Постанови КМУ від 12.10.2022р. №1178 та частини 5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі» про наступне:

1.Договірну ціну (додаток №1), до договору підряду № K22/ДП/ВНК від 31.05.2023р. викласти в наступній редакції: «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №22 по вул. Кпяшка у м. Запоріжжя після потрапляння боєприпасів (І,ІІ,ІІІ черги)»

2. Всі інші умови договору підряду № K22/ДП/ВНК від 31.05.2023р на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №22 по вул. Кпяшка у м. Запоріжжя після потрапляння боєприпасів (І,ІІ,ІІІ черги)» та додатків до нього, не зазначені у даній додатковій угоді, залишаються без змін.

3. Ця додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання сторонами. Моментом підписання цієї додаткової угоди Сторони домовилися вважати дату, що вказана в її правому верхньому куті.

4. Ця додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із сторін та є невід'ємною частиною договору підряду № K22/ДП/ВНК від 31.05.2023р на виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №22 по вул. Кпяшка у м. Запоріжжя після потрапляння боєприпасів (І,ІІ,ІІІ черги)».

5.ДОДАТКИ ДО ДОДАТКОВОЇ УГОДИ

- договірна ціна(додаток №1)

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради	Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАТУСБУДІНЖІНІРІНГ»
Україна, 69126, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 46а Телефон: (061)2237551 Ел.адреса: reception.dikg@zp.gov.ua Код ЄДРПОУ 38461952 р/р UA463204780000025456000000583 в АБ «УКРГАЗБАНК», КОД БАНКУ 320478 р/р № UA258201720344231040437084397 Держказначейська служба України, м.Київ УДКСУ у м. Запоріжжі, МФО 820172	Україна, 69104, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чумаченко, буд. 25А, кв.176 Тел. 067 614 72 20 95 Ел.адреса: roma.shef.80@gmail.com Код ЄДРПОУ 41219095 Р/р № UA463204780000026001055737609 у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 513399
 Сергій ПОЛЬОВИЙ	 Роман ГОЛОВАЧ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	ПОДПИСЬ	ДАТА
Заступник директора департаменту		
Заступник директора департаменту		
Начальник відділу ЖЕК		
Начальник відділу обліку		
Начальник відділу		
Начальник відділу		
Начальник відділу ЕАТ		
Начальник відділу по		
ри. тлі зі ЗГ		
Завідувач сектору		
прао. забезпеч.		
Завідувач сектору		
бух. обл. та звіту		
Завідувач сектору		
СРСНН з УБ		
Завідувач сектору кап.		
ремонту		
Головний спеціаліст		
департаменту		

Замовник Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Статусбудінжиніринг"
(назва організації)

до гарантійної угоди п. 2
до договору № 22/ДП/ВНК
від 31.05.2023р.

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво «Капітальний ремонт з відновленням несучих конструкцій житлового будинку №22 по вул. Кияшка у м. Запоріжжя після потрапляння боєприпасів (I,II,III черги)», що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на 16 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	38209,62758	38209,62758	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	5051,65946	5051,65946	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	32606,44239	32606,44239	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	551,52573	551,52573	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	2877,37325	2877,37325	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	70,61675	-	70,61675
		Разом	41157,61758	41087,00083	70,61675
7	Розрахунок N9	Прибуток	607,00669	607,00669	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	308,66092	-	308,66092
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	42073,28519	41694,00752	379,27767
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	42073,28519	41694,00752	379,27767
12		Податок на додану вартість	8414,65704	-	8414,65704
		Всього договірна ціна	50487,94223		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



С.Я. Польовий

Керівник генеральної
підрядної організації



Роман Головач