

88

Додаткова угода № 3
до договору підряду від 25.02.2022 № 12

м. Рівне

07.12.2023

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту Ярусевича Андрія Ярославовича, котрий діє на підставі Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (нова редакція), затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 18.04.2018 № 239 (у редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 14.03.2023 № 86) та розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 09.07.2021 № 76-к, далі – **Замовник**, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «СК «СТРОЙІНВЕСТ»** в особі Генерального директора Гавриленка Сергія Олександровича, діючого на підставі Статуту та наказу №116-к/тр від 07.06.2022 Генерального директора ТОВ «СК Стройінвест», далі **Підрядник**, з другої сторони, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду по об'єкту **"Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок за адресою вул. Коновальця, 16 у м. Рівному"** до договору підряду від 25.02.2022 № 12 (далі – Договір) щодо наступного:

1. Внести зміни до Договору, зокрема:

1.1. Пункт 2.1. змінити і викласти в наступній редакції: "2.1. Ціна предмету Договору визначається на підставі динамічної договірної ціни (Додаток 3) і становить всього **102 988 545 грн 06 коп. (з ПДВ)**, в тому числі на **2023 рік – 0 грн 00 коп. (Нуль грн 00 коп.) (з ПДВ)**."

Згідно із п. 2.1. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 р. за № 419/20732, бюджетні зобов'язання за даним Договором приймаються в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами. Зі спеціального фонду бюджету бюджетні фінансові зобов'язання за даним Договором приймаються виключно в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань, виділених коштів) та бюджетних асигнувань, установлених кошторисами".

1.2. Пункт 4.3. змінити і викласти в такій редакції "4.3. Сторони погодилися, що строком закінчення виконання Робіт є: **26.12.2024**, згідно календарного графіку виконання робіт (Додаток 2)".

1.3. Відповідно до пункту 4 частини п'ятої статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі" та підпункту 4 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 (із змінами), пункт 11.1. змінити і викласти в наступній редакції: "11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до **31.12.2024**, але у будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором".

1.4. Внести зміни в Розділ 12 Договору, виклавши реквізити Замовника в новій редакції:

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СК «СТРОЙІНВЕСТ»
Адреса: 49000, м. Дніпро,
вул. Любарського, буд 143, оф 106
р/р UA74 3805260 000026005002055188
в АТ КБ «ГЛОБУС» м. Київ
р/р UA54 820172 0355969107000001972
Держказначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 39086059
ПІН 390860504618 тел.(056)794-07-05

Замовник:

Департамент з питань будівництва та
архітектури Рівненської обласної державної
адміністрації
Адреса: 33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 1
IBAN: UA14 820172 0344221010100056317

Держказначейська служба України, м. Київ
код ЄДРПОУ 36565276
Не платник ПДВ
Тел./факс (0-362) 63-29-74

1.5. Додаток 1 до Договору "План фінансування" викласти в новій редакції, що додається.

1.6. Додаток 2 до Договору "Календарний графік" викласти в новій редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору від 25.02.2022 № 12 лишаються незмінними та обов'язковими до виконання Сторонами.

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору від 25.02.2022 № 12 та набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів печатками Сторін.

4. Ця додаткова угода складена українською мовою у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

5. Адреси, банківські реквізити та підписи Сторін, що скріплені печатками:

Підрядник:

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«СК «СТРОЙІНВЕСТ»**

Адреса: 49000, м. Дніпро,
вул. Любарського, буд 143, оф 106
р/р UA74 3805260 000026005002055188
в АТ КБ «ГЛОБУС» м. Київ
р/р UA54 820172 0355969107000001972
Держказначейська служба України, м. Київ
Код ЄДРПОУ 39086059
ПІН 390860504618 тел.(056)794-07-05

Замовник:

**Департамент з питань будівництва та
архітектури Рівненської обласної
державної адміністрації**

Адреса: 33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 1
IBAN: UA14 820172 0344221010100056317

Держказначейська служба України, м. Київ
код ЄДРПОУ 36565276
Не платник ПДВ
Тел./факс (0-362) 63-29-74

Генеральний директор

Сергій ГАВРИЛЕНКО

Директор департаменту

Андрій ЯРУСЕВИЧ

Додаток 1
до договору підряду № 12 від 25.02.2022 р в новій
редакції:

Загальний план фінансування

Найменування об'єкту	На 2022 р. (тис.грн.), в т.ч. ПДВ	На 2023 р. (тис.грн.), в т.ч. ПДВ	На 2024 р. (тис.грн.), в т.ч. ПДВ
Будівництво дошкільного навчального закладу ясла- садок за адресою вул. Коновальця, 16 у м.Рівному	0,00000	0,00000	102988,54506

План
фінансування робіт по об'єкту:

Найменування об'єкту	рік	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Всього, тис.грн., в т.ч.ПДВ
Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок за адресою вул. Коновальця, 16 у м.Рівному	2023												0,00000

Підрядник

Замовник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СК «СТРОЙІНВЕСТ»

Департамент з питань будівництва та
архітектури Рівненської обласної
державної адміністрації

Генеральний директор

Директор департаменту

Сергій ГАВРИЛЕНКО

Андрій ЯРУСЕВИЧ

Додаток 2

до договору підряду № 12 від 25.02.2022 р в новій редакції:

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК

виконання робіт в 2022 році по об'єкту:

Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок за адресою вул. Коновальця, 16 у м.Рівному	_____	_____

виконання робіт в 2023 році по об'єкту:

Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок за адресою вул. Коновальця, 16 у м.Рівному	_____	_____

виконання робіт в 2024 році по об'єкту:

Найменування об'єкту	Дата початку робіт	Дата закінчення робіт
1	2	3
Будівництво дошкільного навчального закладу ясла-садок за адресою вул. Коновальця, 16 у м.Рівному	01.01.	26.12.

Підрядник

Товариство з обмеженою відповідальністю
«СК «СТРОЙІНВЕСТ»

Генеральний директор

Сергій ГАВРИЛЕНКО

Замовник

Департамент з питань будівництва та архітектури
Рівненської обласної державної адміністрації

Директор департаменту

Андрій ЯРУСЕВИЧ