

Додаткова угода № 3
до Договору № 6К-23 від «11» серпня 2023 р.
про закупівлю робіт: з капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою:
смт. Бородянка, вул. Центральна, 331 Бучанського району Київської області

м. Київ

« 26 » 09 2023 року

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, іменований далі «Замовник», в особі заступника начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів **Гаврилюка Вадима Євгеновича**, який діє на підставі Довіреності від 14.09.2023 року № 45-Д, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ КМБ-3», іменований далі «Виконавець» («Підрядник»), в особі **Гавриляка Павла Євгенійовича**, який діє на підставі **Статуту**, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись ст. 653 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду про внесення змін до Договору від «11» серпня 2023 року № 6К-23 (надалі - Договір) про наступне:

1. Відповідно до п. 11.4 та п.18.1 Договору, Сторони погодилися викласти у новій редакції Додаток № 2 до Договору - Календарний графік виконання робіт та Додаток № 3 до Договору – Протокол погодження Договірної ціни на весь період будівництва.

2. Відповідно до п. 18.1 та п. 20.3 Договору, Сторони погодилися доповнити реквізити Сторін у р. 21. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН і викласти їх в новій редакції:

Замовник

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області

Юридична та фактична адреса: 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 11-А
код ЄДРПОУ: 26345736
р/р UA 978201720344351015400014348
р/р UA 518201720343251018100014348
р/р UA 078201720343281020100014348
у Держказначейська служба України,
МФО: 820172
ІПН 263457326589
тел. (044) 249-86-95
E-mail: info.kv@restoration.gov.ua

Виконавець

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ КМБ-3»

Юридична та фактична адреса: 08140, Київська обл., Бучанський р-н, с. Білогородка, вул. Володимирська, буд. 60
код ЄДРПОУ: 40053319
р/р UA 173225400000026002101092588 в АТ «КОМІНБАНК», МФО: 322540
р/р UA 618201720355949107000712207 у Держказначейська служба України, м. Київ УДКСУ у Києво-Святошинському районі, МФО 820172
тел.: (044) 220-19-50
E-mail: trest-kmb3@ukr.net

3. Інші умови вищевказаного Договору не змінені і не скасовані даною Додатковою угодою, і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Ця угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє протягом строку дії Договору.

5. Ця угода є невід'ємною частиною Договору, складена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

6. До Додаткової угоди додається як невід'ємна частина:

Додаток № 2 - Календарний графік виконання робіт.

Додаток № 3 – Протокол погодження Договірної ціни на весь період будівництва.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник:

Служба відновлення та розвитку

інфраструктури у Київській області

Юридична та фактична адреса: 03151, м.

Київ, вул. Святослава Хороброго, 11-А

код ЄДРПОУ: 26345736

р/р UA 978201720344351015400014348

р/р UA 518201720343251018100014348

р/р UA 078201720343281020100014348

у Держказначейська служба України,

МФО: 820172

ІПН 263457326589

тел. (044) 249-86-95

E-mail: info.kv@restoration.gov.ua

Виконавець:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ КМБ-3»

Юридична та фактична адреса: 08140,

Київська обл., Бучанський р-н, с.

Білогородка, вул. Володимирська, буд. 60

код ЄДРПОУ: 40053319

р/р UA 173225400000026002101092588 в АТ

«КОМІНБАНК», МФО: 322540

р/р UA618201720355949107000712207 у

Держказначейська служба України, м. Київ

УДКСУ у Києво-Святошинському районі,

МФО 820172

тел.: (044) 220-19-50

E-mail: trest-kmb3@ukr.net

**Заступник начальника з відновлення та
реалізації інфраструктурних проектів**



Вадим ГАВРИЛЮК

М.П.

Директор



Павло ГАВРИЛЯК

М.П.

Календарний графік виконання робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: смт. Бородинка, вул. Центральна, 331 Бучанського району Київської області» (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)"

№	Основні види робіт	2023 рік					2024 рік	
		з дати підписання договору						
		місяць 1	місяць 2	місяць 3	місяць 4	місяць 5	місяць	тижні
1	Підготовчі роботи							
2	Демонтажні роботи							
3	Кладочні роботи							
4	Влаштування покритті							
5	Зовнішнє оздоблення							
6	Заповнення віконних та дверних прорізів							
7	Влаштування підлог							
8	Внутрішнє опорядження							
9	Влаштування опалення та вентиляції							
10	Влаштування водопостачання та каналізації							
11	Електромонтажні роботи							
12	Влаштування електроосвітлення							
13	Благоустрій території							
14	Інші: роботи з оформлення документів щодо прийняття об'єкта в експлуатацію (акт про готовність до експлуатації - приймальний контроль, технічна інвентаризація об'єкта, будівельний паспорт, чек лист сертифікат готовності, тощо)							
Разом за період:								
Разом:								0,00000

Розробив  **Підпрядник** **Директор ТОВ "ТРЕСТ КМБ-3" Павло ГАВРИЛЮК**

начальник дільниці ТОВ "ТРЕСТ КМБ-3" Ярослав ДАНИЛЬЧУК



Додаток № 3

Протокол погодження договірної ціни на весь період будівництва

Джерела фінансування	(тис. грн.)
Кошти місцевого бюджету (Рішення Бородянської селищної ради від 14.07.2023 року № 3193-38-VIII)	3,00000
Кошти державного бюджету (Постанова КМУ від 04.08.2023 року № 823, Наказ Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 23.08.2023р № Н-352/07-02/02.2)	26389,00000
Договірна ціна на весь період будівництва	26392,00000

Утримання служби Замовника та технічний нагляд – 661,254 (тис. грн.)

Авторський нагляд – 170,8800 (тис. грн.)

Введення в експлуатацію – 78,3960 (тис. грн.)

Кошти на покриття ризиків – 249,8364 (тис. грн.)

«ЗАМОВНИК»

«ПІДРЯДНИК»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області	Товариство з обмеженою відповідальністю «Трест КМБ-3»
Юридична та фактична адреса: 03151, м. Київ, вул. Святослава Хороброго, 11-А код ЄДРПОУ: 26345736 р/р UA 978201720344351015400014348 р/р UA 518201720343251018100014348 р/р UA 078201720343281020100014348 у Держказначейська служба України, МФО: 820172 ПІН 263457326589 тел. (044) 249-86-95 E-mail: info.kv@restoration.gov.ua	Юридична та фактична адреса: 08140, Київська обл., Бучанський р-н, с. Білогородка, вул. Володимирська, буд. 60 код ЄДРПОУ: 40053319 р/р UA 173225400000026002101092588 в АТ «КОМІНБАНК», МФО: 322540 р/р UA618201720355949107000712207 у Держказначейська служба України, м. Київ УДКСУ у Києво-Святошинському районі, МФО 820172 тел.: (044) 220-19-50 E-mail: trest-kmb3@ukr.net

Від імені Замовника

Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проєктів

М.П.

Вадим ГАВРИЛЮК

Від імені Підрядника

Директор ТОВ «Трест КМБ-3»

М.П.

Павло ГАВРИЛЯК