

Додаткова угода № 2
до Договору № 6К-23 від «11» серпня 2023 р.
про закупівлю робіт: з капітального ремонту адміністративної будівлі за адресою:
смт. Бородянка, вул. Центральна, 331 Бучанського району Київської області

м. Київ

« 01 » 09 2023 року

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, іменований далі «Замовник», в особі заступника начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів **Бондар Алли Володимирівни**, яка діє на підставі Довіреності від 30.06.2023 року № 34-Д, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ КМБ-3», іменований далі «Виконавець» («Підрядник»), в особі **Гавриляка Павла Євгенійовича**, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись ст. 653 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду про внесення змін до Договору від «11» серпня 2023 року № 6К-23 (надалі - Договір) про наступне:

1. Відповідно до п. 11.4 та п.18.1 Договору, Сторони погодились викласти в новій редакції Додаток № 2 до Договору - Календарний графік виконання робіт; Додаток № 3 до Договору – Протокол погодження Договірної ціни на весь період будівництва.

2. Відповідно до п.18.1 та п. 20.3 Сторони погодились доповнити реквізити Замовника в р. 21. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН і викласти їх в новій редакції:

Замовник

***Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Київській області***

Юридична та фактична адреса: 03151, м. Київ,
вул. Святослава Хороброго, 11-А
код ЄДРПОУ: 26345736
р/р UA 978201720344351015400014348
р/р UA 518201720343251018100014348
в Держказначейська служба України,
МФО: 820172
ПІН 263457326589
тел. (044) 249-86-95
E-mail: info.kv@restoration.gov.ua

3. Інші умови вищевказаного Договору не змінені і не скасовані даною Додатковою угодою і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Ця угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє протягом строку дії Договору.

5. Ця угода є невід'ємною частиною Договору, складена в трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

6. До Додаткової угоди додається як невід'ємна частина:
Додаток № 2 Календарний графік виконання робіт.

Додаток № 3 – Протокол погодження Договірної ціни на весь період будівництва.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник:

Служба відновлення та розвитку
інфраструктури у Київській області
Юридична та фактична адреса: 03151, м.
Київ,
вул. Святослава Хороброго, 11-А
код ЄДРПОУ: 26345736
р/р UA 978201720344351015400014348
в Держказначейська служба України,
МФО: 820172
ПІН 263457326589
тел. (044) 249-86-95
E-mail: info.kv@grestoration.gov.ua

Виконавець:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ КМБ-3»**
Юридична та фактична адреса: 08140,
Київська обл., Бучанський р-н, с.
Білогородка, вул. Володимирська, буд. 60
код ЄДРПОУ: 40053319
р/р UA 033005280000026000455041230 в АТ
«ОТП БАНК», МФО: 300528
р/р UA 173225400000026002101092588 в АТ
«КОМІНБАНК», МФО: 322540
р/р UA 22300346000002600009615401 в АТ
«СЕНС БАНК», МФО: 300346
тел.: (044) 220-19-50
E-mail: trst-kmb3@ukr.net

**Заступник начальника з відновлення та
реалізації інфраструктурних проектів**



Алла БОНДАР

Директор



Павло ГАВРИЛЯК

Календарний графік виконання робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: смт. Бородинка, вул. Центральна, 331 Бучанського району Київської області" (згідно коду ДК 021:2015: 4543000-7 Капітальний ремонт і реставрація)"

№	Основні види робіт	2023 рік											
		з дати підписання договору											
		місяць 1	місяць 2	місяць 3	місяць 4	місяць 5	тижні						
1	Підготовчі роботи												
2	Демонтажні роботи												
3	Кладочні роботи												
4	Влаштування покриттів												
5	Зовнішнє оздоблення												
6	Заповнення віконних та дверних прорізів												
7	Влаштування підлог												
8	Внутрішнє опалення												
9	Влаштування опалення та вентиляції												
10	Влаштування водопостачання та каналізації												
11	Електромотажні роботи												
12	Влаштування електроосвітлення												
13	Благоустрій території												
14	Інші роботи з оформлення документів щодо прийняття об'єкта в експлуатацію (акт про готовність до експлуатації - приймальний контроль, технічна інвентаризація об'єкта, будівельний паспорт, чек лист, сертифікат готовності тощо)												
Разом за періоди		26392,00000											
Разом:		26392,00000											

Розробив  начальник дільниці ТОВ "ТРЕСТ КМБ-3" Ярослав ДАНИЛІЧУК

Директор ТОВ "ТРЕСТ КМБ-3" Павло ГАВРИЛЯК

Заступник начальника з відновлення та реалізації інфраструктурних проектів Алла БОНДАР



Договір №6К-23 від 11.08.2023 «Капітальний ремонт адміністративної будівлі за адресою: смт. Бородянка, вул. Центральна, 331 Бучанського району Київської області» (згідно коду ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», укладений між Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області та ТОВ «ТРЕСТ КМБ-3»

Додаток № 3

Протокол погодження договірної ціни на весь період будівництва

Джерела фінансування	(тис. грн.)
Кошти місцевого бюджету (Рішення Бородянської селищної ради від 14.07.2023 року № 3193-38-VIII)	3,00000
Кошти державного бюджету (Постанова КМУ від 04.08.2023 року № 823, Наказ Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 23.08.2023р № Н-352/07-02/02.2)	27549,36640
Договірна ціна на весь період будівництва	26392,00000

Утримання служби Замовника та технічний нагляд – 661,254 (тис. грн.)

Авторський нагляд – 170,8800 (тис. грн.)

Введення в експлуатацію – 78,3960 (тис. грн.)

Кошти на покриття ризиків – 249,8364 (тис. грн.)

«ЗАМОВНИК»

«ПІДРЯДНИК»

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області	Товариство з обмеженою відповідальністю «Трест КМБ-3»
03151, м Київ, вул Святослава Хороброго, 11А код ЄДРПОУ: 26345736 IBAN: UA718201720355129005000014348 у Держказначейській службі України, м. Київ, МФО: 820172	08140, вул. Володимирська, 60, с. Білогородка, Бучанський район, Київська обл. Тел. (044) 204-40-59 Код ЄДРПОУ 40053319 ІПН 400533126586 IBAN: UA618201720355949107000712207 в Держказначейська служба України, м.Київ УДКСУ у Києво-Святошинському районі МФО 820172 п/р UA173225400000026002101092588 в АТ «КОМІНБАНКУ», МФО 322540

Від імені Замовника
Заступник начальника з
відновлення та реалізації

М.П. 

Алла БОНДАР

Від імені Підприємця
Директор ТОВ «Трест КМБ-3»

М.П. 

Павло ГАВРИЛЯК