

Додаткова угода № 1

до Договору №5 від 07.03.2023 р. на виконання робіт по об'єкту:
«Капітальний ремонт тротуару ділянки від будинку номер 42 по вул. Б. Хмельницького до
вул. Шевченка, в смт. Козова, Тернопільського району, Тернопільської області.
(Коригування)»

смт. Козова

« 19 » жовтня 2023 року

Замовник – Комунальне підприємство «Благоустрій» Козівської селищної ради, в особі директора Корпака Андрія Івановича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони, та

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРБУДГРУП» в особі директора Сивака Романа Богдановича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні – Сторони, керуючись п.3 ч.5 ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі», уклали дану додаткову угоду до Договору №5 від 07.03.2022 р. про внесення змін, а саме:

2. Сторони дійшли згоди внести в п.4.1. до Договору на викласти в новій редакції:
«Роботи за договором повинні бути виконані у терміни відповідно до календарного графіку виконання робіт, що оформлюється додатком до (Додаток №2 в новій редакції до Договору) і є його невід'ємною частиною.» (додається до даного акту).

3. Інші умови вищезазначеного договору залишаються незмінними сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода укладена в двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

5. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною до вищенаведеного договору №5 від 07.03.2023 р., а в частині розрахунків – до повного виконання сторонами зобов'язань за даним договором.

6. На підставі ч.3 ст.631 Цивільного кодексу України, ця додаткова угода вважається укладеною з _____ 2023 р.

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство «Благоустрій»
Козівської селищної ради

Юридична адреса:

47600, вул. Грушевського, буд.32, смт.

Козова, Тернопільський р.н. Тернопільської області.

КОД ЄДРПОУ 37822789

Р/Р UA 958201720344371008100081862

ДКСУ м. Київ МФО 820172

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТЕРБУДГРУП»

46008 м. Тернопіль, вул. Старий поділ, 51
офіс 316

UA 873253650000000260010026163 у АТ
«Кредобанк»

Ідентифікаційний код 2419300190

МФО 325365

Код ЄДРПОУ 42602745

тел. 097 421 29 63



А. Корпак

Директор



Р. Сивак

Додаток № 1
До додаткової угоди № 1 від 13 10 23

Календарний графік виконання робіт
по об'єкту: «Капітальний ремонт тротуару ділянки від будинку номер 42 по вул. Б. Хмельницького до вул. Шевченка в смт. Козова,
Тернопільського району, Тернопільської області. (Коригування)»

ВИДИ РОБІТ	2023р											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
Демонтажні роботи.												
Роботи по улаштуванню щелевеної основи.												
Роботи по улаштуванню бортовит капенів та бетонних поребриків.												
Роботи по улаштуванню дорожніх корит.												
Роботи по улаштуванню покриттів з ФЕМ товщиною 6 см.												
Роботи по благоустрою.												
Роботи по прибиранню будівельного майданчика (вивіз сміття).												

Директор ТОВ "Тербудгруп"

Р.Б.Сивак

КП «Благоустрій
Козівської селищної ради»

А.І.Корпак

