

Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - Комунальне підприємство "БЛОГОУСТРІЙ" Козівської селищної ради
Генпідрядник - ТОВ "ТЕРБУДГРУП"
Субпідрядник -
Договір № 5 від "7" березня 2023 року
Найменування об'єкта будівництва та його адреса: «Капітальний ремонт тротуару ділянка від будинку номер 42 по вул. Б. Хмельницького до вул. Шевченка в смт Козова, Тернопільського району, Тернопільської області.»
Найменування об'єкта: Тротуар

А К Т № 1

приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.				Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників- будівельників на обсяг робіт, люд.год.	
					Всього	у тому числі					Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.год.
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів	У тому числі заробітна плата машиністів			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Локальний кошторис 07-01-01 на Ремонт тротуару											
1	Розбирання щебених покриттів та основ	КР18-1-3	100м3	0,463	8505,38	2320,88	6184,50	3937,99	12		
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	КР18-1-5	100м3	0,22766	33715,07	17157,65	16557,42 5896,19	7675,57	43,62 12,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Разом прямі витрати		грн.					393696,93	496,35 44,32
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					232439,88	
	- заробітна плата		грн.					47237,24	
	- вартість експлуатації машин		грн.					114019,81	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що		грн.					5251,42	
	обслуговують машини								44,32
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок	грн.					29083,53	64,34
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	-
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період							-	-
	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					422780,46	560,69 44,32
V.	у тому числі: зворотні суми		грн.					-	-
	Інші супутні витрати		грн.					20000,00	560,69 44,32
	у тому числі:							20000,00	
	- Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	Настанова [4.29]	грн.						
	Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					442780,46	560,69 44,32
VI.	Прибуток (7,65)	Настанова [4.38]	грн.					4628,33	
VII.	Адміністративні витрати (3,89)	Настанова [4.39]	грн.					2353,49	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					-	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами		грн.					-	
	Всього вартість будівельних робіт		грн.					427408,79	560,69
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					449762,28	44,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Х.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції		грн.					449762,28	
1. Разом			грн.						
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.						
	3. Зворотні суми		грн.						
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.п.1-п.2-п.3)		грн.					449762,28	
	- Єдиний податок за ставкою 2%		грн.					9178,82	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	Розрахунок N П-137	грн.					458941,10	560,69 44,32
	Всього за актом		грн.					458941,10	560,69 44,32

Примітка : - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

"Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 63556,06 грн.,

у тому числі:

зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 47237,24 грн.;

зарплата в експлуатації машин: 5251,42 грн.;

зарплата у складі загальноновиробничих витрат: 11067,4 грн..

*М.П. Замовник:

М. П. Інженер:

М. П. Генпідрядник (підрядник):

М. П. Субпідрядник:

" 11 " травня 20 23 року
" 11 " травня 20 23 року
" 11 " травня 20 23 року
" " " 20 року



Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
 Замовник - Комунальне підприємство "БЛОГОУСТРІЙ" Козівської селищної ради
 Генпідрядник - ТОВ "ТЕРБУДГРУП"
 Субпідрядник -
 Договір № 5 від "7 " березня 2023 р.
 Найменування об'єкта будівництва та його адреса: «Капітальний ремонт тротуару ділянка від будинку номер 42 по вул. Б. Хмельницького до вул. Шевченка в смт Козова, Тернопільського району, Тернопільської області.»

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *

за травень 2023 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
	1	2	3	
А				
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва у тому числі:	458,94110	458,94110	458,94110	
1. Тротуар у тому числі:	458,94110	458,94110	458,94110	
1. Будівельні роботи	427,40879	427,40879	427,40879	

А		11_1_ПД_КБ3а		
		2	1	3
2. Інші витрати				
		31,53231	31,53231	31,53231
Всього вартість виконаних будівельних робіт		458,94110	458,94110	458,94110

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт

А. Корпак

" 11 " травня 2023 року

Р. Сивак

" 11 " травня 2023 року



Найменування об'єкта будівництва та його адреса: «Капітальний ремонт тротуару ділянка від будинку номер 42 по вул. Б. Хмельницького до вул. Шевченка в смт Козова, Тернопільського району, Тернопільської області.»

4

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Обґрунтування (шифр і № позиції нормативу)	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна одиниці виміру, грн.			Виконано робіт (витрати), грн.	Витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт, люд.год.
					Всього	у тому числі			
						Заробітна плата	Експлуатація машин та механізмів у тому числі заробітна плата машиністів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Локальний кошторис 07-01-01 на Ремонт тротуару								
1	Тротуар Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	КР20-18-6	100м3	0,2212	33254,11	27662,49	5082,50 4641,09	7355,81	68,34 10,44
2	Пісок природний, рядовий	С1421-10634 варіант 2	м3	22,12	900,00	-	-	19908,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400	C111-1582 варіант 2	Т	3,15	4289,08	-	-	13510,60	-
4	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів (ФЕМ)	КР18-49-1	100м2	4,47	13190,85	12994,48	156,59	58963,10	535,6
5	Плити бетонні тротуарні фігурні, ФЕМ товщ 6 см	C1426-11789 варіант 3	м2	447	300,00	-	79,86	134100,00	2,95
6	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів (ФЕМ)	КР18-49-2	1м різу	250	64,77	63,99	-	16192,50	147,5
7	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	КР18-97-3	100м2	0,5	14992,44	4413,39	85,50	7496,22	24,18
8	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	КР1-9-9	100 м3	0,05	12950,29	378,81	12568,50	647,51	0,21
9	Перевезення ґрунту до 10 км	C311-10 варіант 2	Т	6	81,13	-	81,13	486,78	-
10	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	КР18-97-6	100м2	0,5	1567,69	923,54	19,77	783,85	0,97
	Разом за локальним кошторисом прямих витрати, грн.						-	259444,37	780,57
I.	Разом прямих витрати		грн.					259444,37	780,57
	у тому числі:								14,36
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					173573,02	
	- заробітна плата		грн.					82889,18	
	- вартість експлуатації машин		грн.					2982,17	
	у тому числі:								
	- заробітна плата робітників, що обслуговують машини		грн.					1502,20	
II.	Загальноновиробничі витрати	Розрахунок						44324,54	14,36
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					-	94,47
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період		грн.					-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV) у тому числі: зворотні суми Інші супутні витрати у тому числі: - Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Разом (I+II+III+IV+V)		грн.					303768,91	875,04 14,36
VI.	Прибуток (7,65)	Настанова [4.29]	грн.					60000,00	875,04 14,36
VII.	Адміністративні витрати (3,89)	Настанова [4.38]	грн.					6803,91	875,04 14,36
VIII.	Кошти на покриття ризиків	Настанова [4.39]	грн.					3459,77	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					310572,82 374032,59	875,04 14,36
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн.					374032,59	
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів 3. Зворотні суми 4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4. п. 1-п.2-п.3) - Єдиний податок за ставкою 2%		грн.					- 374032,59	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	Розрахунок N П-137	грн.					7633,32 381665,91	875,04 14,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього за актом		грн.					381665,91	875,04 14,36

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 100642,88 грн.,

у тому числі:

- зарплата зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 82889,18 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 1502,2 грн.;

Загальновиробничих витрат: 16251,5 грн..



А. Корпак

М. Сендецький

Р. Сивак

" 09 " червня 2023 року

" 09 " червня 2023 року

" 09 " червня 2023 року

" " " 20 року



М. П. Генпідрядник (підрядник)

М. П. Субпідрядник:

Підприємство, організація -
 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
 Замовник - Комунальне підприємство "БЛОГОУСТРІЙ" Козівської селищної ради
 Генпідрядник - ТОВ "ТЕРБУДГРУП"
 Субпідрядник -
 Договір № 5. від "7" березня 2023 р.
 Найменування об'єкта будівництва та його адреса: «Капітальний ремонт тротуару ділянка від будинку номер 42 по вул. Б. Хмельницького до вул. Шевченка в смт Козова, Тернопільського району, Тернопільської області.»

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *

за червень 2023 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
	1	2	3	
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва у тому числі:	840,60701	840,60701		381,66591
1. Тротуар у тому числі:	840,60701	840,60701		381,66591
1. Будівельні роботи	737,98161	737,98161		310,57282

А		1	2	3
2. Інші витрати		102,62540	102,62540	71,09309
Всього вартість виконаних будівельних робіт		840,60701	840,60701	381,66591

* Витрати - вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт



А. Корпак

" 09 " червня 20 23 року

М. П. Генпідрядник (підрядник) _____ Р. Сивак

" 09 " червня 20 23 року



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	КР20-18-6	100м3	0,0103	33254,11	27662,49	5082,50	342,52	3,18
4	Пісок природний, рядовий	C1421-10634 варіант 4	м3	1,03	899,99	-	4641,09	926,99	0,49
5	Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400	C111-1582 варіант 2	т	0,15	4289,08	-	-	643,36	-
6	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	КР18-49-1	100м2	0,208	13190,85	12994,48	156,59	2743,70	24,92
7	Плити бетонні тротуарні фігурні, ФЕМ товщ 6 см	C1426-11789 варіант 3	м2	20	300,00	-	79,86	6000,00	0,14
8	Плити бетонні тротуарні фігурні, ФЕМ товщ 6 см	C1426-11789 варіант 3	м2	2,7	300,00	-	-	810,00	-
9	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) газони	КР18-49-2	1м різу	20	64,77	63,99	-	1295,40	11,8
10	Прикрийковий ремонт. Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	КР18-1-6	100м3	0,035	27354,47	27354,47	-	957,41	10,69
11	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	КР20-41-1	100 т	0,056	6547,38	296,38	6251,00	366,65	0,19
12	Перевезення будівельного сміття самоскидами (30,00 км) на відстань 30 км	C331-34-3 варіант 3	т	5,6	184,51	-	184,51	1033,26	-
13	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними катками	КР18-42-1	100м2	0,25	2133,13	919,20	-	533,28	2,28
14	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1 к=2	КР18-42-2	100м2	0,25	264,73	230,05	-	66,18	0,57
15	Суміші асфальтобетонні холодні	C1421-9863 варіант 6	т	2,95	3512,50	-	-	10361,88	-
	Разом за локальним кошторисом прями витрати, грн.							53894,90	110,34 0,63
I.	Разом прями витрати		грн.					53894,90	110,34 0,63
	у тому числі:								
	- вартість матеріалів, виробів та комплектів		грн.					40952,00	
	- заробітна плата		грн.					11053,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	- вартість експлуатації машин у тому числі: - заробітна плата робітників, що обслуговують машини Загальновиборничі витрати		грн.					1888,98	
II.		Розрахунок	грн.					64,41	<u>0,63</u>
III.	Кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд		грн.					6070,92	13,32
IV.	Додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий (літній) період Разом вартість будівельних робіт (I+II+III+IV)		грн.					59965,82	<u>123,66</u> <u>0,63</u>
V.	у тому числі: зворотні суми Інші сукупні витрати		грн.					24000,00	<u>123,66</u> <u>0,63</u>
	у тому числі: - Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва Разом (I+II+III+IV+V)	Настанова [4.29]	грн.					24000,00	
VI.	Прибуток (7,65)	Настанова [4.38]	грн.					83965,82	<u>123,66</u> <u>0,63</u>
VII.	Адміністративні витрати (3,89)	Настанова [4.39]	грн.					950,82	
VIII.	Кошти на покриття ризиків		грн.					483,49	
IX.	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Всього вартість будівельних робіт Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		грн.					60916,64 85400,13	<u>123,66</u> <u>0,63</u>
X.	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва - без врахування таких, що обчислюються від обсягу реалізації продукції 1. Разом		грн.					85400,13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Вартість матеріалів поставки замовника та витрат замовника з експлуатації машин і механізмів		грн.						
	3. Зворотні суми		грн.						
	4. База для визначення обсягу реалізації продукції, виконаного власними силами (п4.п.1-п.2-п.3)		грн.					85400,13	
	- Єдиний податок за ставкою 2%		грн.					1742,86	
	Разом (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	Розрахунок N П-137	грн.					87142,99	123,66 0,63
	Всього за актом		грн.					87142,99	123,66 0,63

Примітка: - Вартість ресурсів визначена за фактичними витратами.

- "Заробітна плата", яка наведена у складі прямих витрат, є зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин.

Загальне значення кошторисної заробітної плати дорівнює 13409,22 грн.,

у тому числі:

- зарплата робочих, не зайнятих обслуговуванням машин: 11053,92 грн.;

- зарплата в експлуатації машин: 64,41 грн.;

- зарплата у складі загальновиrobничих витрат: 2290,89 грн..



А. Корпак

М. Сендецький

Р. Сивак

" 19 " листопада 2023 року

" 19 " листопада 2023 року

" 19 " листопада 2023 року

" " " 20__ року

М. П. Генпідрядник (підрядник):

М. П. Субпідрядник:



Підприємство, організація -
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ - ()
Замовник - Комунальне підприємство "БЛОГОУСТРІЙ" Козівської селищної ради
Генпідрядник - ТОВ "ТЕРБУДГРУП"
Субпідрядник -
Договір № 5 від "7" березня 2023 р.
Найменування об'єкта будівництва та його адреса: «Капітальний ремонт тротуару ділянка від будинку номер 42 по вул. Б. Хмельницького до вул. Шевченка в смт Козова, Тернопільського району, Тернопільської області.»


ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИТРАТИ *

за жовтень 2023 р.

Найменування об'єктів, пускових комплексів	Вартість виконаних робіт та витрати			(тис. грн.)
	з початку будівництва по звітний місяць включно	з початку року по звітний місяць включно	у тому числі за звітний місяць	
	1	2	3	
A				
Всього вартість виконаних робіт по об'єкту будівництва у тому числі:	927,75000	927,75000	87,14299	87,14299
1. Тротуар у тому числі:	927,75000	927,75000	87,14299	87,14299
1. Будівельні роботи	798,89825	798,89825	60,91664	60,91664

А		11_6_ПД_КБ3а	
2. Інші витрати		2	3
		128,85175	26,22635
Всього вартість виконаних будівельних робіт		927,75000	87,14299

* Витрати вартість устаткування, меблів, інвентарю, придбання яких покладено на виконавця робіт



А. Корпак

" 19 " *вересня* 20 *23* року

Р. Сивак

" 19 " *вересня* 20 *23* року