

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до договору № 73 від 13.09.2023р.

м. Краматорськ

«28» 09 2023 року

Управління житлово-комунального господарства (УЖКГ) Дружківської міської ради (далі – **Замовник**), в особі начальника Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради Косога Володимира Володимировича, що діє на підставі Положення про Управління з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛАВДОРСТРОЙ», (далі - **Підрядник**), в особі директора Воронова Олега Віталійовича, що діє на підставі Статуту товариства, з другої *Сторони*, а разом іменуються *Сторони*, уклали цю додаткову угоду до договору про наступне:

1. Сторони дійшли згоди внести зміни до п.2.1., Договору № 73 від 13.09.2023 року, виклавши його в наступній редакції: «2.1. *Строки виконання робіт: початок - 13.09.2023 р., закінчення - 12.10.2023 року. Невід'ємною частиною договору є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення робіт, передбачених договором підяду.*
2. Додаток № 9 до Договору викласти в новій редакції (додається).
3. Всі інші умови договору залишаються без змін.
4. Цю додаткову угоду викладено на українській мові в двох примірниках по одному екземпляру для кожної зі сторін.
5. Ця додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання, та діє протягом терміну дії Договору.
6. Підписи Сторін:

ЗАМОВНИК

УЖКГ Дружківської міської ради
м. Дружківка, вул. Соборна, 16
р/р UA438201720344250029000019539
в ДКСУ в м. Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 26443858

ПІДРЯДНИК

ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ»
84180, Донецька обл., м. Миколаївка, вул.
Коцюбинського, будинок 7А
код ЄДРПОУ 40090765
ІПН 400907605226
Є платником ПДВ
UA673204780000026009924419242
в АБ «Укргазбанк»
UA043225400000026002101021236
в АТ «КІБ»
UA393223130000026007000048459
в АТ «УКРЕКСІМБАНК»

Начальник



Володимир КОСОВ

М.П.

Директор



Олег ВОРОНОВ

М.П.

Додаток
до договору № 73
від 13.09. 2023 року

Календарний план виконання робіт
«Поточний ремонт автодороги по вул. Молодіжна с. Торське Дружківської територіальної громади»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця	Кількість	Строк виконання робіт: Початок 13.09.2023р. Закінчення 12.10.2023р.
1	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезею при глибині фрезерування 5 см	м2	315	
2	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2	М2	88	
3	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5м2 до 25 м2	м2	308	
4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші С-7	м3	8,4	
5	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником (верхній шар товщиною 50 см)	м2	150	
6	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	37	

ЗАМОВНИК
УЖКГ Дружківської міської ради

Начальник


Володимир КОСОГОВ



ПІДРЯДНИК
ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ»

Директор


Олег ВОРОНОВ

