

Календарний план - графік виконання робіт (фінансування)

"Будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м.
Хмельницькому (коригування)"

Назва об'єкта	грудень 2023		Всього	
	виконання	фінансування	виконання	фінансування
Будівництво вулиці Мельникова (від вул. Зарічанської до вул. Трудової) в м. Хмельницькому (коригування)	15850000,00	15850000,00	15850000,00	15850000,00

Начальник управління капітального будівництва

Тетяна ПОЛІЩУК

Директор ФОВ "СТЛ+М"

Сергій ОЛІЙНИК

