

Додаткова угода № 2
до договору на виконання робіт з капітального ремонту
від 07.12.2022 р. № 40

с. Вишевичі

«19» грудня 2023 р.

Вишевицька сільська рада в особі сільського голови Гаврутенка Сергія Васильовича, що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», надалі Замовник, з однієї сторони та фізична особа підприємець Прокопенко Андрій Володимирович, що діє на підставі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (дата та номер запису: 18.01.2007, 2 298 000 0000 001124) надалі Підрядник, з другої сторони, що іменуються в подальшому «Сторони», уклали цю Додаткову угоду № 2 (далі — Додаткова угода) до Договору на виконання робіт з капітального ремонту від 07.12.2022 р. № 40.

На даний час склались об'єктивні обставини, що спонукають до укладання додаткової угоди та продовження строку дії Договору, а саме - відсутність фінансування в повному обсязі у 2023 та 2024 роках, тому Сторони дійшли згоди внести зміни до Договору, а саме:

1. Пункт 3.2. розділу 3. «Період виконання робіт» Договору викласти в наступній редакції:

«3.2. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.2024 року, але у всякому разі до повного виконання Сторонами прийнятих на себе зобов'язань.»;

2. Пункт 6.1. розділу 6. «Інші умови» Договору викласти в наступній редакції:

«6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання **Сторонами**, після чого він не повинен змінюватися і діє до моменту його остаточного виконання **Сторонами**, але в будь-якому випадку до 31.12.2024 року, а в частині виконання зобов'язань щодо гарантії якості робіт (послуг), безкоштовного гарантійного обслуговування на строк не менший ніж той, що зазначено у п.4.4 даного договору.»;

3. Внести зміни до календарного графіку виконання робіт (додається) в зв'язку з продовженням строку дії договору.

4. Ця зміна не призвела до збільшення загальної суми за Договором.

5. Усі інші умови Договору, не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

6. Зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами цієї Додаткової угоди.

7. Ця Додаткова угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

Реквізити сторін

«ЗАМОВНИК»

Вишевицька сільська рада
12214, Житомирська область,
Житомирський район,
село Вишевичі, вул. Миру, 18
код ЄДРПОУ 04343748
UA888201720000324170000006703
ДКСУ у м. Києві МФО 820172



Сергій ГАВРУТЕНКО

«ПІДРЯДНИК»

ФОП Прокопенко А.В.
12211, Житомирська область,
Житомирський район,
село Ірша, вул. Новоселів, 1
код ЄДРПОУ 2988502475
UA523808050000000026008312389
«Райфайзен Банк Аваль»
МФО 380805



Андрій ПРОКОПЕНКО