

**Додаткова угода № 4
до Договору № 3/01-22-09 від 10 січня 2022р.**

Виготовлення та проходження експертизи проектно – кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи по об'єкту: «Реконструкція закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Академія дитинства» з добудовою трьох груп на 60 дітей по вул. Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області»

с.Зазим'я

“28” грудня 2023 р.

Замовник: Зазимська сільська рада Броварського району Київської області, що іменується надалі – «Замовник», в особі сільського голови **Крупенка Віталія Вікторовича**, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНДУСТРІЯ», що іменується надалі – «Виконавець», в особі директора **Шкурюпати Анатолія Миколайовича**, який діє на підставі Статуту, і є платником єдиного податку 5 %, з іншої сторони, разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цю додаткову угоду №4 від «__» грудня 2023 року (надалі – Додаткова угода) до Договору №3/01-22-07 від 140 січня 2022 року (надалі – Договір) про таке:

Враховуючи умови військового часу під час дії військового стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» зі змінами та продовженням, постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», а також складну соціально-економічну ситуацію в Україні, Сторони дійшли взаємної згоди:

1. Перенести фінансування виконання робіт за Договором на суму 267 821,90 грн без ПДВ, (двісті шістдесят сім гривень вісімсот двадцять одна гривня 90 коп) на 2024 рік.
2. Змінити додаток до Договору (Графік фінансування виконання робіт) що додається.
3. Загальна вартість за Договором складає: 267 821,90 грн. без ПДВ (двісті шістдесят сім гривень вісімсот двадцять одна гривня 90 коп).
4. Решта умов Договору залишаються незмінними і є обов'язковими до виконання Сторонами.
5. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє до **31.12.2024** року включно.
6. Ця Додаткова угода укладена в двох дійсних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
5. Ця Додаткова угода разом становить невід'ємну частину Договору.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ (ПОШТОВІ АДРЕСИ), ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Зазимська сільська рада
Броварського району
Київської області
Місцезнаходження: 07415, Київська обл.,
Броварський р., с. Зазим'я, вул. Широка, 6;
Код ЄДРПОУ: 04363876;
Платіжні реквізити:
UA _____;
МФО 820172
Броварське УДКСУ Київської області;
Тел.: +380459429281
e-mail: zotg@ukr.net

Сільський голова



В.В. Крупенко

ВИКОНАВЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ІНЖИНДУСТРІЯ»
02090, м. Київ, вул. Калачевська, буд.38/9, кв.1
Код ЄДРПОУ: 42355948
Платіжні реквізити:
р/р UA 143510050000026005878913840
в ПАТ «Укрсиббанк» м. Київ
МФО: 351005
Тел.: (044) 229-79-39

Директор



А.М. Шкурюпата

Додаток
До Додаткової угоди №4
Від 28.12 2024 року
До Договору
3/01-22-09 від 10.01.2022 р.

Графік фінансування

Виготовлення та проходження експертизи проектно – кошторисної документації та отримання позитивного висновку експертизи по об'єкту: «Реконструкція закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Академія дитинства» з добудовою трьох груп на 60 дітей по вул. Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області»

Найменування об'єкта	Фінансування на 2024 рік
Реконструкція з добудовою споруди цивільного захисту в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Академія дитинства» із улаштуванням приміщень для розміщення трьох груп на 60 дітей по вул. Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області	267 821,90

ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:	Виконавець:
Зазимська сільська рада Броварського району Київської області	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНЖІНДУСТРІЯ»
Сільський голова	Директор
 В.В. Крупенко М.П.	 А.М. Шкуропата М.П.