

**Додаткова угода № 2
до Договору № 02/2023 від 22 березня 2023 року**

смт. Бородянка

27 грудня 2023 р.

Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення, в особі в. о. директора Олексія КРАВЧЕНКА, який діє на підставі Положення та наказу від 12.10.2023 № 874-к, надалі - **Замовник**, з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «В.С.ПРОЕКТ», в особі директора В'ячеслава ШАНДРИКА, який діє на підставі Статуту, надалі – **Виконавець**, з іншої сторони, які разом іменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона,

відповідно до статей 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, керуючись Господарським кодексом України та Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», а також іншими нормативно-правовими актами України

відповідно до п. 9.2 п. 10.2. п. 10.3. Договору № 02/2023 від 22 березня 2023 року (далі –Договір) Сторони дійшли згоди укласти цю Додаткову угоду № 2 (надалі – Угода) до Договору про наступне:

1. На підставі підпункту 4 пункту 19 Особливостей, яким передбачена можливість продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю в зв'язку з необхідністю коригування проектної документації по об'єкту: «Реконструкція Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, вул. Центральна, 228», що унеможливило закінчення виконання Робіт до проведення коригування проекту та отримання експертного висновку Сторони погодилися продовжити дію Договору без збільшення суми Договору та викласти пункти 1.3, 2.1, 9.1 Договору у наступних редакціях:

«1.3. Строк надання послуг: з дати підписання договору до 31 березня 2024 року у відповідності до Додатку 3 Календарного графіку надання послуг».

«2.1 Ціна цього Договору, визначена за результатами електронного аукціону, становить: 3 649 800,00 грн (три мільйони шістсот сорок дев'ять тисяч вісімсот гривень 00 коп.) у тому числі Єдиний податок 5%: 182 490,00 грн. (сто вісімдесят дві тисячі чотириста дев'яносто гривень 00 коп.).

Ціна включає податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів, передбачені чинним законодавством України та оплачується наступним чином:

у 2023 році - у сумі 2 573 370,01 грн (два мільйони п'ятсот сімдесят три тисячі триста сімдесят гривень 01 коп.);

у 2024 році – у сумі 1 076 429,99 грн (один мільйон сімдесят шість тисяч чотириста двадцять дев'ять гривень 99 коп.)».

«9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до 31 березня 2024р., але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором та не раніше дня підписання Акту готовності об'єкта до експлуатації».

2. У зв'язку із переглядом строків виконання робіт Сторони домовились Додаток 3 до Договору - Календарний графік надання послуг - викласти в редакції, що додається до цієї Угоди.

3. Всі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують свої зобов'язання по ним.

4. Ця Угода складена у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, один – для Замовника, один – для Виконавця.

5. Ця Угода є невід'ємною частиною Договору.

6. Ця Угода набирає чинності з дня підписання та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань по Договору.

7. Додаток до цієї Угоди:

- Додаток №3 Календарний графік надання послуг

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення

07801, Київська обл., Бородянський р-н,
селище міського типу Бородянка, вул.
Центральна, будинок 228
ЄДРПОУ: 20577606
р/р UA 678201720343190001000008166
р/р UA 218201720313201001301008166
Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172


ВИКОНАВЕЦЬ

Товариство з обмеженою відповідальністю «В.С.ПРОЕКТ»

65062, м. Одеса, пров. Світлий, 3

ЄДРПОУ 35931274
р/р UA 07 3006580000026002034100299
АТ «ПРЕУС БАНК МКБ» (м. Київ),

МФО 300658



В. о. директора

Олексій КРАВЧЕНКО



Директор

В'ячеслав ШАНДРИК

Додаток №3
до договору № 02/2023 від 22.03.2023р.
в редакції Додаткової угоди № 2 від 27.12.2023 р.

Календарний графік надання послуг

№	Найменування стадії та її зміст	Підтверд жуючий документ	Строк надання послуг	
			Початок	Завершення
1.				
1.1.	Послуги інженера-консультанта по об'єкту: «Реконструкція Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення за адресою: Київська область, Бучанський район, смт. Бородянка, вул. Центральна, 228»	Акт приймання наданих інженерно-консультаційних послуг	з дати підписання Договору	31.03.2024р.

ЗАМОВНИК:

Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення

07801, Київська обл., Бородянський р-н,
селище міського типу Бородянка, вул.
Центральна, будинок 228
ЄДРПОУ: 20577606
р/р UA 678201720343190001000008166
р/р UA 218201720313201001301008166
Державна казначейська служба України,
м. Київ
МФО: 820172

ВИКОНАВЕЦЬ

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «В.С.ПРОЕКТ»**

65062, м. Одеса, пров. Світлий, 3
ЄДРПОУ 35931274
р/р UA 07 3006580000026002034100299
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (м. Київ),
МФО 300658

В.о. директора

Олексій КРАВЧЕНКО

Директор

В'ячеслав ШАНДРИК