

Додаткова угода № 1
до договору № 529/13/435ВО від 20.10.23р.

м. Жовті Води

«21» 12 2023р

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ДП «СХІДГЗК»), м. Жовті Води, Україна, в особі заступника генерального директора із забезпечення виробництва Бурлаєва Сергія Федоровича, який діє на підставі довіреності № 18/4614 від 31.07.2023р., далі Покупець, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «ПРОМЕНЕРГОВУГІЛЛЯ», (ТОВ «НВЦ «ПРОМЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»), м. Буча, Україна, в особі директора Квітковського Дмитра Олександровича, який діє на підставі Статуту, далі Постачальник, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про таке:

У зв'язку з тим, що не в повному обсязі виконані зобов'язання Сторонами та керуючись положеннями підпункту 4 пункту 19 Постанови КМУ від 12.10.22 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» Сторони домовилися продовжити термін дії договору на придбання товару: **Насоси та компресори, код ДК 021:2015-4212 (Насосний агрегат ЦНС 180-600)** до 30.06.2024р. за умови, що таке продовження не призведе до збільшення суми (ціни) Договору та викласти п.11.1 у наступній редакції:

11.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 30.06.2024р., але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

В усьому іншому, що не передбачено даною додатковою угодою залишаються незмінними умови договору.

Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною договору і набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.

