

Додаткова угода № 15 до ДОГОВОРУ № 67 від 07.05.2019 р.
на виконання підрядних робіт на об'єкті «Реконструкція очисних споруд у м.Пустомити
Львівської області. Коригування.»

м. Пустомити

«19» холод 2023 р.

Пустомитівська міська рада (надалі Замовник) в особі міського голови Серняка Олега Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Західбудком» (надалі Підрядник) в особі директора Іваник Ориси Ярославівни, що діє на підставі Статуту на проведення робіт з другої сторони, надалі «Сторони», відповідно до п.п.3 п.4 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі» та п.11.1. Договору №67 від 07 травня 2019 року уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Внести зміни до п.3.1., Договору № 67 від 07.05.2019 р. і викласти його в наступній редакції:
«п.3.1. Договірна ціна на момент укладення Договору є твердою і становить: **50 488 798, 87 грн.**
(п'ятдесят мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто вісім гривень 87 копійок.)

Ліміт коштів на 2023 становить **16 123 844,49 грн.** (шістнадцять мільйонів сто двадцять три тисячі вісімсот сорок чотири гривні 49 копійок), в тому числі ПДВ 2 687 307,42 грн. »

2. Інші умови Договору № 67 від 07.05.2019 р. залишаються без змін. Сторони підтверджують свої зобов'язання, передбачені Договором № 67 від 07.05.2019 р.

3. Додаткова угода № 15 від 19.10 . 2023 року до Договору № 67 від 07.05.2019 р. складена у трьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один для Підрядника та два для Замовника.

4. Додаткова угода № 15 від 19.10 . 2023 року до Договору № 67 від 07.05.2019 р. вступає в силу з моменту її підписання Сторонами.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

Пустомитівська міська рада
81100, м.Пустомити,
вул.Грушевського, 46
UA328201720314261045301019626
МФО 820172
ЄДРПОУ 04372187
Державна казначейська служба
України м.Київ

Підрядник:

ТЗОВ «Західбудком»
79022 м. Львів, вул. Залізнична, 7
IBAN UA 41 325365 0000002600401329724
в ЦФ ПАТ «КРЕДОБАНК»
МФО 325365, ЄДРПОУ 35547502 Свідоцтво
ПДВ 100325023
ІПН 355475013053
р/р UA 168201720355389035700705165 в ДКСУ
м. Київ
МФО 820172

Міський голова

Олег СЕРНЯК

Директор

Орися ІВАНІК

М.П.

М.П.



Замовник Пустомитівська міська рада Львівської області

(назва організації)

Підрядник ІЗОВ "Західбудком"

(назва організації)

Додаток №1

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Реконструкція очисних споруд у м. Пустомити, Львівської області. Коригування, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 29 вересня 2023 р.

№ п/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
Розділ І. Будівельні роботи					
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Розрахунок N5	Прямі витрати, в тому числі: Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновибірничі витрати Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т.ч. зворотні суми	5318,49795 1537,37929 3520,36977 260,74889 692,18983	5318,49795 1537,37929 3520,36977 260,74889 692,18983	- - - - -
4	Розрахунок N6	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	6010,68778	6010,68778	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	247,43958	247,43958	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організації	27,26780	-	27,2678

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризику	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	1392,01512	1392,01512	-
11	Розрахунок N13	Разом (пп. 1-10)	7677,41028	7650,14248	27,2678
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом по Розділу I	7677,41028	7650,14248	27,2678
		Податок на додану вартість	1535,48206	-	1535,48206
		Всього по Розділу I	9212,89234	7650,14248	1562,74986
		Розділ II. Устаткування			
13	Розрахунок N14	Витрати підприємця, що пов'язані з устаткуванням	3697,35574		
10	Розрахунок N15	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	2061,77105	2061,77105	-
14		Разом по Розділу II	5759,12679		
		Податок на додану вартість витрат підприємця, що пов'язані з устаткуванням	1151,82536	-	1151,82536
		Всього по Розділу II	6910,95215		
		Всього договірної ціна (р.I + р.II)	16123,84449		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства

О.В.Серняк

Керівник генеральної

О.Я.Іванчик

Додаток 2 до Додаткової угоди № 15 від 19.10.2023р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ: "Реконструкція очисних споруд у м. Пустомити, Львівської області. Коригування"

№ п/п	Перелік видів робіт	Виконавці робіт	Обсяг робіт, передбачених до виконання в окремі періоди								
			II-ий квартал 2023 р.			III-ий квартал 2023 р.			VI-ий квартал 2023 р.		
			квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підготовка території оздичення	ТЗОВ "Західбудком"	Перша черга								
1	демонтаж існуючих споруд										
2	Виробнича будівля										
3	електромонтажні роботи										
4	пуско-налагоджувальні роботи										
5	влаштування блискавкозахисту										
6	Денітрифікатор										
7	влаштування блискавкозахисту										
8	пуско-налагоджувальні роботи										
9	УМКА БЮ										
10	загально-будівельні роботи										
11	монтаж технологічного обладнання										
12	придбання устаткування технологічного обладнання										
13	електромонтажні роботи										
14	монтаж систем опалення та вентиляції										
15	монтаж внутрішніх мереж водопостачання і каналізації										
16	влаштування блискавкозахисту										
17	пуско-налагоджувальні роботи										
18	Зовнішні мережі електропостачання										
19	влаштування зовнішніх електромереж										
20	Благоустрій території										
	влаштування благоустрою території очисних споруд										
	протипожежний інвентар										

Директор ТЗОВ "Західбудком"

О.Я.Іваник

Міський голова Пустомитівської міської ради

О.В.Серняк

