

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
про зміни до договору № 68 Т
від 25.02.2022 року

м. Хмельницький

“31” 08 2023 року

Замовник: Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради в особі в. о. начальника управління Кабальського Василя Нарцисовича, який діє на підставі розпорядження від 11.03.2021 № 253-к, з однієї сторони, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДМАКСПЛЮС», в особі директора Григорян Лариси Саргисівни, що діє на підставі Статуту і є платником податку на додану вартість та є суб'єктом мікропідприємництва, надалі разом іменовані «Сторони» уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:

1. У зв'язку з відсутністю у Замовника бюджетних асигнувань у 2022-2023 роках на виконання робіт по об'єкту «**Капітальний ремонт покриття частини вул. Цегельної від буд. 8/1 до буд. 16/1 в м. Хмельницькому**» Сторони прийшли до взаємної згоди викласти пункти 1.3., 2.1., 12.1 Договору № 68 Т від 25.02.2022 р. в наступній редакції:

«1.3. Строки виконання робіт:

Початок: 2022 р.

Закінчення: 31.08.2024 рр.

«2.1. Ціна цього Договору є динамічна та становить **658 205,83 грн, ПДВ 131 641,17 грн, всього 789 847,00 грн (сімсот вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок сім гривень 00 копійок)** з ПДВ.

Сума бюджетних асигнувань на 2022 рік **становить 0,00 грн.**

Сума бюджетних асигнувань на 2023 рік **становить 0,00 грн.**

Фінансування робіт в 2024 році буде здійснюватися в межах бюджетних призначень, визначених у відповідних рішеннях про виділення коштів.

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів.»

«12.1. Договір набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до **31 грудня 2024 року**, а в частині розрахунків до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.»

2. Сторони узгодили викласти в новій редакції Календарний графік фінансування та виконання робіт на об'єкті: «**Капітальний ремонт покриття частини вул. Цегельної від буд. 8/1 до буд. 16/1 в м. Хмельницькому**» та Договірну ціну, що додаються до цієї Угоди та вважаються невід'ємними частинами Договору.

3. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і скріплення її печатками Сторін.

4. У всьому іншому, що прямо не передбачено даною угодою, Сторони керуються Договором № 68 Т від 25.02.2022 р.

5. Ця Угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради	ТОВ «БУДМАКСПЛЮС»
29013, м. Хмельницький вул. Проскурівська, 1 р/р UA278201720344281022100053160 ДКСУ у м. Київ ЄДРПОУ 03356163 В. о. начальника управління В. Кабальський	29013, м. Хмельницький, вул. Прибузька, 2 р/р № UA 193003460000026007018029601 в ПАТ «Альфа-Банк», код ЄДРПОУ 40947480 Ліцензія №2013036189, безстрокова ІПН № 409474806251 свідоцтво № 1822254500078 Директор Л. Григорян

КПКВКМБ 1417461 КЕКВ 3132 с.ф.

В. Кабальський
В. Кабальський
В. Кабальський

Л. Григорян
Л. Григорян

Додаток № 1
до договору № 087
від 25.02.22р.

Календарний графік фінансування та виконання робіт на об'єкті:
Капітальний ремонт покриття частини вул. Цегельної від буд. 8/1 до буд. 16/1 в м. Хмельницькому."

№ п/п	Вид робіт	Фінансування та виконання робіт у 2022 р. грн		Фінансування та виконання робіт у 2023 р. грн		Фінансування та виконання робіт у 2024 р. грн		Всього у 2022-2024 рр. грн.	
1	Капітальний ремонт покриття частини вул. Цегельної від буд. 8/1 до буд. 16/1 в м. Хмельницькому.	Фінансування	0,00	Виконання	0,00	Фінансування	789847,00	Виконання	789847,00
		Фінансування	0,00	Виконання	0,00	Фінансування	789847,00	Виконання	789847,00

Замовник
Управління комунальної інфраструктури
Хмельницької міської ради
В. О. Начальник
Кабанський В. П.



Підрядник
ТОВ "Будмаксимум"
Директор Григорій П.С.

Handwritten signature

Замовник Управління комунальної інфраструктури
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Будмаксплюс"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт покриття частини вул.Цегельної від буд.8/1 до буд.16/1 в м. Хмельницькому**, що здійснюється в 2022-2024 роках

Вид договірної ціни: динамічна.

Складена в поточних цінах станом на 2.08.2022р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	651,26548	651,26548	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	11,75632	11,75632	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	580,66896	580,66896	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	58,8402	58,8402	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	4,81838	4,81838	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	656,08386	656,08386	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	1,40668	1,40668	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,71529	-	0,71529
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	- 658,20583	- 657,49054	- 0,71529
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	- 658,20583	- 657,49054	- 0,71529
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна в т.ч. зворотні суми:	131,64117 789,847 ✓	-	131,64117

Керівник підприємства
(організації) замовника

В.КЕБЕЛЬСЬКИЙ



Керівник генеральної
підрядної організації

Л.Григор'єв



Реш