

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до договору про закупівлю робіт
№ 1576 від «05» 04 2024 року

с. Щасливе

«05» 04 2024 року

Управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку Пристоличної сільської ради (далі – «Замовник»), в особі начальника управління Макаренка Валерія Миколайовича, який діє на підставі Положення з однієї сторони, та **Приватне виробниче підприємство «СОЮЗЕНЕРГОРЕМОНТ»** (далі – «Підрядник»), в особі директора Юхименка Олексія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, з урахуванням тендерної пропозиції, уклали цю Додаткову угоду (далі – «Додаткова угода») до Договору (далі – «Договір») про наступне:

Відповідно до пунктів 19.1. та 21.1. Договору, Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни, а саме:

1. Сторони погодили викласти п. 2.1., п. 3.1., п. 20.1. Договору у наступній редакції:

«2.1. Строки початку та закінчення робіт:

Підрядник розпочинає виконання робіт після укладання договору, і повинен завершити виконання робіт до 20 грудня 2025 року.

Виконання робіт (строки початку та закінчення робіт) проводиться за погодженням з Замовником згідно з виділеними коштами.»

«3.1. Ціна Договору (договірна ціна) робіт визначається на основі кошторису та інших документів, пов'язаних із складанням і необхідних для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток № 3), є твердою і складає – **19 779 658,80 грн. (дев'ятнадцять мільйонів сімсот сімдесят дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят вісім грн. 80 коп.),** у тому числі ПДВ – 3 296 609,80 грн. (три мільйони двісті дев'яносто шість тисяч шістсот дев'ять грн. 80 коп.). Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від фактичного фінансування.

Сума зобов'язань за договором відповідно до кошторисних призначень на 2024 рік складає: 17 785 553,66 грн. (сімнадцять мільйонів сімсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятдесят три грн. 66 коп.) у тому числі ПДВ: 2 964 258,94 грн. (два мільйони дев'ятсот шістдесят чотири тисячі двісті п'ятдесят вісім грн. 94 коп.), що є в межах кошторисних призначень Замовника на 2024 рік.

Сума за договором на 2025 рік складе: 1 994 105,14 грн. (один мільйон дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі сто п'ять грн. 14 коп.) у тому числі ПДВ: 332 350,86 грн. (триста тридцять дві тисячі триста п'ятдесят грн. 86 коп.), при затвердженні відповідних бюджетних асигнувань на 2025 рік.»

«20.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і скріплення підписів печатками (у разі використання) і діє до 31.12.2025 року, а у частині розрахунків до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.»

2. Додатково, Сторони погодили внести зміни до календарного графіку виконання робіт (Додаток № 1), плану фінансування виконання робіт (Додаток № 2) та викласти в новій редакції, що додаються до цієї Додаткової угоди.

3. Всі інші умови Договору, не передбачені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання.

4. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та набирає чинності з моменту її підписання та скріплення печатками Сторін.

5. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

З метою погодження всього зазначеного вище цю Додаткову угоду підписали:

ЗАМОВНИК:

**Управління капітального будівництва,
житлово-комунального господарства та
регіонального розвитку Пристоличної
сільської ради**

Місцезнаходження: 08325 с. Щасливе,
Бориспільський район, Київська область, вул.
Фестивальна, 39

Код ЄДРПОУ: 43946694

Банк одержувача: Державна казначейська
служба України м. Київ

МФО (код банку): 820172

UA 02 820172 0344221008400135704

тел. +38-045-953-53-46

Начальник управління
/Валерій МАКАРЕНКО/



ПІДРЯДНИК:

**Приватне виробниче підприємство
«СОЮЗЕНЕРГОРЕМОНТ»**

Місцезнаходження: 04116, м. Київ,
Шевченківський район, вул. Богдана
Гаврилішина, 24/8

Код ЄДРПОУ: 31337717

Банк одержувача: АТ «РВС БАНК»

МФО (код банку): 339072

UA 08 339072 0000026009038711001

тел. +38093-582-71-67

Директор
/Олексій ІОХИМЕНКО/



Додаток до Додаткової угоди № 1 від 05.04. 2024 року

Додаток № 1
до Договору про закупівлю робіт
№ 1576 від 05.04. 2024 року

Календарний графік виконання робіт

№ з/п	Найменування робіт	2024 рік	2025 рік
		Початок робіт	Закінчення робіт
1	Капітальний ремонт системи зовнішнього водопостачання в с. Проліски Бориспільського району Київської області	з дати підписання договору	20 грудня 2025 року

Від Підрядника: директор
М.П.

Від Замовника: начальник управління
М.П.



Олексій ЮХИМЕНКО



Валерій МАКАРЕНКО

Додаток до Додаткової угоди № 1 від 05.04. 2024 року

Додаток № 2
до Договору про закупівлю робіт
№ 1576 від 05.04. 2024 року

План фінансування виконання робіт

Найменування робіт:

Капітальний ремонт системи зовнішнього водопостачання в с. Проліски Бориспільського району Київської області

Об'єкт	У тому числі на роки, грн.:	
	2024 рік	2025 рік
Капітальний ремонт системи зовнішнього водопостачання в с. Проліски Бориспільського району Київської області	17 785 553,66	1 994 105,14

Від Підрядника: директор

М.П.

Від Замовника: начальник управління

М.П.

Олексій ЮХИМЕНКО

Валерій МАКАРЕНКО

