

Додаткова угода № 1

до Договору підряду по капітальному ремонту №98-3132 від 06.06.2023року

сmt.Ставище

«24» 12 2023 р.

Комунальне некомерційне підприємство "Ставищенська лікарня" Ставищенської селищної ради Білоцерківського району Київської області, в особі директора Даценко Тетяни Валеріївни, (надалі за текстом «Замовник»), який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-ІННОВАЦІЯ», (надалі за текстом – «Підрядник»), в особі директора Іващенко Івана Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом поіменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона,

керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII, з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та пункту, затверджених постановою КМУ від 19.10.2022 № 1178 (далі — Особливості), статтею 188 Господарського кодексу України, статтями 651, 652, 653, 654 Цивільного кодексу України,

уклали цю Додаткову угоду №1 (далі — Додаткова угода, або Угода) до Договору підряду по капітальному ремонту №98-3132 від 06.06.2023 року (далі — Договір) та відповідно до його умов, а саме п.2.4., п.16.1., п.16.2, п.18.2., та Розділ 17 Договору,

керуючись підпункту 4 пункту 19 Особливостей *«продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю»* дійшли взаємної згоди про наступне:

1. викласти пункт 9.1 Договору у такій редакції:

«9.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету протягом 2024 року»;

2. викласти пункт 18.1 Договору у такій редакції:

«18.1. Строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до 31 грудня 2024 року, але до повного виконання сторонами своїх зобов'язань»;

3. Керуючись п.18.2, Договору Сторони:

- визначили нові терміни виконання робіт – датою завершення робіт є 30 серпня 2024 року;
- обсяги фактично виконаних робіт, які підлягають оплаті у 2023 році – 2021693,59грн (Два мільйони двадцять одна тисяча шістсот дев'яносто три грн.59 коп)
- обсяги робіт і їх вартість, які переносяться для виконання та оплати в 2024 році - 3150118,20грн. (Три мільйони сто п'ятдесят тисяч сто вісімнадцять грн.20 коп)

4. Додаток №2 до Договору « Календарний графік виконання Учасником робіт» викласти у **НОВІЙ РЕДАКЦІЇ**, який з дати підписання цієї Додаткової угоди стає його невід'ємною частиною;

5. Інші умови Договору, не змінені цією додатковою угодою, залишаються обов'язковими для виконання Сторонами та Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.

6. Додаткова угода укладена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

7. Зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами Додаткової угоди, та з дати підписання стає невід'ємною частиною Договору.

8. Додаток №1 до Додаткової угоди №1 « Календарний графік виконання Учасником робіт »(Нова редакція)

9. Банківські реквізити та підписи сторін

ЗАМОВНИК:

**КНП «СТАВИЩЕНСЬКА ЛІКАРНЯ»
СТАВИЩЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ** 09401, смт.
Ставище, вул. Цимбала Сергія 15/4
р/р UA 758201720344381007400031558
в ДКСУ м. Київ
Код ЄДРПОУ: 01994209
ПІН 019942010219
Тел.: +38(04564)2-26-40

Директор



Даценко Т. В.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «БУД-ІННОВАЦІЯ»

Місцезнаходження: 02002, м. Київ,
вулиця Євгена Сверстюка ,буд13,офіс426
Код за ЄДРПОУ 41202888
ПІН 412028826537
IBAN: UA463052990000026005035013781
Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
МФО: 305299

Директор



Іващенко І.М

Календарний графік виконання Учасником робіт(Нова редакція)

на «Капітальний ремонт даху та покрівлі хірургічного корпусу КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАВИЩЕНСЬКА ЛІКАРНЯ" СТАВИЩЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, що знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Ставище, вул.Цимбала Сергія, 15/4»

№ п/п	Перелік видів (етапів) робіт	2023 рік																											
		Червень				Липень				Серпень				Вересень				Жовтень				Листопад				Грудень			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Демонтажні роботи																												
2	Влаштування покрівлі																												
3	Вогнезахист																												
4	Опорядження вентканалів																												
5	Влаштування водостоку																												
6	Інші роботи																												

КНП «СТАВИЩЕНСЬКА ЛІКАРНЯ»
Ставищенської селищної ради
Білоцерківського району Київської області

Код за ЄДРПОУ - 01994209

Директор

Тетяна ДАЦЕНКО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУД-ІННОВАЦІЯ»

Код за ЄДРПОУ - 41202888

Директор

Іван ІВАЩЕНКО

Продовження додатку див. на аркуші 2

до договору №98-3132 від 06.06.2023р.

Календарний графік виконання Учасником робіт(Нова редакція)

на «Капітальний ремонт даху та покрівлі хірургічного корпусу КОМУНАЛЬНЕ
НЕКОМЕРЦІЙНЕПІДПРИЄМСТВО"СТАВИЩЕНСЬКА ЛІКАРНЯ"СТАВИЩЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, що знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Ставище, вул.Цимбала
Сергія, 15/4»

№ п/п	Перелік видів (етапів) робіт	2024рік																															
		Січень				Лютий				Березень				Квітень				Травень				Червень				Липень				Серпень			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1	Демонтажні роботи																																
2	Влаштування покрівлі																																
3	Вогнезахист																																
4	Опорядження вентканалів																																
5	Влаштування водостоку																																
6	Інші роботи																																

КНП «СТАВИЩЕНСЬКА ЛІКАРНЯ»
Ставищенської селищної ради
Білоцерківського району Київської області

Код за ЄДРПОУ - 01994209

Директор

Тетяна ДАЦЕНКО



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУД-ІННОВАЦІЯ»

Код за ЄДРПОУ - 41202888

Директор

Іван ІВАЩЕНКО

