

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до договору № 289 від 29.09.2023 року

сmt. Липова Долина

22.02. 2024 рік

Відділ освіти, молоді та спорту Липоводолинської селищної ради (далі – «Замовник»), в особі начальника Шапран Юлії Олександрівни, який діє на підставі Положення з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване Управління «Хіммонтаж-14»** (далі – «Підрядник»), в особі директора Журко Бориса Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») керуючись нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції Закону України від 19.09.2019 № 114-IX) (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178, з урахуванням тендерної пропозиції, уклали цю додаткову угоду до Договору № 289 від 29.09.2023 року про наступне:

1. Сторони дійшли згоди внести зміни до Розділу 3. **ВАРТІСТЬ РОБІТ, ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТА РОЗРАХУНКІВ** та викласти п.п. 3.1 в наступній редакції:

3.1. Загальна ціна Договору становить **46 827 146,91 грн.** (сорок шість мільйонів вісімсот двадцять сім тисяч сто сорок шість гривень 91 копія), в т.ч. ПДВ 7 804 524,49 грн. в т.ч.:

- **2023 рік** кошти державного бюджету **13 067 898,49 грн.**, кошти місцевого бюджету **2 766 248,38 грн.**;

- **2024 рік** кошти державного бюджету **19 851 585,79 грн.**, кошти місцевого бюджету **11 141 414,25 грн.**

2. Сторони дійшли згоди внести зміни до Розділу 11. **ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ** та викласти Розділу 11. в наступній редакції:

11.1. Додаток №1 Договірна ціна, кошторис, інші документи, пов'язані із складанням і необхідні для визначення кошторисної вартості робіт та договірної ціни.

11.2. Додаток №2 Календарний графік виконання робіт.

11.3 Додаток № 3 План фінансування будівництва.

3. Сторони дійшли згоди внести зміни в додаток № 3 План фінансування будівництва (Додається).

4. Ця Додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

Відділ освіти, молоді та спорту
Липоводолинської селищної ради

Місцезнаходження: Україна, 42500,
Сумська область, Роменський район, сmt
Липова Долина, вулиця Полтавська, 25
ЄДРПОУ: 43356036

Банк платника:

ДКСУ в м. Київ

МФО (код банку): 820172

р/р: UA 988201720344251016400159946

р/р:

р/р

Начальник

Шапран Ю.О.
МП (у разі наявності) підпис

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Спеціалізоване Управління «Хіммонтаж-14»

Місцезнаходження: Україна, 40007, м. Суми,
вул. Прикордонна, 1

Ідентифікаційний код: 365506318193

Банк одержувача: банк АТ «АЛЬФА-БАНК» в м.
м.Київ

МФО (код банку): 300346

р/р: р/р UA 12 300346 0000026003094626301

Директор

Журко Б.А.
МП (у разі наявності) підпис

Журко Б.А.

План фінансування будівництва

по об'єкту " Капітальний ремонт будівлі Липоводолинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Липоводолинської селищної ради

у.л. Короленка,1 смт. Липова Долина Липоводолинського району Сумської області із заміною виконаних бл

дверей та встановлення індивідуального теплового пункту. Коригування."

	жовтень 2023	листопад 2023	грудень 2023	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	Разом
Передбачено кошторисом за рахунок субвенції з державного бюджету	0	7964142,38	5235723,6		0	20497134,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33697000
Передбачено кошторисом за рахунок коштів з місцевого бюджету	0	2104713,5	689948,11	2727990	372440		0	190660	442800	201410	943510	1951810	736880	1350160	1361890	14230023
Разом				2727990	20869574,02		0	190660	442800	201410	943510	1951810	736880	1350160	1155811,39	47927023

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту

Липоводолинської селищної ради

Ю.О.ШАПРАН



Директор

Б.А.ЖУРКО

