

ДОДАТКОВА УГОДА № 4
до Договору підряду
№ 34.03-10/19 від 11.09.2023р.

м. Краматорськ

«11» 03 2024 р.

Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради (надалі іменується «Замовник»), в особі начальника управління Чайки Романа Володимировича, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоінтерстрой» (надалі іменується «Підрядник»), в особі генерального директора Селезнєва Костянтина Семеновича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цю додаткову угоду про наступне:

У зв'язку з наявністю фінансування у 2024 році, та з метою покращення якості робіт по об'єкту: «Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій покрівлі та перекриття центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської ради розташованих за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв України 18» Сторони дійшли згоди внести наступні зміни до договору, а саме

1. п. 2.1., 2.2. викласти в наступній редакції, а саме «**2.1.** Загальна вартість робіт по даному договору складає – **9 340 399,44 грн.** (дев'ять мільйонів триста сорок тисяч триста дев'яносто дев'ять грн. 44 коп.) в т.ч. ПДВ (20%) – 1 556 733,24 грн. (один мільйон п'ятсот п'ятдесят шість тисяч сімсот тридцять три грн. 24 коп.) і визначається договірною ціною (Додаток №4) та узгоджується протоколом узгодження договірної ціни (Додаток № 1), які є невід'ємною частиною Договору.

Загальна сума фінансування у 2023 році складає 4 311 323,35 грн. (чотири мільйони триста одинадцять тисяч триста двадцять три грн. 35 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) – 718 553,89 грн. (сімсот вісімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят три грн. 89 коп.)

Фінансування робіт у 2023 році здійснюється: за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4 311 323,35 грн. (чотири мільйони триста одинадцять тисяч триста двадцять три грн. 35 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) – 718 553,89 грн. (сімсот вісімнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят три грн. 89 коп.)

Загальна сума фінансування у 2024 році складає 5 029 076,09 грн. (п'ять мільйонів двадцять дев'ять тисяч сімдесят шість грн. 09 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) – 838 179,35 грн. (вісімсот тридцять вісім тисяч сто сімдесят дев'ять грн. 35 коп.).

Фінансування робіт у 2024 році здійснюється: за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4 172 391,37 грн. (чотири мільйони сто сімдесят дві тисячі триста дев'яносто одна грн. 37 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) – 695 398,56 грн. (шістсот дев'яносто п'ять тисяч триста дев'яносто вісім грн. 56 коп.)

Фінансування робіт у 2024 році здійснюється: за рахунок коштів місцевого бюджету м. Краматорськ – 856 684,72 грн. (вісімсот п'ятдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири грн. 72 коп.), в т.ч. ПДВ (20%) 142 780,79 грн. (сто сорок дві тисячі сімсот вісімдесят грн. 79 коп.).

2.2. Обсяг фінансування на 2023-2024 роки може бути змінено залежно від фактичного фінансування.»

2. п. 3.1. викласти в наступній редакції, а саме: «**3.1.** Підрядник починає виконання робіт після отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт і закінчує їх 28.06.2024р. згідно з календарним графіком виконання робіт на 2023-2024 роки (Додаток № 2), який є невід'ємною частиною Договору.»
3. Додаток №2 «Календарний графік», викласти в новій редакції. Додаток додається.

4. п. 12 ДЖЕРЕЛА ТА ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ викласти в наступній редакції, а саме: «**12.1.** Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з планом фінансування робіт на 2023-2024 роки (Додаток № 3), який є невід'ємною частиною Договору.»
5. Додаток №3 «План фінансування», викласти в новій редакції.
6. У пункті 19 змінити «3. План фінансування робіт на 2023 рік» на «3. План фінансування робіт на 2023-2024 роки».
7. У п. 20. «ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН» змінити «Конт. тел. (0626) 48-72-92», на «Конт. тел. +38 (066) 474- 41- 48»
8. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 34.03-10/19 від 11.09.2023р.
9. Всі інші умови даного договору залишаються незмінними.
10. Додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до закінчення строку дії договору.

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Автоінтерстрой»
84313, Донецька область, м.
Краматорськ, вул. О. Тихого, 8
р/р UA423355480000026003053607233
в ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 335548,
Код ЄДРПОУ 33620522
avtois2017@gmail.com

Від ПІДРЯДНИКА:

Генеральний директор

/ Селезньов К.С. /



ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
та перспективного розвитку міста
Краматорської міської ради
84320, Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Біленьківська, 113
р/р UA 728201720344261067400095324
Р/Р UA 508201720344251068493095324
Держказначейська служба України м.
Київ.
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 40478970
kram.uks.pr@gmail.com
Конт. тел. +38 (066) 474- 41- 48

Від ЗАМОВНИКА:

Начальник управління

/Р.В. Чайка/



Додаток № 2 до договору № 2403-10/19 від 11.03.2023 р.

Календарний графік виконання робіт

"Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій покрівлі та перекриття центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської ради розташованих за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв України 18"

Перелік видів робіт	Виконавці робіт	Обсяги робіт			Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди 2023р.				Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди 2024р.			
		Од- виміру	Кількість	Кошторисна вартість	вересень 2023	жовтень 2023	листопад 2023	грудень 2023	березень 2024	квітень 2024	травень 2024	червень 2024
ремонтнобудівельні роботи. I черга	ТОВ "АВТОІНТЕРСТРОЙ"	шт	1	7439858,57	1077830,84	1077830,84	1077830,84	1077830,84	1	328535,22	1	
блискавкозахист та обігрів жолобів. I черга	ТОВ "АВТОІНТЕРСТРОЙ"	шт	1	498049,01							1	
придбання устаткування	ТОВ "АВТОІНТЕРСТРОЙ"	шт	1	68787,85								1
ремонтнобудівельні роботи. II черга	ТОВ "АВТОІНТЕРСТРОЙ"	шт	1	1333704,01							1	68787,85
Всього				9340399,44	1077830,84	1077830,84	1077830,84	1077830,84	2800000	328535,22	1831753,02	68787,85

Підрядник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Автоінтерстрой»



Замовник:
Начальник управління капітального будівництва та
перспективного розвитку міста Краматорської міської
ради



від 11.09.2023р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

С.В.Смирнов

План фінансування робіт на 2023 - 2024 роки
«Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій покрівлі та перекриття центру соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Краматорської міської ради розташованих за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв України 18»

№ п/п	Поточний період	Найменування	Капітальні вкладення (грн)		Примітка
			Усього	На фінансування будівельно-монтажних робіт	
1	Усього 2023 рік	будівельно-монтажні роботи	4 311 323,35	4 311 323,35	джерело фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
2	березень	будівельно-монтажні роботи	2 800 000,00	2 800 000,00	
3	квітень	будівельно-монтажні роботи	743 025,36	743 025,36	
4	травень	будівельно-монтажні роботи	743 025,36	743 025,36	
5	червень	будівельно-монтажні роботи	743 025,37	743 025,37	
6	Усього 2024 рік		5 029 076,09	5 029 076,09	
7	Усього 2023-2024 роки		9 340 399,44	9 340 399,44	

Підрядник:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автоінтерстрой»



Замовник:

Начальник управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради



Р.В. Чайка