

**Додаткова угода №1
до договору № 122 від 15.07.2021**

м. Любомль

«26» грудня 2023р

Любомльська міська рада в особі міського голови Ющука Романа Васильовича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - **Замовник**), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Вельт Капітал» _ (далі – **Підрядник**), в особі директора Павленко Тетяни Євгенівни, яка діє на підставі статуту, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цю Додаткову угоду № 2 до Договору № 122 від 15.07.2021 про нижченаведене.

1. Сторони погодили внести зміни у п. 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:
«5.1. Строк (термін) виконання робіт – 31 грудня 2024 року.»
2. Сторони погодили внести зміни у п. 10.2. Договору та викласти його в наступній редакції:
«10.1. Договір про закупівлю укладається та набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 2024 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов'язань за цим Договором.»
3. У зв'язку з продовження строку виконання робіт та строку дії Договору, сторони погодили викласти Додаток № 1 до Договору «Календарний графік виконання робіт» у новій редакції, що додається до цієї Угоди.
4. У зв'язку з зміною місцезнаходження юридичної особи Підрядника, Сторони дійшли згоди викласти адресу Підрядника в Розділі 15 Договору «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» в наступній редакції: **«80362, Львівська область, Львівський район, смт. Куликів, вулиця Шевченка, будинок 80б.»**
5. Додатки до Додаткової Угоди
- Додаток 1 Календарний графік виконання робіт

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Вельт Капітал»
80362, Львівська область, Львівський район, смт.
Куликів, вулиця Шевченка, будинок 80б,
тел.(032)260-20-30
ЄДРПОУ 40266233
р/р UA90 325365 000000 2600701862196
в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365
ел.пошта: veltkapital@gmail.com

ЗАМОВНИК:

Любомльська міська рада
вул. вул.Незалежності, буд.23
м. Любомль, Волинська обл., 44301
р/р UA148201720344211015100042776
МФО 820172 УДКСУ м.Київ
код ЄДРПОУ 04051336
ІПН 040513303100
тел./факс (03377) 24390
e-mail: lubomlmisto@ukr.net

Директор



Т.Є. Павленко

М.П.



Р.В. Ющук

Календарний графік виконання робіт

по « Капітальний ремонт вул. Української Армії на ділянці від вул. Прикордонників до вул.Пилипа Орлика в м. Любомль Волинської області(код ДК 021:2015 — 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»

№ п/п	Перелік видів робіт	Виконавці	Обсяг робіт		Обсяг робіт передбачених до виконання в окремі періоди (кошторисна вартість тис.грн.)												
					2021 рік								2022 рік	2023 рік	2024 рік		
			Одиниця вимір	Кількість	Кошторисна вартість тис. грн	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень	січень- грудень					
1	Підготовчі роботи	ТзОВ "Вельт Капітал"	роботи	1	284,16954	142,08477	142,08477										
2	Дорожній одяг	ТзОВ "Вельт Капітал"	роботи	1	6361,17797		102,26	102,26	102,26	102,26	102,26	5849,87797					
3	Тротуари	ТзОВ "Вельт Капітал"	роботи	1	7181,70582			151,507	151,507	127,5165		1150,12203	5601,05333				
4	З'їзди	ТзОВ "Вельт Капітал"	роботи	1	448,19336								448,19336				
5	Узбіччя	ТзОВ "Вельт Капітал"	роботи	1	25,1780								25,1780				
6	Штучні споруди	ТзОВ "Вельт Капітал"	роботи	1	73,72998								73,72998				
7	Організація дорожнього руху	ТзОВ "Вельт Капітал"	роботи	1	247,85529								247,85529				

Підрядник ТОВ «Вельт капітал»

П.С. Павленко

Замовник Любомильська міська рада

Р.В. Ючук