

ДОДАТКОВА УГОДА № 2
до Договору від «14» лютого 2023 року № 42-Т
Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності міста (45230000-8-Будівництво
трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь)

м. Кривий Ріг

« 27 » 12 2023 р.

Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в особі директора департаменту Карого Івана Олександровича, що діє на підставі Положення (далі - Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Весташляхбуд» в особі заступника директора Ярцева Георгія Петровича, що діє на підставі Протоколу №14/03-22 та наказу № 66-В від 22.12.2023р. (далі - Виконавець), з іншої сторони, разом - Сторони, відповідно до п.п. 1 та п.п. 5 п. 19 Постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та п.п. 1 та п.п. 4 п. 11.3 Договору від «14» лютого 2023 року № 42-Т Поточний ремонт вулиць і доріг комунальної власності міста (45230000-8-Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) (далі – Договір) Сторони уклали дану Додаткову угоду про наступне:

1. Зменшити суму зобов'язання за Договором на **6 182 097,60 грн.** (шість мільйонів сто вісімдесят дві тисячі дев'яносто сім гривень 60 копійок), в тому числі ПДВ 1 030 349,60 грн. (один мільйон тридцять тисяч триста сорок дев'ять гривень 60 копійок)
2. Викласти п. 3.2. розділу 3. Ціна Договору у новій редакції:
«3.2. Вартість договору становить **660 282 902,40 грн.** (шістсот шістдесят мільйонів двісті вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дві гривні 40 копійок), в тому числі ПДВ 110 047 150,40 грн. (сто десять мільйонів сорок сім тисяч сто п'ятдесят гривень 40 копійок).
3. Щодо інших зобов'язань, які не передбачені даною Додатковою угодою, Сторони керуються умовами Договору.
4. Дана додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.
5. Ця додаткова угода набуває чинності з моменту підписання.

ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Департамент розвитку інфраструктури міста
виконкому Криворізької міської ради

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Весташляхбуд»

50101, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1
МФО 820172
ЄДРПОУ 03364234
р/р UA088201720344220042000052752
в Держказначейській службі України,
м. Київ

50045, Україна, м. Кривий Ріг,
вул. Урожайна, 1
р/р UA263348510000000002600015593
АТ «ПУМБ» м. Кривий Ріг, МФО 334851,
ЄДРПОУ 31933268, ПІН 319332604825
Св-во № 04815943
Тел. 067 575 11 61

Директор департаменту

Заступник директора



Карий І.О.

Ярцев Г.П.

Фінансовий директор

Ідзинський М.Л.