

Додаткова угода № 3
до Договору про закупівлю послуг № 1098/06/086В від 12.09.2022р.



м. Жовті Води

ЗАМОВНИК: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ДП «СХІДГЗК»), з одного боку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО» (ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО»), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цю додаткову угоду до договору про таке:

1. Внести зміни у преамбулу Договору та викласти її у наступній редакції:

ЗАМОВНИК: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ДП «СХІДГЗК»), м. Жовті Води, Україна, в особі заст. ген. директора із цивільних робіт ДП «СХІДГЗК» Подвор-ного О.В., який діє на підставі довіреності № 18/68373/з 31.10.23р., з однієї сторони, і

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО» (ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО»), м. Суми, Україна, в особі директора Пономаренка Олександра Володимировича, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали даний договір про нижче наведене:

2. У зв'язку з тим, що не в повному обсязі виконані зобов'язання Сторонами та керуючись положеннями пункту 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» Сторони домовилися подовжити термін дії договору на надання послуг: **Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки код ДК021:2015 - 5053 (Технічне обслуговування гвинтових компресорів Новокосянтинівської шахти ДП «СхідГЗК»)** до 30.11.2023 року за умови, що таке подовження не призведе до збільшення суми (ціни) Договору та викласти п.1.1.1 у наступній редакції:

1.1.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до 30.11.2023 року, а в частині розрахунків – до повного їх виконання.

В усьому іншому, що не передбачено даною додатковою угодою залишаються незмінними умови договору.

Ця додаткова угода складена у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною договору і набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.

