



УКРАЇНА

Березнегуватський ліцей

Березнегуватської селищної ради Миколаївської області

вул. Партизанська, 18 смт Березнегувате, Баштанський район, Миколаївська обл.,
56203 тел. (05168) 9-10-70, 9-10-80 e-mail: beretscool@ukr.net код ЄДРПОУ 31544911

Від «08» грудня 2023 р. № 325

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ - ПІДПРИЄМЦЮ
Ковальовій Наталії Валеріївні

61176, м. Харків, вул. Амосова, буд. 38, кв. 3

Повідомлення про відмову від договору в односторонньому порядку

22.06.2023 року Березнегуватський ліцей Березнегуватської селищної ради Миколаївської області (надалі – Замовник) і ФОП Ковальова Наталія Валеріївна (надалі – Виконавець) уклали Договір на виготовлення проектно-кошторисної документації № 7 (надалі — Договір), строк дії якого визначили із 22.06.2023 по 31.12.2023 року. Згідно з додатковою угодою № 3 від 31.10.2023 р. та календарним планом робіт, термін виконання робіт встановлено до 30.11.2023 р.

Станом на 08.12.2023 р. ФОП Ковальовою Н.В., в порушення п. 1.1. статті 1, статті 2 Договору, не передано Замовнику проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Нове будівництво Березнегуватського ліцею Березнегуватської селищної ради по вул. Партизанській, 18 в смт Березнегувате Баштанського району Миколаївської області» та позитивний експертний висновок від спеціалізованої експертної організації відносно результату виконаних проектних робіт.

Пунктом 2.10. Договору передбачено, що в разі неможливості отримання Замовником, у встановленому порядку, позитивного експертного висновку від спеціалізованої експертної організації відносно результату виконаних проектних робіт, що виникла унаслідок неякісного, невідповідного виконання робіт Виконавцем, відмови Виконавцем усунення недоліків, тощо, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору. В цьому випадку, Виконавець повинен відшкодувати Замовнику спричиненні збитки.

Окрім цього, за порушення строків, встановлених статтею 2 цього Договору, ФОП Ковальова Наталія Валеріївна повинна сплатити пеню в розмірі 0,1 відсотки від загальної вартості робіт, визначеної п. 3.1. Договору, за весь період прострочення, а за порушення вказаних у статті 2 Договору строків понад семи днів додатково сплатити штраф у розмірі 10 відсотків від загальної вартості робіт, визначеної п. 3.1. Договору.

З огляду на зазначене, на підставі частини 3 статті 651 Цивільного кодексу України, частини 1 статті 188 Господарського кодексу України та пункту 2.10. Договору повідомляємо про відмову від Договору в односторонньому порядку з 15.12.2023 року.

Директор



Галина РУДЧИК