

**Додаткова угода № 4
до договору № 16 від «31» липня 2023 року**

м. Одеса

«07» грудня 2023 року

Замовник – **Управління дорожнього господарства Одеської міської ради**, діюче на підставі Положення, в особі **начальника Управління Бахмутова Олега Володимировича**, повноваження якого підтверджені розпорядженням міського голови № 930К від 01.07.2021 р., з однієї сторони

Підрядник – **Товариство з обмеженою відповідальністю «СКОРПІОН ГРУПП»**, що має статус платника податків на загальних підставах, в особі **директора Алексєєва Вадима Валерійовича**, діючого на підставі Статуту та законодавства України, з іншої сторони (разом – Сторони), у зв'язку з достроковим виконанням робіт **«Капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуарів прилеглих до будинків за адресами: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 6, 8; вул. Мечникова, 9» ДК 021:2015 – 45233000 – 9 «Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг», відповідно до п. п. 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 11.2, 13.1 договору № 16 від «31» липня 2023 року, уклали додаткову угоду про наступне:**

1. п. 2.1 договору викласти в наступній редакції: **«Підрядник розпочне виконання робіт з «31» липня 2023 року і завершить виконання робіт «07» грудня 2023 року.**

Строки виконання робіт визначаються **Календарним графіком виконання робіт**, який складається Підрядником та погоджується Замовником та є невід'ємною частиною Договору.»;

2. Інші умови вищезазначеного договору лишаються незмінними та Сторони підтверджують щодо них свої зобов'язання;

3. Дану додаткову угоду укладено у 2-х примірниках, по одному для кожної із сторін;

4. Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до **31 грудня 2023 року та до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.**

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Календарний графік виконання робіт;
- План фінансування робіт.

**Місцезнаходження та банківські
реквізити сторін**

«Замовник»

**Управління дорожнього господарства
Одеської міської ради**

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Генерала Петрова,
22

код ЄДРПОУ: 26506412

р/р UA238201720344291216400021546;

р/р UA908201720344221215400021546

в Державній казначейській службі України

м. Київ

Начальник Управління

О. В. Бахмутов

(підпис)

«Підрядник»

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«СКОРПІОН ГРУПП»**

Україна, 65036, м. Одеса, вул. Ріхтера
Святослава, 125/1

код ЄДРПОУ: 43083567

р/р UA813282090000026009000005021

в АБ «ПІВДЕННИЙ» у м. Одесі

Директор

В. В. Алексєєв

(підпис)

Невід'ємна частина
договору № 16 від «31» липня 2023 року



ЗАТВЕРДЖУЮ
головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради

Начальник Управління  О. В. Бахмутов
м. п. (підпис)

Календарний графік виконання робіт
«Капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуарів прилеглих до будинків за
адресами: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 6, 8; вул. Мечникова, 9»

2023 рік

№ п/п	Строк виконання робіт	Вартість виконаних робіт, грн.
1	2	3
1	вересень	470 377, 50
2	жовтень	771 073, 63
3	листопад	1 274 579, 13
4	грудень	289 019, 94
РАЗОМ		2 805 050, 20



ПІДПРИЄМНИК:
Директор
ТОВ «СКОРПІОН ГРУП»
м. п.

 В. В. Алексеев
(підпис)

Невід'ємна частина
договору № 16 від «31» липня 2023 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

головний розпорядник бюджетних коштів –
Управління дорожнього господарства Одеської
міської ради

Начальник Управління  О. В. Бахмутов
м. п. (підпис)



ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

«Капітальний ремонт (відновлення) покриття тротуарів прилеглих до будинків за
адресами: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 6, 8; вул. Мечникова, 9»

(за рахунок коштів місцевого бюджету)

2023 рік

№ п/п	Місяць	Сума фінансування, грн.
1	2	3
1	вересень	470 377, 50
2	жовтень	771 073, 63
3	листопад	1 274 579, 13
4	грудень	289 019, 94
РАЗОМ		2 805 050, 20



ПІДПРИЄМНИК:

Директор
ТОВ «СКОРПІОН ГРУП»
м. п.


(підпис)

В. В. Алексеев