

ДОДАТКОВА УГОДА № 6
до Договору № 211 від 30.11.2021 року

м. Бориспіль

29 грудня 2023 року

Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради, (надалі – **Замовник**), в особі начальника управління Красушина Віталія Віталійовича, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Праймдорбуд»** (надалі – **Підрядник**), в особі директора Шишута Анатолія Андрійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, при подальшому спільному найменуванні – Сторони, керуючись вимогами чинного законодавства України (підпунктом 4 п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178), відповідно до листа ТОВ «Праймдорбуд» №27 від 27.12.2023 про продовження терміну дії договору у зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації, уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 1.2. Договору викласти у наступній редакції: «1.2.ПІДРЯДНИК зобов'язується у строк до **30 червня 2024 року**, виконати роботи по капітальному ремонту ОБ'ЄКТА та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (ОБ'ЄКТ).»

2. П.5.1 Договору викласти в наступній редакції: «Термін завершення виконання робіт по ОБ'ЄКТУ – не пізніше **30 червня 2024 року**.

До **30 червня 2024 року** – повинні бути завершені наступні будівельні роботи:

- приведення ОБ'ЄКТУ та прилеглої території до вимог санітарних норм (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об'єкту від бруду та пилу тощо);

- підготовка ОБ'ЄКТУ до передачі в експлуатацію Замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на ОБ'ЄКТ, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві);

- усунення недоліків, виявлених Замовником при прийнятті ОБ'ЄКТА.»

3. П. 10.1. Договору викласти в наступній редакції: «Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до **30 червня 2024 року**, а в частині своїх гарантійних зобов'язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами.»

4. Всі інші умови Договору, не змінені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.

5.Цю Додаткову угоду складено українською мовою у 2-х (двох) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

6.Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.

7. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
Бориспільської міської ради

вул. Київський Шлях, 27,

м. Бориспіль, Київська область, 08302,

UA 448201720344221036400024816

код ЄДРПОУ 35652032

телефон/факс (04595) 6-36-61

Електронна пошта: ukb_borispil@ukr.net

Начальник управління

В.В. Красушин

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Праймдорбуд»

вул. Київський Шлях, 3 м. Бориспіль 08300

Київська обл МФО 305299

UA133052990000026009000105200

код ЄДРПОУ 42415852

тел. +38(097) 941-89-50

Директор

А.А. Шишута