

**Додаткова угода № 1  
До Договору про надання послуг  
№ 410 від «23» червня 2023р.**

м. Нововолинськ

“ 01 ” 11 2023р.

**Виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради**, в особі директора Голяна Олега Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі Замовник), з однієї Сторони та

**Приватне підприємство «Мале підприємство Сантехмонтаж»**, в особі директора Коптюка Сергія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту (далі Виконавець), уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

керуючись

- пунктом 11.6 Договору № 410 від «23» червня 2023р. – Будь-які зміни і доповнення до цього Договору, в тому числі щодо коригування його ціни, вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін;
- статтею 188 Господарського кодексу України – зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

1. Враховуючи підписаний Акт обстеження, Сторони вирішили зменшити загальну суму Договору та обсяги робіт, у виконанні яких відпала потреба, відповідно викласти п. 3.1. та пп. 3.1.1, 3.1.2 Договору в наступній редакції:

3.1. Загальна сума цього Договору становить 506 065,20 (П'ятсот шість тисяч шістдесят п'ять грн. 20 коп.) гривень з ПДВ/без ПДВ і включає в себе усі податки і збори та всі інші витрати, пов'язані з наданням послуг, в т. ч. вартість витратних матеріалів, що надаються Виконавцем протягом усього строку дії Договору, інше, згідно умов цього Договору.

3.1.1. Сума Договору включає кошти:

Поточне наявне фінансування у 2023 році 506 065,20 грн.

Заплановані кошти (дофінансування) 00,00 грн.

3.1.2. Додатком до даного Договору є підписана Сторонами Договірна ціна.

2. Викласти додатки до Договору: 1. Технічне завдання. 2. Договірна ціна у новій редакції, що є невід'ємними частинами даної Додаткової угоди.

2. Дана Додаткова угода складена в двох екземплярах, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

3. Дана Додаткова Угода є невід'ємною частиною Договору № 410 від «23» червня 2023р. і набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.

**Юридична адреса та банківські реквізити**

**ЗАМОВНИК**

**ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ  
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА  
НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

45400, Волинська обл. м. Нововолинськ,  
вул. Лісна, 8

Код ЄДРПОУ 03339331

UA 183 0529 9000 0026 0080 1080 1722

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відділення північнозахідне  
№59 МФО 305299

UA 988 2017 2034 4340 0140 0004 5211

ДКСУ м.Київ УДКСУ м.Нововолинську

Св.№ 02603333, ІПН 033393303189

E-mail: ykk@nov-rada.gov.ua

тел. 067 98 62 061

Директор ВУКГ НМР

  
03339331

**ВИКОНАВЕЦЬ**

**Приватне підприємство «Мале підприємство  
Сантехмонтаж»**

м.Нововолинськ

вул. Кауркова, 2Б

тел. 3-61-62

р/р UA 463204780000026005924855189;

АБ «УкрГазбанк»

МФО 320478; ЄДРПОУ 30297532

Св.ПДВ 200050471; ІПН 302975303195

e-mail: montagnvlc@ukr.net

  
Директор

Сергій КОПТЮК



## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

### Поточний ремонт тротуару по вулиці Вернадського на ділянці від вулиці Сірка до вулиці Шкільної в місті Нововолинськ Волинської області

за кодом ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Об'єми робіт/послуг

| №  | Найменування робіт/послуг                                                                                                                          | Од.вим.           | Кільк.      | Примітка                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| 1  | Розбирання асфальтобетону існуючого покриття тротуару                                                                                              | м <sup>2</sup>    | 205         | 75% площі                     |
|    | мех. способом з навантаженням будівельного сміття в                                                                                                |                   |             |                               |
|    | автотранспорт та вивезення на відстань до 5 км                                                                                                     | м <sup>3</sup> /т | 6/14.6      |                               |
| 2  | Демонтаж існуючого бордюра з навантаженням в авто-                                                                                                 | м                 | 23          |                               |
|    | транспорт та вивезення будівельного сміття на відстань до 5 км                                                                                     | м <sup>3</sup> /т | 1.2/2.8     |                               |
| 3  | Улаштування коритакоритного профілю під бордюри                                                                                                    | м/м <sup>2</sup>  | 24/8.5      |                               |
|    | глибиною до 50 см екскаватором з навантаженням в                                                                                                   |                   |             |                               |
|    | автотранспорт та вивезення будівельного сміття на відстань до 5 км                                                                                 | м <sup>3</sup> /т | 4.1/7       |                               |
| 4  | Улаштування основи із щебеневопопіщаної суміші С-7                                                                                                 | м <sup>2</sup>    | 8.5         |                               |
|    | під бортовий камінь товщиною 10 см                                                                                                                 |                   |             |                               |
| 5  | Установлення бетонного бортового каменю БВ100.30.15                                                                                                | м                 | 18          |                               |
|    | (втоплення) на бетонну основу В15                                                                                                                  |                   |             |                               |
| 6  | Улаштування коритакоритного профілю під поребрики                                                                                                  | м/м <sup>2</sup>  | 457,9/128,6 |                               |
|    | глибиною до 25 см екскаватором з навантаженням в                                                                                                   |                   |             |                               |
|    | автотранспорт та вивезення будівельного сміття на відстань до 5 км                                                                                 | м <sup>3</sup> /т | 37/61       |                               |
| 7  | Установлення бетонного бортового каменю БР100.20.8                                                                                                 | м                 | 457,9       |                               |
|    | (поребрик) на бетонну основу В15                                                                                                                   |                   |             |                               |
| 8  | Улаштування коритакоритного профілю під конструкцію                                                                                                | м <sup>2</sup>    | 237         |                               |
|    | тротуару глибиною до 25 см екскаватором з навантаженням в                                                                                          |                   |             |                               |
|    | автотранспорт та вивезення будівельного сміття на відстань до 5 км                                                                                 | м <sup>3</sup> /т | 37/63       | Мінус розібрані та фундаменти |
| 9  | Ремонт глядових колод з ів інженерних мереж пішохідної частини і закладанням горловин двохрядовою цегляною кладкою із заміною полімерпіщаного люку | шт.               | 3           |                               |
| 10 | Улаштування основи із щебеневопопіщаної суміші С-7 товщиною 12 см                                                                                  | м <sup>2</sup>    | 237         | Мінус фундаменти              |
| 11 | Улаштування шару основи товщиною 0,03 м із висівків                                                                                                | м <sup>2</sup>    | 279         |                               |
| 12 | Улаштування підстиляючого шару із висівково-цементної                                                                                              | м <sup>2</sup>    | 279         |                               |

|    |                                                                                                   |       |        |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|
|    | суміші товщиною 0,03м (120кгцементу на1 м³висівок)                                                |       |        |  |
| 13 | Улаштування покриття товщиною 0,04 м із дрібнорозмірних фігурнихелементівмощеннясірогокольору     | м²    | 273    |  |
| 14 | Улаштуванняпопереджувальнихтактильнихсмуг30х30х6см                                                | шт/м² | 48/4.4 |  |
| 15 | Різаннядрібнорозмірнихфігурнихелементівмощення,                                                   | м     | 17     |  |
| 16 | Плануванняплощбіляпоребриказаданимивізуірвальних позначоквізуальноновнасіпнихгрунтах,групагрунтуI | м²    | 230    |  |

1. Місце надання послуг: тротуару по вулиці Вернадського на ділянці від вулиці Сірка до вулиці Шкільної в містіНововолинськВолинської області.

2. Послуги (роботи) і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, кошторисній документації та Договору. З метою забезпечення контролю за відповідністю послуг (робіт), матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює нагляд за здійсненням поточного ремонту у порядку, встановленому законодавством. У разі виявлення невідповідності виконаних послуг (робіт) установленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Виконавцем допущених недоліків або про зупинення виконання послуг (робіт) з поточного ремонту об'єкта.

3. Гарантійний строк на матеріали, які будуть використовуватись під час надання послуг, повинен складати: асфальтобетонні покриття – не менше 3 рік, з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг.

#### Замовник

Виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради  
ЄДРПОУ 03339331  
Директор ВУКГ НМР

  
Олег ГОЛЯН



#### Виконавець

Приватне підприємство «Мале підприємство Сантехмонтаж»

ЄДРПОУ 30297532  
Директор



Сергій КОПТЮК



Замовник ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(назва організації)  
Підрядник ПП "МП Сантехмонтаж"  
(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт тротуару по вулиці Вернадського наділянці від вулиці Сірка до вулиці Шкільної в місті Нововолинськ Волинської області за кодом ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 2023 р.


| №<br>ч.ч | Обґрунтування  | Найменування витрат                                                                                                  | Вартість, тис. грн. |                      |                 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|          |                |                                                                                                                      | всього              | у тому числі:        |                 |
|          |                |                                                                                                                      |                     | будівельних<br>робіт | інших<br>витрат |
| 1        | 2              | 3                                                                                                                    | 4                   | 5                    | 6               |
| 1        |                | Прямі витрати,<br>у тому числі                                                                                       | 358,76800           | 358,76800            | -               |
|          | Розрахунок N1  | Заробітна плата                                                                                                      |                     |                      |                 |
|          | Розрахунок N2  | Вартість матеріальних ресурсів                                                                                       | 78,35800            | 78,35800             | -               |
|          | Розрахунок N3  | Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів                                                                 | 260,64200           | 260,64200            | -               |
| 2        | Розрахунок N4  | Загальновиробничі витрати                                                                                            | 19,76800            | 19,76800             | -               |
| 3        | Розрахунок N5  | Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд                               | 48,53800            | 48,53800             | -               |
| 4        | Розрахунок N6  | Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) | -                   | -                    | -               |
| 5        | Розрахунок N7  | Кошти на виконання будівельних робіт у літній період                                                                 | -                   | -                    | -               |
| 6        | Розрахунок N8  | Інші супутні витрати                                                                                                 | -                   | -                    | -               |
|          |                | <b>Разом</b>                                                                                                         | -                   | -                    | -               |
| 7        | Розрахунок N9  | Прибуток                                                                                                             | 407,30600           | 407,30600            | -               |
| 8        | Розрахунок N10 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації                                                    | 9,55600             | 9,55600              | -               |
| 9        | Розрахунок N11 | Кошти на покриття ризиків                                                                                            | 4,85900             | -                    | 4,85900         |
|          |                |                                                                                                                      | -                   | -                    | -               |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4                     | 5              | 6            |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| 10 | Розрахунок N12 | Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами<br><b>Разом (ч.ч 1-10)</b>                                                                     | -<br>421,72100        | -<br>416,86200 | -<br>4,85900 |
| 11 | Розрахунок N13 | Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)<br><b>Разом договірна ціна крім ПДВ</b> | -<br>421,72100        | -<br>416,86200 | -<br>4,85900 |
| 12 |                | Податок на додану вартість<br><b>Всього договірна ціна</b>                                                                                                              | 84,34420<br>506,06520 | -              | 84,34420     |

Керівник підприємства  
(організації) замовника

  
О.Голян

Керівник генеральної  
підрядної організації

  
С.Коптюк

економіст у праці *Григор* *Мая Войко*