

«Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (коригування, додаткові роботи)»

м. Черкаси

« 01 » 12 20 23 р.

Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради, в особі директора Отрешка Сергія Володимировича, що діє на підставі Положення, у подальшому - **Замовник**, з однієї сторони

Приватне підприємство «Дорстрой», в особі директора Віблого Ігоря Володимировича, що діє на підставі Статуту, є платником податку на загальних підставах, у подальшому - **Підрядник**, з другої сторони, які разом, у подальшому - Сторони, а кожен окремо - Сторона, керуючись розділом 12 Договору, уклали цю додаткову угоду до договору від 12.09.2023 №53-2023 про наступне:

1. Додаток № 4 викласти в редакції, що додається до даної додаткової угоди.
2. Інші умови Договору залишаються без змін і сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та вважається укладеною з дати її підписання до виконання Сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.
4. Ця Додаткова угода складена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

ЗАМОВНИК

Департамент дорожньо-транспортної
інфраструктури та екології
Черкаської міської ради

18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Байди Вишневецького, 36
код ЄДРПОУ: 45017103
р/р UA378201720344271005400002987
в ДКСУ м. Київ
e-mail: ddtie_ck@ukr.net
тел. (0472) 36-11-40

ПІДРЯДНИК

Приватне підприємство «Дорстрой»

20001, Черкаська обл., Христинівський р-н,
м. Христинівка, вул. Н. Терещенка, 1 А
Код ЄДРПОУ: 33819662
ІПН 338196623240
Витяг №1623244500044 з реєстру платників
ПДВ
IBAN UA 633052990000026000041606347 у
АТ КБ «Приватбанк» м. Черкаси
e-mail: dorserv@ukr.net
тел. (04745) 6-46-03



С.В. Отрешко



І.В. Віблій

ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ
по об'єкту:
**«Капітальний ремонт вул. Будіндустрії в м. Черкаси (коригування,
додаткові роботи)»**

Найменування робіт по договору та основні етапи його виконання	Термін виконання, початок, закінчення, місяць, рік	Вартість робіт, грн. з ПДВ	Фінансування, грн. з ПДВ
Улаштування дорожніх корит Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	Вересень 2023	1 500 000,00	0,00
	Листопад 2023	9 106 101,11	0,00
	Грудень 2023	0,00	10 606 101,11
	Лютий – грудень 2024	458 994,00	458 994,00
Всього:		11 065 095,11	11 065 095,11

ЗАМОВНИК
Департамент дорожньо-транспортної інфраструктури та екології
Черкаської міської ради

ПІДРЯДНИК
Приватне підприємство «Дорстрой»



С.В. Отрешко



І.В. Віблій