

ДОДАТКОВА УГОДА № 1
до договору № 134 від 13.12.2023 року

м. Суми

24 04 2024 р.

Управління освіти і науки Сумської міської ради, в особі заступника начальника Гончарової Наталії Олександрівни, що діє на підставі Положення, надалі «Замовник» з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІНЖЕНІРІНГ», в особі тимчасово виконуючого обов'язки директора Неліна Валерія Васильовича, що діє на підставі Наказу №19 від 19.09.2023 р., надалі «Виконавець» з іншої сторони, далі за текстом «Сторони», уклали цю Додаткову угоду про наступне:

1. Зменшити суму договору № 134 від 13.12.2023 року на суму 23 140 грн. 00 коп. (двадцять три тисячі сто сорок грн. 00 коп.)

2. Викласти п. 2.1. Договору № 134 від 13.12.2023 року в наступній редакції:

«Вартість всіх робіт за даним Договором (Кошторис на авторський нагляд, додаток №1 до Договору) складає 7 120,00 грн. (сім тисяч сто двадцять грн. 00 коп.), без ПДВ. Сума фінансування на 2023 рік (Кошторис на авторський нагляд, додаток №2 до Договору) становить 7 120,00 грн. (сім тисяч сто двадцять грн. 00 коп.), без ПДВ.

3. Додаток № 4 до Договору (План-графік здійснення авторського нагляду) викласти у новій редакції.

4. Сторони дійшли згоди достроково розірвати Договір № 134 від 13.12.2023 року на виконання робіт з авторського нагляду по об'єкту: Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 "Дюймовочка" м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, с. Піщане, вул. Завгородівка, 2.

5. Ця Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору № 134 від 13.12.2023 року.

6. Усі інші умови Договору № 134 від 13.12.2023 року, не обумовлені цією Додатковою угодою, залишаються без змін.

7. Додаткову угоду складено у двох оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.

Управління освіти і науки
Сумської міської ради

40035, м. Суми, вул. Харківська, 35
р/р UA878201720344281004400024804
ДКСУ, м. Київ
МФО 820172
КОД ЄДРПОУ 02147894

Товариство з обмеженою
відповідальністю «СІТІНЖЕНІРІНГ»

40022, Сумська обл., м. Суми,
просп. Перемоги, буд. 147
UA833808050000000026003737505
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»
МФО 380805
код ЄДРПОУ 44220480



Заступник начальника

Наталія ГОНЧАРОВА



Г.в.о. директора

Валерій НЕЛІН

Кошторис
на авторський нагляд

Назва об'єкта: Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 "Дюймовочка" м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, с. Піщане, вул. Завгородівка, 2

Склад робіт: На роботи по авторському нагляду по капітальному частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 "Дюймовочка" м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, с. Піщане, вул. Завгородівка, 2

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «СІПІНЖЕНІРІНГ»

Замовник: Управління освіти і науки Сумської міської ради

Вартість робіт визначається згідно до «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

№ п/п	Перелік робіт, що виконуються	Кількість	Одиниця виміру	Кошторисна вартість робіт, грн
1	2	3	4	5
1	Авторський нагляд по капітальному ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 "Дюймовочка" м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, с. Піщане, вул. Завгородівка, 2	1	робота	7 120,00
2	Всього за роботи			7 120,00
3	ПДВ (20%)			0,00
4	Всього			7 120,00

Всього до сплати за кошторисом: 7 120,00 грн. (сім тисяч сто двадцять грн. 00 коп.), без ПДВ.

«08» 04 2024 р.

Підрядник:
ТОВ «СІПІНЖЕНІРІНГ»
Т.в.о. директора

Замовник:
Управління освіти і науки
Сумської міської ради

Заступник начальника



Валерій НЕЛІН



Наталія ГОНЧАРОВА

Кошторис
на авторський нагляд

Назва об'єкта: Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 "Дюймовочка" м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, с. Піщане, вул. Завгородівка, 2

Склад робіт: На роботи по авторському нагляду по капітальному частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 "Дюймовочка" м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, с. Піщане, вул. Завгородівка, 2

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «СІТІНЖЕНІРІНГ»

Замовник: Управління освіти і науки Сумської міської ради

Вартість робіт визначається згідно до «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»

№ п/п	Перелік робіт, що виконуються	Кількість	Одиниця виміру	Кошторисна вартість робіт, грн
1	2	3	4	5
1	Авторський нагляд по капітальному ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 "Дюймовочка" м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, с. Піщане, вул. Завгородівка, 2	1	робота	7 120,00
2	Всього за роботи			7 120,00
3	ПДВ (20%)			0,00
4	Всього			7 120,00

Всього до сплати за кошторисом: 7 120,00 грн. (сім тисяч сто двадцять грн. 00 коп.), без ПДВ.
« *ДА* » *04* 2024 р.

Підрядник:
ТОВ «СІТІНЖЕНІРІНГ»
Т.в.о. директора

Замовник:
Управління освіти і науки
Сумської міської ради

Заступник начальника



Валерій НЕЛІН

Ірина ГОНЧАРОВА

Додаток до Договору № 4 до договору підряду
на здійснення авторського нагляду *а-1324 448*
1.3. *10.02.2024 р.*
ВІД *ДП. ДН. АДВІР.*

Від « *08* » *08* 2024 року

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ
(орієнтовний, з правом передчасного виконання)

на роботи по капітальному ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 "Дюймовочка" м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, с. Піщане, вул. Завгородівка, 2

Найменування робіт	Строки виконання робіт		Вартість
	Початок	Закінчення	
Авторський нагляд по капітальному ремонту частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №35 "Дюймовочка" м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, с. Піщане, вул. Завгородівка, 2	2023 рік	2023 р.	7 120,00

Підрядник
ТОВ «СІТІНЖЕНІРІНГ»



В.О. директора
Валерій НЕЛІН

Замовник
Управління освіти і науки
Сумської міської ради



Заступник начальника

Наталія ГОНЧАРОВА