

ДОДАТКОВА УГОДА № 7
до Договору підряду № 1 від 04.11.2021 року

м. Черкаси

«21» 11 2023 р.

Комунальне підприємство «Черкаські ринки» Черкаської міської ради, в особі директора Кібало Тараса Миколайовича, який діє на підставі Статуту, в подальшому - **Замовник**, з однієї сторони,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕРІ ЛОФТ", в особі директора Морозової Наталії Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, в подальшому - **Підрядник**, з другої сторони, які разом, у подальшому - **Сторони**, а кожен окремо - **Сторона**, керуючись п.1 ст.651, 653, 654 Цивільного кодексу України, п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», пунктами 3.2, 12.1.-12.2. Договору підряду № 1 від 04.11.2021 року (надалі іменується «Договір»), у зв'язку із перенесенням фінансування витрат Замовника на 2024 рік, уклали цю Додаткову угоду (надалі іменується «Додаткова угода») до Договору про наступне:

1. Викласти п.3.1. Договору в наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору є твердою та становить 1 830 186,46 грн. (Один мільйон вісімсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість грн. 46 коп.), в тому числі 18 345,56 ПДВ, з них:

- Фінансування 2021 року – 110 073,37 грн. в тому числі 18 345,56 ПДВ;
- Фінансування 2022 року – 0,00 грн.;
- Фінансування 2023 року – 0,00 грн.;
- Фінансування 2024 року – 1 720 113,09 грн. без ПДВ»

2. Викласти п.3.1. Договору в наступній редакції:

«11.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 31.12.2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.»

3. Викласти Додатки №4 і №7 до Договору в новій редакції, що додається до цієї Додаткової угоди.

4. Всі інші пункти Договору залишаються незмінними та Сторони підтверджують по ним всі взяті на себе зобов'язання.

5. Дана Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін, і є невід'ємною частиною Договору.

6. Дана Додаткова угода складена у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

7.РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:

Комунальне підприємство
«Черкаські ринки» Черкаської міської ради
18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик 221
Код ЄДРПОУ 35377360
р/р UA938201720344391002400081344
Держказначейська служба України, м.Київ
ПІН 353773623014



Директор

М.П.

Тарас КІБАЛО

Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕРІ ЛОФТ"
08301, КИЇВСЬКА ОБЛ., м. БОРИСПІЛЬ,
ВУЛ.НОВА, БУДИНОК 31-Б, ОФІС 126
р/р UA393052990000026003040104535
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО305299
Код ЄДРПОУ 41391461
ПІН 4139146285504



Директор

М.П.

Наталія МОРОЗОВА

Додаток № 4

до Договору підряду № 1 від 04.11.2021 року
(в редакції Додаткової угоди № 7)

Графік виконання робіт
по об'єкту: «Код ДК 021-2015 (CPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи
«Реконструкція території по вул. Смілянська, 33 (біля ЦДЮТ) в м. Черкаси (ЕКО сквер
квітковий)» (коригування). II черга» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості
будівництва»»

№ з/п	Найменування робіт по договору	Термін виконання			
		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	Вуличне освітлення Кабельна мережа	Листопад- грудень	-	-	-
2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	Листопад- грудень	-	-	-
3	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	-	-	-	Січень- липень
4	Установлення світильників з LED лампами	-	-	-	Січень- липень
5	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	-	-	-	Січень- липень
6	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	-	-	-	Серпень- жовтень
7	Установлення лавок	-	-	-	Серпень- жовтень
8	Зовнішнє освітлення	-	-	-	Листопад- грудень

Замовник:

Комунальне підприємство
«Черкаські ринки» Черкаської міської ради

Директор

М.П.

Тарас КІБАЛО

Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕРІ ЛОФТ"

Директор

М.П.

Наталія МОРОЗОВА

Додаток № 7

до Договору підяду № 1 від 04.11.2021 року
(в редакції Додаткової угоди № 7)

План фінансування

по об'єкту: «Код ДК 021-2015 (CPV) 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи
«Реконструкція території по вул. Смілянська, 33 (біля ЦДЮТ) в м. Черкаси (ЕКО сквер квітковий)"
(коригування). II черга» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»»

Найменування робіт	Сума, грн., з ПДВ (джерело фінансування)	Період оплати, грн.			
		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Реконструкція території по вул. Смілянська, 33 (біля ЦДЮТ) в м. Черкаси (ЕКО сквер квітковий)" (коригування). II черга» ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»	1 830 186,46 (кошти місцевого бюджету)	110 073,37	0,00	0,00	1720113,09
Всього:		110 073,37	0,00	0,00	1 720 113,09
В т.ч. ПДВ:		18 345,56	0,00	0,00	0,00
Разом з ПДВ:		1 830 186,46 грн. (Один мільйон вісімсот тридцять тисяч сто вісімдесят шість грн. 46 коп.)			
В т.ч. ПДВ:		18 345,56 грн. (Вісімнадцять тисяч триста сорок п'ять грн. 56 коп.)			

Замовник:

Комунальне підприємство
«Черкаські ринки» Черкаської міської ради

Директор

М.П.

Тарас КІБАЛО

Підрядник:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВЕРІ ЛОФТ"

Директор

М.П.

Наталія МОРОЗОВА