

Додаткова угода № 1
до Договору від 03.07.2023 року № 430/BC

м. Київ

« 26 » _____ 2023 року

Служба зовнішньої розвідки України, в особі співробітника Бондаренка Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності № 84 від 27.09.2022 року, іменованій у подальшому «Замовник», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО-СИЛА ГРУП», іменоване надалі «Виконавець», в особі директора Нитченко Валерія Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з другої Сторони, які в подальшому разом іменуються «Сторони», а окремо – «Сторона», керуючись статтею 188 ГК України, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 64/2022, пунктом 19 підпункт 4 особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг затверджених постановою КМУ № 1178 від 12.10.2022 року (продовження строку дії договору про закупівлю щодо передачі робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, а саме: лист Виконавця від 01.09.2023 вх. № 3420/18-BC), пунктами 3.2, 8.1, 8.2 та 8.3 Договору від 03.07.2023 р. № 430/BC (далі – Договір), дійшли згоди укласти дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

1. Пункт 3.1. Договору викласти у наступній редакції:
«3.1. Роботи за цим Договором виконуються відповідно до Графіку виконання та фінансування проектних робіт до 30 листопада 2023 року.».
2. У зв'язку з викладеним, Сторони домовились уточнити Графік виконання та фінансування проектних робіт (Додаток № 2 до Договору), та викласти його в новій редакції, що додається.
3. Відповідно до частини третьої статті 631 ЦКУ умови цієї Додаткової угоди поширюються на відносини, що виникли до її укладення, а саме: з 28.08.2023 року.
4. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами і діє протягом строку дії Договору.
5. В іншому Сторони дійшли згоди керуватися Договором та Додатковою угодою до нього.
6. Дана Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору.

Додатки:

1. Додаток № 2 - Графік виконання та фінансування робіт, на 1 арк.,
відкрита інформація.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Служба зовнішньої розвідки України
Місцезнаходження: 04107, м. Київ,
вул. Нагірна, 24/1
КПКВК 6621030
Банківські реквізити:
р/р UA 538201720343120001000018126
в Державній казначейській службі
України, м. Київ,
МФО 820172,
код ЄДРПОУ 33240845

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТОВ «ЕНЕРГО-СИЛА ГРУП»
Місцезнаходження: 07500, Київська
область, Баришівський район,
с.м.т. Баришівка, вул. Центральна,
буд. 126
Код ЄДРПОУ 42628045
ІПН 426280410018
Банківські реквізити:
р/р UA26 3006140000026001500348311
в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», м.Київ,
тел. +38(067)819-07-80



Представник Замовника

м.п.

А.А. Бондаренко



Директор

м.п.

В.М. Нитченко

Додаток № 2
до Договору від 03.07.2023 року
№ 430/BC
(у редакції додаткової угоди № 1
від 26.09.2023р.)

Графік виконання та фінансування проектних робіт

№	Перелік робіт	Термін виконання робіт	Фінансування робіт, грн.
1. Електропостачання ж/б. Передпроектні обстеження, розрахунки, погодження, експертиза проекту. Стадія «Робочий проект»			
1	Кошторис 1. Передпроектні обстеження, розрахунки, погодження, експертиза проекту.	до 30.11.2023	14 952,00
2	Кошторис 2. Розроблення проектної документації.	до 30.11.2023	116 201,05
2. Тимчасова схема на період будівництва. Стадія «Робочий проект»			
1	Кошторис 1. Передпроектні обстеження, розрахунки, погодження, експертиза проекту.	до 30.11.2023	14 750,15
2	Кошторис 2. Проектування, стадія «РП»	до 30.11.2023	83 646,80

ЗАМОВНИК:

Представник Замовника



А.А. Бондаренко

ВИКОНАВЕЦЬ:

Директор



В.М. Нитченко