

Додаткова угода № 02
до Договору № 181 від 22.08.2023 р.

с. Гатне

«25» грудня 2023 року

Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області, в особі сільського голови Паламарчука Олександра Івановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПРЕС-ВР» (далі – Підрядник) в особі директора Мамайсура Вячеслава Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони (далі – Сторони), уклали цю Додаткову угоду до Договору № 181 від 22.08.2023 р. (надалі іменується "Додаткова угода") про наступне:

1. Замовник та Виконавець погодилися внести зміни у Договір № 181 від 22.08.2023 р. (далі – Договір), а саме- змінити строк виконання робіт до 25.12.2023 р. та п.2.1. розділу «Строки виконання робіт» Договору викласти в наступній редакції:
«2.1. Строки виконання робіт за цим Договором – з моменту підписання договору до 25.12.2023 р. (з правом дострокового виконання)».
2. Замовник та Виконавець погодилися внести зміни у Договір, а саме- зменшити загальну суму договору на 23 270,52 грн. (Двадцять три тисячі двісті сімдесят грн. 52 коп) та п.3.1. розділу «Договірна ціна» Договору викласти в наступній редакції:
«3.1. Загальна вартість робіт визначається на підставі Договірної ціни, що є Додатком № 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною та становить 2 263 148,28 грн. (Два мільйони двісті шістьдесят три тисячі сто сорок вісім грн. 28 коп.), з ПДВ».
3. Додаток № 1 до Договору викласти у редакції Додатку № 1 до цієї Додаткової угоди.
4. Замовник та Виконавець погодилися змінити строк дії Договору до 25.12.2023 р. та п.13.1. розділу «Строк дії договору» Договору викласти в наступній редакції: «13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, скріплення печатками та діє до 25.12.2023 р.».
5. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та укладена в двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони.
6. Всі інші умови Договору залишаються незмінними.
7. Зміни набирають чинності з моменту підписання Сторонами цієї Додаткової угоди.

ЗАМОВНИК

Гатненська сільська рада
Фастівського району Київської області
08160, Київська область, Фастівський район,
село Гатне, вулиця Київська, будинок 138
р/р UA 40 820172 0344230034000021587
в ДКСУ, м. Київ
Код ЄДРПОУ 04358508
Тел.: (04595) 3-75-42

Сільський голова



Олександр ПАЛАМАРЧУК

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕКСПРЕС-ВР»
04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 32
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" м. Київ
IBAN UA903057490000002600731304301
МФО 305749
Код ЄДРПОУ 41086739
ІПН 410867326555
т/ф: (044) 225-02-25
e-mail: 41086739vr@gmail.com
платник податку на прибуток
на загальних підставах

Директор



Вячеслав МАМАЙСУР

ДОГОВІРНА ЦІНА

на 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (згідно з ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник») Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Кібернетична в с.Гатне, Фастівського району Київської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з Настановою з визначення вартості будівництва затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01.11.2021 №281

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	1816,80763	1816,80763	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	57,00168	57,00168	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	1541,92322	1541,92322	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	217,88273	217,88273	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	56,67257	56,67257	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1873,48020	1873,48020	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	8,27095	8,27095	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	4,20575	-	4,20575
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	1885,95690	1881,75115	4,20575
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	1885,95690	1881,75115	4,20575
12		Податок на додану вартість	377,19138	-	377,19138
		Всього договірна ціна	2263,14828		

ЗАМОВНИК

Гатненська сільська рада
Фастівського району Київської області

Сільський голова



М.П.

Олександр ПАЛАМАРЧУК

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЕКСПРЕС-ВР»

Директор



М.П.

Вячеслав МАМАЙСУР