

ДОДАТКОВА УГОДА № 6

до договору підряду від 20.12.2021р. № 63 по об'єкту:

«Будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр»

Код ДК021-2015 (CPV) 45210000-2 – Будівництво будівель

м. Черкаси

«29» 12 2023

«Замовник»: Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, в особі директора Євмени Ростислава Борисовича, що діє на підставі Положення про Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 22.04.2016 № 186 (зі змінами), з однієї сторони, та

«Підрядник»: Товариство з обмеженою відповідальністю «СК «СТРОЙІНВЕСТ», в особі генерального директора Гавриленка Сергія Олександровича, який діє на підставі Статуту, з другої Сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), керуючись нормами Господарського та Цивільного кодексів України, Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 року (надалі – Загальні умови) уклали цю додаткову угоду до договору підряду від 20.12.2021 року № 63 (далі – Договір) про таке:

1. Відповідно до частини 4 п.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» викласти пункт 3.1 Договору в такій редакції:

«3.1. Вартість робіт за цим Договором становить **96 165,69277 тис.грн.** (дев'яносто шість мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч шістсот дев'яносто дві грн. 77 коп.), у тому числі ПДВ **16 027,61546 тис.грн.** та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору).

У тому числі вартість робіт по Договору на 2021 рік становить **45 571,11822 тис.грн.** (сорок п'ять мільйонів п'ятсот сімдесят одна тисяча сто вісімнадцять грн. 22 коп.), у тому числі ПДВ **7 595,18637 тис.грн.**

У тому числі за рахунок:

- субвенція з державного бюджету обласному бюджету Черкаської області на будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр – **9 673,53136 тис.грн.;**
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної – **35 897,58686 тис.грн.**

У тому числі вартість робіт по Договору на 2022 рік становить **37 146, 33632 тис.грн.** (тридцять сім мільйонів сто сорок шість тисяч триста тридцять шість гривень 32 коп.) у тому числі ПДВ **6 191,05605 тис.грн.**

У тому числі за рахунок:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної – **37 146, 33632 тис.грн.**

У зв'язку з відсутністю фінансування у 2023 році вартість виконаних робіт у 2023 році становить 0,00 грн.

У тому числі вартість робіт по Договору на 2024 рік становить **13 448,23823 тис.грн.** (тринадцять мільйонів чотириста сорок вісім тисяч двісті тридцять вісім гривень 23 коп.)

Фінансування в розрізі джерел буде викладено додатково.

Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок.

Договірна ціна визначається згідно з чинними нормами законодавства України, з урахуванням законів, нормативно-правових актів, нормативних і будівельних стандартів, настанов тощо на підставі проектної документації та є динамічною, та яка визначається відповідно до результатів тендеру. Договірні зобов'язання за даним договором виникають відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного Кодексу України за наявності затверджених бюджетних асигнувань, узятих на облік органами Державного казначейства України. Сума договору на поточний рік може бути змінена в залежності від реального фінансування.»

2. Внести зміни до п.10.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до 31.12.2024р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим договором».

3. Внести зміни до п. 13.5 та викласти його в наступній редакції:

«13.5. Термін дії забезпечення виконання договору – 31.12.2024».

4. Внести зміни до Додатку 3 – План фінансування будівництва (на весь період); Додатку 4.2 – План фінансування будівництва (на 2023 рік), Додатку 5– Календарний графік виконання робіт до Договору та викласти їх в новій редакції.

5.Розділ 15 Договору «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» викласти у новій редакції:

ЗАМОВНИК
Департамент будівництва Черкаської
обласної державної адміністрації

18000, Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Хрещатик, 223
р/р UA 268201720344241042188094996
Державна казначейська служба України
м. Київ
Код ЄДРПОУ 40422357
тел. (0472) 37-23-93
Ел.адреса: 40422357@mail.gov.ua

Директор

_____ Р.ЄВМИНА

ПІДРЯДНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«СК«СТРОЙІНВЕСТ»

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Любарського, буд.143, оф.106
р/р UA743805260000026005002055188
в АТ КБ «ГЛОБУС», МФО 380526
р/р UA548201720355969107000001972
Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
ЄДРПОУ 39086059
ПІН 390860504618
Ел. адреса: info@stroyinvest.in.ua
Тел. +38 (056) 279-40-70, (056) 794-07-05

Генеральний директор

_____ С. ГАВРИЛЕНКО

6. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору та вважається укладеною з дати її підписання і скріплення підписів Сторін печатками та діє до повного виконання зобов'язань за Договором.

7. Інші умови Договору, не порушені цією додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

8. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цій додатковій угоді реквізитів, іншої інформації, та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

9. Ставлячи свій підпис, Сторони підтверджують згоду на укладення цієї додаткової угоди та факт повного розуміння її умов і термінології.

10. Ця додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

11. Реквізити та підписи сторін.

ЗАМОВНИК
Департамент будівництва Черкаської
обласної державної адміністрації

18000, Черкаська обл., м. Черкаси,
вул. Хрещатик, 223
р/р UA 268201720344241042188094996
Державна казначейська служба України
м. Київ
Код ЄДРПОУ 40422357
тел. (0472) 37-23-93
Ел.адреса: 40422357@mail.gov.ua



Директор

_____ Р.ЄВМИНА

ПІДРЯДНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«СК«СТРОЙІНВЕСТ»

49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Любарського, буд.143, оф.106
р/р UA743805260000026005002055188
в АТ КБ «ГЛОБУС», МФО 380526
р/р UA548201720355969107000001972
Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
ЄДРПОУ 39086059
ПІН 390860504618
Ел. адреса: info@stroyinvest.in.ua
Тел. +38 (056) 279-40-70, (056) 794-07-05




Генеральний директор

_____ С. ГАВРИЛЕНКО

ЗАМОВНИК
Департамент будівництва Черкаської
областської державної адміністрації



Додаток 3 до
додаткової угоди № 6 від 29.12.2023
до договору від 20.12.2021р. № 63



План фінансування (на весь період будівництва), тис. грн.

Назва об'єкта: «Будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр» Код ДК021-2015(CPV) – 45210000-2 – Будівництво будівель

Джерела капітальних вкладень	Усього	За роками			
		2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Державний бюджет	96 165,69277	45 571,11822	37 146,33632	0,00	13 448,23823
Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кошти замовника(забудовника), у тому числі:	-	-	-	-	-
власні кошти	-	-	-	-	-
кредити банків та інші позики	-	-	-	-	-
Кошти інших інвесторів	-	-	-	-	-
Усього	96 165,69277	45 571,11822	37 146,33632	0,00	13 448,23823

ЗАМОВНИК
Департаменту будівництва Черкаської
обласної державної адміністрації



Додаток 4.2 до
додаткової угоди № 6 від 19.12.2023
до договору від 20.12.2021р. № 63



План фінансування будівництва (на 2023 рік)

Назва об'єкта: «Будівництво Будинку культури на 700 місць в м. Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр» Код ДК021-2015(CPV) – 45210000-2 – Будівництво будівель

Періоди поточного року	Капітальні вкладення (тис. грн.)	
	УСЬОГО	На фінансування будівельно-монтажних робіт
1	2	3
Усього на рік	0,00	0,00

Додаток 5
 додаткової угоди № 6 від 29.12.2023
 до договору підряду №63 від 20.12.2021р.

ЗАМОВНИК
 Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
 Р. Б. Савина

ПІДРЯДНИК

ТОВ "СК "Стройінвест"
 С.О. Гавриленко

Календарний графік
 виконання робіт

Будівництво Будинку культури на 700 місць в м.Каневі по вул. Енергетиків під Шевченківський культурний центр

Найменування (перелік видів робіт)	Виконавці робіт	Обсяг робіт				Обсяг робіт, передбачений до виконання в окремі періоди (кількість/кошторисна вартість)			
		Кількість (трудомісткість, тис. люд-днів)	Кошторисна вартість, тис.грн.	Всього на 2021 рік	Всього на 2022 рік	Всього на 2023 рік	Всього на 2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Загальнобудівельні роботи	ТОВ "СК "Стройінвест"	7,189	9 574,68664	5 027,79032	4 546,89632	0,00000	0,00000		
Водопровід та каналізація	ТОВ "СК "Стройінвест"	0,225	1 456,98111	1 456,98111	0,00000	0,00000	0,00000		
Пожежогасіння	ТОВ "СК "Стройінвест"	1,135	7 599,21665		5 822,19829	0,00000	1 777,01836		
Електромонтажні роботи	ТОВ "СК "Стройінвест"	0,498	1 899,23275	1 899,23275		0,00000	0,00000		
Пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу, система зв'язку, відеоспостереження, блискавозахист	ТОВ "СК "Стройінвест"	1,680	5 405,90342		4 797,15972	0,00000	608,74370		
Монтаж сцени, звукового та кіно обладнання залу	ТОВ "СК "Стройінвест"	0,379	1 067,26819		1 067,26819	0,00000	0,00000		
Опалення та вентиляція	ТОВ "СК "Стройінвест"	0,763	2 917,19089	2 917,19089		0,00000	0,00000		
Зовнішнє електроосвітлення	ТОВ "СК "Стройінвест"	0,817	4 712,44138		2 132,05556	0,00000	2 580,38582		
Пожежний резервуар	ТОВ "СК "Стройінвест"	0,094	635,28385			0,00000	635,28385		
Зовнішній водопровід та каналізація	ТОВ "СК "Стройінвест"	0,988	7 062,67117	7 062,67117		0,00000	0,00000		
Зрошення ділянок	ТОВ "СК "Стройінвест"	2,034	3 770,89426			0,00000	3 770,89426		
Благоустрій території	ТОВ "СК "Стройінвест"	3,833	22 226,86958	22 226,86958		0,00000	0,00000		
Малі архітектурні форми	ТОВ "СК "Стройінвест"	0,061	2 336,79147		177,87317	0,00000	2 158,91830		
Устаткування, що монтується	ТОВ "СК "Стройінвест"		22 143,56973	4 980,38240	16 319,36496	0,00000	843,82237		
Устаткування, що не монтується	ТОВ "СК "Стройінвест"		3 356,69168		2 283,52011	0,00000	1 073,17157		
Усього			96 165,69277	45 571,11822	37 146,33632	0,00000	13 448,23823		