

ДОДАТКОВА УГОДА № 2

до Договору про закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету № 24-7461-СФ
від 28.07.2023 року

м. Сміла

"29" 12 2023 р.

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (далі - Замовник), в особі начальника управління Авраменка Євгенія Олександровича, що діє на підставі Положення про управління та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ" (далі - Підрядник), в особі директора Іващенко Жанны Іванівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, при спільному згадуванні - Сторони, а кожен окремо - Сторона, на підставі листа Підрядника від 21.12.2023 р. № 3028 щодо виникнення об'єктивних обставин які унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені Договором про закупівлю робіт за кошти місцевого бюджету № 24-7461-СФ від 28.07.2023 року (далі - Договір), керуючись підпунктом 4 пункту 19 Особливостей, які затверджені постановою Уряду № 1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», частиною 1 статті 188 Господарського кодексу України, частиною 1 статті 652 Цивільного кодексу України, дійшли спільної згоди укласти дану додаткову угоду (далі - Угода) до Договору, про наступне:

1. Сторони домовились продовжити строк виконання зобов'язань Договору щодо виконання робіт і викласти пункт 3.1. та пункт 10.2. Договору в новій редакції:
 - «Пункт 3.1. Строк (термін) виконання Робіт: з дати підписання Договору до 30.06.2024 року (згідно Календарного графіка виконання робіт)».
 - «Пункт 10.2. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін та діє до 30.06.2024 року або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».
2. Додаток 2 - «Календарний графік виконання робіт» до Договору викласти в новій редакції (додається).
3. Додаток 3 - «Календарний план-графік фінансування робіт» до Договору викласти в новій редакції (додається).
4. Всі інші умови Договору залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
5. Угоду складено при повному розумінні Сторонами її умов у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одній для кожної із Сторін.
6. Угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та є невід'ємною частиною Договору.
7. Додатки до Угоди які є невід'ємною її частиною:
 - Додаток 1 «Календарний графік виконання робіт».
 - Додаток 2 «Календарний план-графік фінансування робіт».

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДНИК:
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ"
юридична та поштова адреса: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Севастопольська, буд. 58	юридична та поштова адреса: 18007, Черкаська область, місто Черкаси, бул. Шевченка, 145, офіс 222
Код ЄДРПОУ 25673697	Код ЄДРПОУ 40675093
IBAN: UA308201720344231021400036890 Держказначейська служба України м. Київ	IBAN: UA873052990000026003011605847 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 ІПН 406750923014
Телефон: (04733) 24304 Електронна адреса: gkxsmila@ukr.net	Телефон: 067-500-71-37 Електронна адреса: euro-industry@ukr.net
 Начальник управління Є.О. АВРАМЕНКО	 Директор Ж.І. ІВАЩЕНКО

Додаток 1

до Додаткової угоди № 2

від «29» 12 2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

«Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду між вул. Б. Хмельницького та вул. Громова м. Сміла Черкаської обл.»

Загальні строки виконання робіт

№ п/п	Адреса об'єкту	Перелік робіт	Термін виконання робіт	
			Початок	Закінчення
1	Проїзд між вул. Б. Хмельницького та вул. Громова м. Сміла Черкаської обл.	Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду між вул. Б. Хмельницького та вул. Громова м. Сміла Черкаської обл.	28.07.2023 р.	30.06.2024 р.

ЗАМОВНИК:

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради



Начальник управління

Є.О. АВРАМЕНКО

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ"



Директор

Ж.І. ІВАЩЕНКО

Додаток 2

до Додаткової угоди № 2

від «29» 12 2023 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН-ГРАФІК ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

по об'єкту:

«Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду між вул. Б. Хмельницького та вул. Громова м. Сміла Черкаської обл.»

№ п/п	Адреса об'єкту	Перелік робіт	Порядок здійснення оплати
1	Проїзд між вул. Б. Хмельницького та вул. Громова м. Сміла Черкаської обл.	Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду між вул. Б. Хмельницького та вул. Громова м. Сміла Черкаської обл.	6 990 168 грн. 00 коп. до 31.12.2023 р.
			254 114 грн. 40 коп. до 30.06.2024 р.

ЗАМОВНИК:

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради



Начальник управління

Є.О. АВРАМЕНКО

ПІДРЯДНИК:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ"



Директор

Ж.І. ІВАЩЕНКО