

Додаткова угода № 1
До Договору про надання послуг
№ 332 від «26» травня 2023р.

м. Нововолинськ

“22” 09 2023р.

Виробниче управління комунального господарства Нововолинської міської ради, в особі директора Голяна Олега Володимировича, що діє на підставі Статуту (далі Замовник), з однієї Сторони та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Луцька дорожня пересувна механізована колона», в особі директора Кізея Сергія Віталійовича, що діє на підставі Статуту (нова редакція затверджена рішенням загальних зборів учасників від 20.07.2020 року №20/07-20) (далі Виконавець), уклали дану Додаткову угоду до Договору про наступне:

- пунктом 11.6 Договору № 332 від «26» травня 2023 року – Будь-які зміни і доповнення до цього Договору, в тому числі щодо коригування його ціни, вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.;

- статтю 188 Господарського кодексу України – зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

1. Враховуючи підписаний Акт обстеження, Сторони вирішили зменшити загальну суму Договору та (зменшити) обсяги робіт, у виконанні яких відпала потреба, відповідно викласти п. 3.1. та п. 3.1.1 Договору в наступній редакції:

3.1. Ціна цього Договору становить 1 034 823,00 (Один мільйон тридцять чотири тисячі вісімсот двадцять три грн. 00 коп.) гривень з ПДВ і включає в себе усі податки і збори та всі інші витрати, пов'язані з наданням послуг, в т. ч. вартість витратних матеріалів, що надаються Виконавцем протягом усього строку дії Договору, інше, згідно умов цього Договору.

Додатком до даного Договору є підписана Сторонами Договірна ціна.

3.1.1. Сума Договору включає кошти:

Поточне наявне фінансування у 2023 році 1 034 823,00 грн.

Заплановані кошти (дофінансування) 00,00 грн.

2. Викласти додаток до Договору: 2. Договірна ціна у новій редакції, що є невід'ємними частиною даної Додаткової угоди.

2. Дана Додаткова угода складена в двох екземплярах, по одному примірнику для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.

3. Дана Додаткова Угода є невід'ємною частиною Договору № 332 від «26» травня 2023 року і набуває чинності з моменту її підписання Сторонами.

Юридична адреса та банківські реквізити

ЗАМОВНИК

**ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

45400, Волинська обл. м. Нововолинськ,
вул. Лісна, 8

Код ЄДРПОУ 03339331

UA 183 0529 9000 0026 0080 1080 1722

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» відділення
північнозахідне №59 МФО 305299

UA 98820172034434000045211

ДКСУ м.Київ УДКСУ м.Нововолинську

Св.№ 02603333, ІПН 033393303189

E-mail: yurk@znpou-rada.gov.ua

тел. 067 98 62 96 1

Директор ВУКГ НМР

Олег ГОЛЯН

03339331

22.09.2023р.

Нововолинська міська рада

ВИКОНАВЕЦЬ

**Товариство з обмеженою відповідальністю «Луцька
дорожня пересувна механізована колона»**

45624; Волинська обл.

Луцький район, с. Великий Омеляник,

вул. Володимирська, 4.

ЄДРПОУ 03579590

UA 473223130000026006000013623

в філії АТ «Укрексімбанк» у м.Луцьку

МФО 322313

ІПН 035795903081

Св.ПДВ №100061061

Директор ТЗОВ «Луцька ДПМК»

Сергій КІЗЕЙ

Додаток 1
до Договору про надання послуг № 332
від «26» травня 2023 року

Замовник ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва організації)

Підрядник ТзОВ "Луцька ДПМК"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт вулиці Шкільна в місті Нововолинськ Волинської області за кодом ДК 021:2015:45230000-8 –
Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь, що
здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва»

Складена в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	831,37413	831,37413	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	17,64409	17,64409	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	742,23199	742,23199	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	71,49805	71,49805	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	24,53674	24,53674	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	855,91087	855,91087	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	4,27023	4,27023	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,17140	-	2,17140
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	862,35250	860,18110	2,17140
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	862,35250	860,18110	2,17140
12		Податок на додану вартість	172,47050	-	172,47050
		Всього договірна ціна	1034,82300		

Керівник підприємства
(організації) замовника

 Олег ГОЛЯН

Керівник генеральної
підрядної організації

 Сергій КІЗЕЙ