

м. Рівне

14.11.2023 року

Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації в особі директора департаменту Ярусевича Андрія Ярославовича, котрий діє на підставі Положення про департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації (нова редакція), затвердженого розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 18.04.2018 № 239 (у редакції розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 14.03.2023 № 86) та розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 09.07.2021 № 76-к, (далі – «Замовник») з однієї сторони, та Фізична особа-підприємець Гурський Андрій Васильович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – «Виконавець»), з другої сторони (далі разом – «Сторони»), уклали цю додаткову угоду по об'єкту: «Берегоукріплення та облаштування шлюза-регулятора з метою відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного, санітарного стану заплави річки Стубелка на території Грушвицької сільської ради Рівненського району Рівненської області - реконструкція» до договору на коригування проектної документації № 37 від 17.12.2021р. (далі – Договір) про наступне:

1. Внести наступні зміни до Договору зокрема:

1.1. Сторони домовилися внести зміни в п. 3.1. Договору і викласти його в наступній редакції: «3.1. Вартість виконання Робіт (договірна ціна) складає всього **258 000 гривні 00 коп.** без ПДВ, в т.ч. на 2023 рік – 0 грн. 00 коп. (Нуль грн.) 00 коп. Зазначена вартість Робіт Виконавця є динамічною і може змінюватись лише в сторону зменшення та включає вартість всіх Робіт, які Виконавець зобов'язується виконати згідно умов цього Договору.

Замовник здійснює розрахунки із Виконавцем, враховуючи п. 2.1. Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.03.2012 р. за № 419/20732, бюджетні зобов'язання за даним Договором приймаються в межах бюджетних асигнувань установлених кошторисами. З спеціального фонду бюджету бюджетні фінансові зобов'язання за даним Договором приймаються в межах фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету (відкритих асигнувань, виділених коштів) та бюджетних асигнувань установлених кошторисами.».

1.2. Відповідно до п. 4 ч. 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пп.4 п.19 Постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Закон України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» пункт 9.1. змінити і викласти в новій редакції: «9.1. Договір діє до 31.12.2024, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.».

1.3. Календарний графік виконання робіт (Додаток 2) викласти в новій редакції, що додається.

- Усі інші умови Договору № 37 від 17.12.2021 р. лишаються незмінними та обов'язковими до виконання Сторонами.
- Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 37 від 17.12.2021 р. та набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення підписів печатками Сторін.
- Ця додаткова угода складена українською мовою у 2 оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожного зі Сторін.

Реквізити та підписи Сторін

ЗАМОВНИК

Департамент з питань будівництва та архітектури
Рівненської обласної державної адміністрації
33028 м. Рівне, Майдан Просвіти, 1.
код ЄДРПОУ: 36565276
IBAN: UA

Держказначейська служба України, м. Київ
тел./факс (0362) 63-29-74
Не платник ПДВ

Директор департаменту

Андрій ЯРУСЕВИЧ

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Гурський Андрій
Васильович

35351, Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Тайкури,
вул. Шевченка, буд. 30.

IBAN: UA 95 333368 000026005500326719

в АТ «ОЩАДБАНК»

тел. +38-067-770-28-15

ФОП

ГУРСЬКИЙ
АНДРІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ

Андрій ГУРСЬКИЙ

Календарний графік виконання робіт

Найменування робіт по договору	Строк виконання		Вартість проєктної документації (грн.)
	Початок	Закінчення	
1	2	3	4
Виготовлення проєктної документації по об'єкту: «Берегоукріплення та облаштування шлюза-регулятора з метою відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного, санітарного стану заплави річки Стубелка на території Грушвицької сільської ради Рівненського району Рівненської області - реконструкція»	17.12.2021	26.12.2021	248 000,00
	01.01.2022	26.12.2022	0
	<u>14.11</u> 2023	26.12.2023	0
	01.01.2024	26.12.2024	10 000,00
ЗАМОВНИК: Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації			258 000,00
Всього:			

від «Виконавця»:



Андрій ГУРСЬКИЙ

від «Замовника»:

Директор департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації



Андрій ЯРУСЕВИЧ