

ДОДАТКОВА УГОДА № 5

про розірвання договору № 29Т від 15.03.2023 року

м. Хмельницький

“27” 12 2023 року

Замовник: Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради в особі заступника директора департаменту інфраструктури міста - начальника управління Кабальського Василя Нарцисовича, який діє на підставі Положення з однієї сторони, та

Підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектоніка» в особі директора Урсола Віталія Ігоровича, який діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних умовах та суб'єктом малого підприємництва, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», відповідно до ст. ст. 651, 653, 654 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, уклали дану додаткову угоду про розірвання Договору № 29Т від 15.03.2023 року (далі – угоду) про наступне:

1. Сторони дійшли згоди розірвати Договір № 29Т від 15.03.2023 року, предметом якого є виконання робіт за об'єктом «Капітальний ремонт вул. Бандери – улаштування вело-пішохідної доріжки на ділянці від вул. Озерної до вул. П. Мирного в м. Хмельницькому» на стадії фактичного виконання на суму 3 858 365,83 грн (три мільйони вісімсот п'ятдесят вісім тисяч триста шістьдесят п'ять гривень 83 копійки) з ПДВ.

2. Відповідно до фактичних обсягів виконаних робіт, Сторони прийшли до взаємної згоди викласти пункт 2.1 Договору № 29Т від 15.03.2023 року в наступній редакції:


«2.1. Ціна цього Договору є тверда та становить 3 215 304,87 грн (три мільйони двісті п'ятнадцять тисяч триста чотири гривні 87 копійок) без ПДВ, крім того ПДВ 643 060,96 грн, всього по договору 3 858 365,83 грн (три мільйони вісімсот п'ятдесят вісім тисяч триста шістьдесят п'ять гривень 83 копійки) з ПДВ.

Замовник бере на себе бюджетні зобов'язання відповідно до ст. 48 Бюджетного кодексу України виключно в межах відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів».

3. Ця угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і скріплення її печатками Сторін.

4. З моменту набрання чинності цією угодою зобов'язання Сторін, що виникли з Договору № 29Т від 15.03.2023 року, припиняються.

5. Ця угода укладена в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради	ТОВ «Архітектоніка»
29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1 р/р № UA 848201720344211022400053160 в Державній казначейській службі України, м. Київ код ЄДРПОУ 03356163	29000, м. Хмельницький, вул. П. Мирного, 7 р/р № UA 563052990000026005046004477 в АТ КБ Приватбанк, м. Дніпро код ЄДРПОУ 34669600 Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ 200018849 ІПН 346696022254 Тел./факс (0382) 63-05-75 e-mail: Arhitektonika2006@ukr.net
Заступник директора департаменту інфраструктури міста - начальник управління  В. Кабальський	Директор ТОВ «Архітектоніка»  В. Урсол

КПКВКМБ 1417461

КЕКВ 3132 с. ф.

